

ブロック塀対応状況(R2/3/31現在)

小中学校・幼稚園（調査対象:76施設）

No.	施設名称	対応状況	
1	志村第三小学校	工事完了	平成30年8月17日
2	富士見台小学校	工事完了	平成30年8月10日
3	上板橋小学校	工事完了	平成30年9月20日
4	上板橋第二小学校	工事完了	平成30年7月31日
5	板橋第二中学校	工事完了	平成30年8月24日
6	赤塚第一中学校	工事完了	平成30年8月10日
7	志村第一小学校	工事完了	平成31年1月11日
8	蓮根小学校	工事完了	平成30年12月27日
9	板橋第二小学校	工事完了	平成30年12月13日
10	板橋第五小学校	工事完了	平成30年11月13日
11	板橋第六小学校	工事完了	平成30年11月13日
12	板橋第八小学校	工事完了	平成31年1月11日
13	紅梅小学校	工事完了	平成30年9月28日
14	板橋第五中学校	工事完了	平成30年10月19日
15	上板橋第三中学校	工事完了	平成31年1月4日
16	赤塚第三中学校	工事完了	平成30年9月28日
17	志村第五小学校	工事完了	平成30年9月28日
18	徳丸小学校	工事完了	平成30年12月27日
19	高島第二中学校	工事完了	平成31年1月4日
20	志村第二小学校	工事完了	平成31年3月28日
21	舟渡小学校	工事完了	平成31年3月15日
22	板橋第七小学校	工事完了	平成30年10月15日
23	中根橋小学校	工事完了	平成31年3月15日
24	常盤台小学校	工事完了	平成31年3月22日
25	弥生小学校	工事完了	平成30年11月14日
26	赤塚小学校	工事完了	平成30年10月19日
27	志村第四中学校	工事完了	平成30年9月28日
28	上板橋第一中学校	工事完了	平成30年9月28日
29	上板橋第二中学校	工事完了	平成30年9月28日
30	桜川中学校	工事完了	平成30年10月24日

保育園・児童館（調査対象:55施設）

No.	施設名称	対応状況	
1	旧弥生荘	工事完了	平成30年8月3日
2	向台保育園	工事完了	平成30年8月31日
		工事完了	平成30年11月30日
3	富士見台児童館	工事完了	平成31年1月16日
4	志村橋保育園	工事完了	平成31年3月15日
5	東新保育園	工事完了	平成30年11月30日

その他施設（調査対象:213施設）

No.	施設名称	対応状況	
1	旧板橋第九小学校	工事完了	平成31年3月5日
2	新河岸陸上競技場	工事完了	平成30年11月29日
3	赤塚健康福祉センター	工事完了	平成31年3月5日
4	常盤台おとしより相談センター	工事完了	平成30年12月14日
5	旧三園中継所	工事完了	平成30年12月26日
6	フレンドセンター	工事完了	平成31年3月22日

公園等（調査対象:395施設）

No.	施設名称	対応状況	
1	水久保公園	工事完了	平成30年7月10日
2	小豆沢公園	工事完了	平成30年7月12日
3	成増北第一公園	工事完了	平成30年7月20日
4	桜川二丁目3番遊び場	工事完了	平成31年2月20日
5	なかいたプチパーク	工事完了	平成30年9月27日
6	前野ホール公園	工事完了	令和2年3月13日
7	東新児童遊園	工事完了	令和2年3月13日
8	大谷口二丁目緑地	工事完了	令和元年9月25日
9	大谷口上町公園	工事完了	令和3年3月15日
10	さくらづつみ児童遊園	工事完了	令和3年3月15日
11	成増一丁目児童遊園	工事完了	令和3年3月3日