

## 板橋区交通政策基本計画策定スケジュールについて

板橋区交通政策基本計画の策定スケジュール（1年目・平成30年度）

| 項目              | H30<br>4月 | 5月                  | 6月 | 7月            | 8月 | 9月 | 10月 | 11月         | 12月                      | H31<br>1月 | 2月             | 3月               | (次頁)<br>4月 |
|-----------------|-----------|---------------------|----|---------------|----|----|-----|-------------|--------------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| 策定委員会           |           |                     |    | 7/30●<br>発足会議 |    |    |     |             | ●12/4<br>課題の確認<br>骨子案の検討 |           |                | 3/28●<br>骨子案のまとめ |            |
| 策定委員会<br>(専門部会) |           |                     |    |               |    |    |     |             | ●12/17・18<br>個別課題検討      |           | ●2/4<br>個別課題検討 |                  |            |
| 工程              |           | ← 基礎的検討（データ分析・整理） → |    |               |    |    |     |             | ← アンケート集計・分析 →           |           |                |                  |            |
|                 |           |                     |    |               |    |    |     | ← アンケート実施 → |                          |           |                |                  |            |
|                 |           |                     |    |               |    |    |     |             |                          |           |                | ← 骨子案の検討 →       |            |

「骨子」：計画の骨組みとなる要点をまとめたもの。

「案」：計画として区の考え方をまとめたもの。

板橋区交通政策基本計画の策定スケジュール（2年目・平成31年度）

| 項目              | H31<br>4月         | 5月                | 6月                | 7月 | 8月 | 9月                 | 10月 | 11月 | 12月             | H32<br>1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|--------------------|-----|-----|-----------------|-----------|----|----|----|
| 策定委員会           |                   |                   | ●6/12<br>案の検討     |    |    | ●9/2<br>案のまとめ      |     |     | 12/25 ●<br>案の決定 |           |    |    |    |
| 策定委員会<br>(専門部会) | ●<br>具体の<br>取組み検討 | ●<br>具体の<br>取組み検討 | ●<br>具体の<br>取組み検討 |    |    |                    |     |     |                 |           |    |    |    |
| 工程              | ← 案の検討・作成 → ●     |                   |                   |    |    | ← パブリック<br>コメント等 → |     |     | ← 構成・レイアウト調整 →  |           |    |    |    |

「骨子」：計画の骨組みとなる要点をまとめたもの。

「案」：計画として区の考え方をまとめたもの。