



いたばしNo.1 実現プラン

—「計画編」追録版—

(平成 21・22 年度)

平成 21 年 1 月


板 橋 区

1 追録版の目的

昨年1月、「板橋区基本計画（平成18～27年度）」の施策体系との整合性を確保しつつ、区長マニフェストに掲げる「3つのナンバーワン」と「10のいたばし力UP」の実現に向けた施策を計画的に進めていくため、「いたばし 1実現プラン（平成20～22年度）」（以下「1プラン」といいます。）を策定しました。このうち、「計画編」では、基本計画に基づく実施計画事業を「3つのナンバーワン」と「10のいたばし力UP」に分類し、各計画事業の3か年の事業量・事業経費・スケジュールなどを示しています。

「計画編」の取り組み内容については、執行計画の進行管理を行い事業の実施状況を把握するとともに、事業の有効性・必要性を総合的に評価した結果を次年度以降に反映させるよう事務事業評価を実施しています。このように計画策定（Plan）から事業を実施（Do）し、事業評価（See）を適切に行い、次の計画策定や追加・修正へと繋げていくPDSサイクルを絶えず行うことにより、「1プラン」の期間中においても事業の修正や見直しを行っています。

この結果、「1プラン」の中間年である平成21年度には、あいキッズ事業（板橋区版放課後対策事業）など追加する事業や、学校の耐震化を含む改築・大規模改修の前倒しなど計画を修正する事業が生じたため、追録版を作成するものです。



PDS サイクル

PDS サイクルとは、計画（Plan） 実施（Do） 評価（See）を次の計画に反映させ、再び計画（Plan） 実施（Do） 評価（See）という手順を繰り返すことにより、事務事業を見直し、区民ニーズや社会・経済情勢を踏まえ、効率的・効果的に区政経営を行っていくための考え方です。

2 PDS サイクルに基づき平成 21 年度から追加・修正する計画事業

下表の事業を含む全ての計画事業の事業量・経費等は、6 頁から 24 頁の「事業計画一覧」のとおりです。

(1) 新規事業（4 事業）

事業番号	事業名 [担当課]	3 つのナンバーワン	10 のいたばし力 UP	事業内容
[003]	放課後の居場所づくり (3) あいキッズ事業 [学校地域連携担当]	あたたかい人づくり	人づくり力 UP	小学校に通う全ての子どもたちが放課後の区立小学校内で安心・安全かつ健全に過ごせるよう、学童クラブ機能を併せ持つ新たな板橋区版放課後対策事業を全 53 校で実施する。
[080]	区立学校の適正規模・適正配置の推進 [新しい学校づくり担当]	あたたかい人づくり	人づくり力 UP	区立学校の児童・生徒にとって望ましい教育環境を整備し、バランスの取れた学校配置・適正規模とするよう、新しい学校のあり方について検討する。
[081]	公有地を活かした保育所の整備 [保育サービス課]	あたたかい人づくり	子育て力 UP	保育所待機児童の解消のため、公有地を活用した民間事業者による保育所の整備を進める。
[082]	(仮称) シニア活動センターの開設 [生きがい推進課]	元気なまちづくり	シニア世代力 UP	シニア世代の社会参加に関する総合的な支援をワンストップで提供する (仮称) シニア活動センターを旧高七小に開設する。

(2) 当初計画を前倒し・拡充した事業（15 事業）

事業番号	事業名	担当課	3 つのナンバーワン	10 のいたばし力 UP
[011]	学童クラブの拡充	子ども政策課	あたたかい人づくり	子育て力 UP
[013]	病後児・病児保育室の拡充	保育サービス課	あたたかい人づくり	子育て力 UP
[019]	地域密着型サービスの整備促進	介護保険課	あたたかい人づくり	医療・福祉力 UP
[020]	精神障がい者グループホームの整備促進	障がい者施設課	あたたかい人づくり	医療・福祉力 UP
[026]	地域連携型モデル商店街の育成	産業振興課	元気なまちづくり	産業活力力 UP
[027]	ショッピングロードの整備	産業振興課・計画課	元気なまちづくり	産業活力力 UP
[029]	新産業育成ゾーンの調査	産業活性化推進室	元気なまちづくり	産業活力力 UP
[030]	観光メニューの開発・整備と観光意識の醸成	くらしと観光課	元気なまちづくり	産業活力力 UP
[039]	公園大型遊具の改修	みどり公園課	安心・安全	安心・安全力 UP
[042]	橋りょうの架替・改良(2)調査・塗装	計画課	安心・安全	安心・安全力 UP
[047]	小中学校「緑のカフェ」体験学習の充実	庶務課	安心・安全	緑と環境力 UP
[057]	新「緑」-・省「緑」-の普及・啓発	環境保全課	安心・安全	緑と環境力 UP
[061]	学校の改築	新しい学校づくり担当	安心・安全	都市再生力 UP
[062]	学校施設の改修(1)大規模改修	新しい学校づくり担当	安心・安全	都市再生力 UP
[072]	市街地整備計画の策定 (2)板橋・下板橋・大山駅周辺地区	板橋地域まちづくり推進担当	安心・安全	都市再生力 UP

(3) 当初計画を延伸した事業(3事業)

事業番号	事業名	担当課	3つのナンバーワン	10のいたばし力UP
[017]	保健所・健康福祉センターの改築 (高島平健康福祉センター)	健康推進課	あたたかい人づくり	医療・福祉力UP
[071]	市街地再開発事業の推進 (1)上板橋駅南口駅前地区	再開発課	安心・安全	都市再生力UP
[079]	文書システムの構築	総務課	3つのナンバーワン に共通して	区民くらし 充実力UP

3 財政計画及び計画事業数・計画事業経費(平成21・22年度分)

(1) 財政計画

平成21年度当初予算の数値を基本として、一定の条件のもとに、計画期間中の財政計画を見直しました。各年度の予算編成作業にあたっては、この計画を踏まえて歳入歳出の見積もりを調整し、予算を編成していきます。

(単位：百万円)

財 政 計 画			
(一般会計)	平成21年度	平成22年度	合計
歳入	170,630	177,296	347,926
特別区税	43,597	42,637	86,234
特別区交付金	62,500	62,568	125,068
国・都支出金	36,320	40,074	76,394
特別区債	2,429	3,419	5,848
その他の歳入	25,784	28,598	54,382
歳出	170,630	177,296	347,926
人件費	38,587	38,186	76,773
扶助費	50,896	52,449	103,345
公債費	7,799	7,216	15,015
計画事業費	13,553	22,860	36,413
非計画事業費	59,795	56,585	116,380

ア 財政収支見通しの基本的考え方

経済指標

財政収支見通しの基礎となる経済成長率は、実質マイナス2.0%を見込みました。

人口動態

人口は、現在の53万人規模で推移すると想定しました。

各種制度

都区制度、都区財政調整制度及び特別区税制などは、現行制度の存続を基として推計しました。

イ 歳入

特別区税は、税制改正影響分を見込んだうえで、経済成長率を加味しました。

特別区交付金は、過去の実績に加え、財源となる調整三税の最近の動向を勘案し、推計しました。

国・都支出金のうち、生活保護措置費負担金については5.2%、自立支援費負担金は9.0%の伸びを見込んでいます。

特別区債は、計画事業費の増減を見込んで、各年度平均30億円を基本としています。

その他の歳入のうち、地方譲与税及び地方消費税交付金などは、過去の実績等を参考に算定しています。

ウ 歳出

人件費は、職員定数の削減、退職手当額などの要因を基に推計しました。

扶助費のうち、生活保護措置費については5.2%、自立支援関係経費について5.1%の伸びを見込んでいます

公債費は、既発行債については現在の償還計画による償還額を計上し、発行予定債については現行の発行条件に基づき推計しました。

基金の積み立てについては、平成21・22年度当初予算で見込むことはできないため、積み立て基準を別途定めています。

繰出金に関して、国民健康保険事業特別会計については、これまでの推移を基に5.0%を見込んでいます。

また、後期高齢者医療事業特別会計は国民健康保険からの移行分等を基に推計しました。

計画事業費は、この追録版において明らかにした事業の実施に要する経費を計上しました。

(2) 計画事業数・計画事業経費

平成 21・22 年度における計画事業の対象事業数は 77 事業・88 項目となっており、2 年間の事業経費総額は約 365 億円となっています。「3つのナンバーワン」と「10のいたばし力UP」別の内訳は、次のとおりです。

3つのナンバーワン		20年度		21・22年度			
10のいたばし力UP	事業数 項目数	事業経費 (単位:百万円)	事業数 項目数	事業経費(単位:百万円)			
				21年度	22年度	2か年計	
あたたかい人づくりナンバーワン		17事業 20項目	1,441 (1,591)	23事業 24項目	809 (807)	2,590 (2,589)	3,399 (3,396)
	人づくり力UP	9事業 12項目	1,253 (1,246)	10事業 11項目	283 (715)	1,558 (1,104)	1,841 (1,819)
	子育て力UP	4事業 4項目	17 (18)	6事業 6項目	139 (16)	263 (9)	402 (25)
	医療・福祉力UP	4事業 4項目	171 (327)	7事業 7項目	387 (76)	769 (1,476)	1,156 (1,552)
元気なまちづくりナンバーワン		10事業 10項目	399 (660)	10事業 10項目	516 (12)	196 (5)	712 (17)
	自治力UP	1事業 1項目	6 (6)	1事業 1項目	6 (6)	4 (4)	10 (10)
	シニア世代力UP	3事業 3項目	383 (642)	4事業 4項目	263 (5)	66 (0)	329 (5)
	産業活力UP	6事業 6項目	10 (12)	5事業 5項目	247 (1)	126 (1)	373 (2)
安心・安全ナンバーワン		46事業 57項目	10,863 (13,260)	42事業 52項目	12,193 (18,013)	19,876 (14,664)	32,069 (32,677)
	安心・安全力UP	15事業 16項目	2,023 (2,324)	14事業 14項目	2,074 (2,131)	2,333 (2,325)	4,407 (4,456)
	緑と環境力UP	14事業 14項目	401 (429)	13事業 13項目	246 (331)	393 (389)	639 (720)
	都市再生力UP	17事業 27項目	8,439 (10,507)	15事業 25項目	9,873 (15,551)	17,150 (11,950)	27,023 (27,501)
3つのナンバーワンに共通して		2事業 2項目	88 (90)	2事業 2項目	35 (123)	198 (141)	233 (264)
	区民くらし充実力UP	2事業 2項目	88 (90)	2事業 2項目	35 (123)	198 (141)	233 (264)
合 計		75事業 89項目	12,791 (15,601)	77事業 88項目	13,553 (18,955)	22,860 (17,399)	36,413 (36,354)

- ・各事業費（千円単位）を集計し、百万円単位に簡略化した数値です。
- ・20年度の計画事業数・事業経費については、9月と2月の補正予算を反映しています。
- ・事業経費欄の()内の数値は、策定当初の金額です。
- ・21・22年度については、策定当初の計画事業数 95 項目（79 事業）のうち、12 項目（11 事業）が完了又は他の項目への移行により減少する一方、新規・移行を含めて 5 項目（5 事業）を追加しています。

事業計画一覧

事業計画一覧の見方・注意事項

区長マニフェストにおける「3つのナンバーワン」と「10のいたばし力UP」

あたたかい人づくりナンバーワン
子育て力UP

担当部課
平成21年4月からの組織名称で表示

年度別計画
計画期間内の各年度における事業量と事業経費(1)
〔上段〕1プラン策定時の当初計画内容
〔下段〕追加・修正を反映した計画内容(2)を網かけで表示

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初経費		当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費
		新規事業量	新規経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後経費	修正後事業量 事業量増減	修正後経費	修正後事業量 事業量増減	修正後経費
013	病後児・病児保育室の拡充 ● 子ども家庭部 保育サービス課	病後児・病児保育室 調査・検討	0	拡大	病後児・病児保育室 調査・検討 ● 0	0	病後児・病児保育室 調査・検討 ● 0	0	病後児・病児保育室 調査・検討 ● 0	0
					● 病児保育室 調整中 ● 順調		● 病児保育室 2か所開設 ● ↗	● 119	● 病後児・病児保育室 調査・検討 ● ↘	● 0

3か年目標
1プラン計画期間である3年間でめざす事業の目標量であり、年度別計画の合計
〔上段〕1プラン策定時の当初計画内容
〔下段〕平成21年度からの新規事業に限って表示

行政評価結果
「平成20年度 板橋区行政評価結果」の二次評価結果を表示(5)(対象事業の平成19年度執行状況を評価した結果)

20年度の進捗状況
平成20年9月30日現在の進捗状況に基づき表示(3)

事業量増減
各年度の当初計画に対して、追加・修正を反映した計画事業量の増減を表示(4)

- 1 事業経費は、百万円未満を切り上げ、百万円単位で表示(20年度は、9月と2月の補正予算を反映)
- 2 20年度計画の下段の事業量は、「平成20年度 進行管理対象指定事業及び実施計画事業執行状況報告(上半期、平成20年9月30日現在)」の進捗状況を表示
- 3 20年度進捗評価の表示内容(20年度9月と2月の補正予算を加味して表示)
 - 「前倒し」: 翌年度以降の事業量の一部又は全部を前倒しで実施する、若しくは実施する予定の場合
 - 「順調」: 計画どおり進行している、又は進行する予定の場合
 - 「完了」: 3か年の計画事業量が完了した場合
 - 「遅延等」: 計画事業量が遅延したり翌年度以降に繰延べを行ったりしている、又はその予定の場合
 - 「事業移行」: 他の事業へ移行した場合
- 4 事業量増減の表示内容
 - 「↗」: 拡大・増加
 - 「↔」: 当初計画どおり
 - 「↘」: 縮小
- 5 行政評価結果の表示内容
 - 「拡大」: 事業内容・活動量を増加させる場合
 - 「継続」: 事業の内容や執行方法などについては不断の工夫を要するが、事業水準を維持し、引き続き実施する場合
 - 「改善」: 成果向上やコスト削減を図るため、事業内容や執行方法などについて具体的な改善が必要な場合
 - 「統合」: 類似事業へ編入する場合

あたたかい人づくりナンバーワン

人づくりカUP

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初経費		当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費
		新規事業量	新規経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
001	食育推進ネットワークの構築 〔健康生きがい部 健康推進課〕	食育ボランティア30人 講習開催 90施設 情報紙発行	6	継続	食育ボランティア10人 講習開催 30施設 情報紙発行	2	食育ボランティア10人 講習開催 30施設 情報紙発行	2	食育ボランティア10人 講習開催 30施設 情報紙発行	2
					食育ボランティア10人 講習開催 11施設 情報紙発行 1回	2	食育ボランティア10人 講習開催 30施設 情報紙発行	2	食育ボランティア10人 講習開催 30施設 情報紙発行	2
002	学校給食の充実 〔教育委員会事務局 学務課〕	ドライシステム対応型備品の導入 5校	64	継続	導入 2校	29	導入 2校	23	導入 1校	12
					導入準備中 2校	29	導入 2校	22	導入 1校	12
003	放課後の居場所づくり (1)放課後子ども教室事業 〔教育委員会事務局 学校地域連携担当〕	(小学校新規実施校) 居場所づくり 53校 学習支援 30校 地域交流 検討	176	改善	(小学校新規実施校) 居場所づくり 53校 学習支援 5校 地域交流 検討	104	(小学校新規実施校) 学習支援 10校 地域交流 検討	29	(小学校新規実施校) 学習支援 15校 地域交流 検討	43
					(小学校新規実施校) 居場所づくり 53校 学習支援 5校 地域交流 検討	124	[003]放課後の居場所づくり(3)あいキッズ事業へ移行			
	(2)いきいき寺子屋事業 〔教育委員会事務局 学校地域連携担当〕	新規 9校 (小学校)	3	新規 3校 (小学校)	1	新規 3校 (小学校)	1	新規 3校 (小学校)	1	
				新規 5校 (小学校)4校 (中学校)1校	1	新規 3校 (小学校)	1	新規 3校 (小学校)	1	
(3)あいキッズ事業 〔教育委員会事務局 学校地域連携担当〕						[003]放課後の居場所づくり(1)放課後子ども教室事業から移行				
	新規 12校 (小学校)	464				新規 4校 (小学校)	177	新規 8校 (小学校)	287	
004	児童館遊戯室の冷房化 〔子ども家庭部 子ども政策課〕	冷房化 4室	30		冷房化 4室	30				
					冷房化 4室	30				
005	児童館の新設 〔子ども家庭部 子ども政策課〕	新設 1館 (赤塚地区)	14		設計	-	工事	-	工事完了	14
					設計中	-	工事	-	工事完了	14
設計・工事経費は 065「赤塚支所の改築」に含む。初度調弁分を計上										
006	特別支援教育の環境整備 (1)巡回指導等のための特別支援教室の整備 〔教育委員会事務局 学務課〕	整備 6校	-		整備 3校	-	整備 2校	-	整備 1校	-
					整備中 3校	-	整備 2校	-	整備 1校	-
経費は 062「学校施設の改修(1)大規模改修」に含む										

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政 評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初 経費		当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費
		新規事業量	新規 経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
012	家庭福祉員事業の充実 〔 子ども家庭部 保育サービス課 〕	家庭福祉員 増員 12人	17	継続	増員 7人	10	増員 5人	7		
					増員 1人	10	増員 5人	9		
013	病後児・病児保育室の 拡充 〔 子ども家庭部 保育サービス課 〕	病後児・病児保育 室 調査・検討	0	拡大	病後児・病児保育 室 調査・検討	0	病後児・病児保育 室 調査・検討	0	病後児・病児保育 室 調査・検討	0
					病児保育室 調整 中	0	病児保育室 2か所 開設	119	病後児・病児保育 室 調査・検討	0
081	公有地を活かした保 育所の整備 〔 子ども家庭部 保育サービス課 〕						開設準備 3園	0	開設 3園	
		整備 3園	255				新規		新規	255
014	すくすくサロン(乳幼 児専用ルーム)の整 備 〔 子ども家庭部 子ども政策課 〕	整備 1か所 (赤塚地区)	-						整備 1か所 (赤塚地区)	-
									整備 1か所 (赤塚地区)	-
経費は 005「児童館の新設」に含む										

医療・福祉力UP

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政 評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初 経費		当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費
		新規事業量	新規 経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
015	健康づくり協力店制 度の推進 〔 健康生きがい部 健康推進課 〕	協力店 90店 禁煙・分煙 90事業所	6	継続	協力店 30店 禁煙・分煙 30事業所	2	協力店 30店 禁煙・分煙 30事業所	2	協力店 30店 禁煙・分煙 30事業所	2
					協力店 12店 禁煙・分煙 9事業所	2	協力店 30店 禁煙・分煙 30事業所	2	協力店 30店 禁煙・分煙 30事業所	2
016	こころの健康サポー ターの養成 〔 健康生きがい部 予防対策課 〕	養成 45人	3	継続	養成 15人	1	養成 15人	1	養成 15人	1
					養成講座準備中	1	養成 15人	1	養成 15人	1
017	保健所・健康福祉セ ンターの改築 〔 健康生きがい部 健康推進課 〕	(高島平健康福祉 センター)工事	943				設計	36	仮移転・解体・工事	907
							調査・検討	0	設計	-
設計経費は 082「(仮称)シニア活動センターの開設」に含む										
018	特別養護老人ホーム の整備促進 〔 健康生きがい部 介護保険課 〕	助成 3か所	315	継続	助成 2か所	217			助成 1か所	98
					助成予定 1か所 助成困難 1か所	128	助成 1か所	89	助成 1か所	98
遅延等										

事業 番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政 評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画		
		当初事業量	当初 経費		当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費	
		新規事業量	新規 経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	
019	地域密着型サービスの 整備促進 〔健康生きがい部 介護保険課〕	助成・整備 小規模多機能型 居宅介護拠点 1か所 認知症対応型デイ サービスセンター 1か所 認知症高齢者グ ループホーム 2か所	110	改善	助成・整備 小規模多機能型 居宅介護拠点 1か所 認知症対応型デイ サービスセンター 1か所 認知症高齢者グ ループホーム 2か所	110					
					認知症高齢者グ ループホーム 1か 所整備予定 他施設は調整中	42	助成・整備 小規模多機能型 居宅介護拠点 1か所 認知症対応型デイ サービスセンター 1か所 認知症高齢者グ ループホーム 3か所	255	助成・整備 小規模多機能型 居宅介護拠点 1か所 認知症対応型デイ サービスセンター 1か所 認知症高齢者グ ループホーム 2か所	195	
					遅延等		↗		↗		
020	精神障がい者グル ープホームの整備促進 〔福祉部 障がい者施設課〕	助成 1か所	11			助成 1か所	11				
						助成 2か所	15				
						↗					
021	生活介護施設・重症 心身障がい児(者)通 所施設の整備 〔福祉部 障がい者施設課〕	(生活介護施設) 施設整備 1か所 定員 40人 (重症心身障がい 児(者)通所施設) 施設整備 1か所 定員 5人	500					設計	29	施設整備 1か所	471
								設計	27	施設整備 1か所	475
							⇒		⇒		

元気なまちづくりナンバーワン

自治力UP

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初経費		当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費
		新規事業量	新規経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
022	地区計画の推進 〔産業経済部 産業活性化推進室 都市整備部 都市計画課〕	計画策定 1地区 協議	17		調査・協議	6	調査・協議	7	計画策定 1地区 (新河岸地区) 協議	4
					協議調整中	6	調査・協議	7	計画策定 2地区 (新河岸地区・他 1 地区) 協議	4
					順調		→		↗	

シニア世代力UP

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初経費		当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費
		新規事業量	新規経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
023	グリーンカレッジの整備 〔健康生きがい部 生きがい推進課〕	整備 1か所	-		整備完了	-				
					整備中	-	整備完了	-		
経費は 024「ふれあい館の改築・改修(志村ふれあい館)」に含む										
024	ふれあい館の改築・改修 〔健康生きがい部 生きがい推進課〕	(志村ふれあい館 改築	642		工事完了	642		-		-
		(高島平ふれあい館) 改修			基本設計		実施設計・工事	工事完了		
					志村ふれあい館 工事中(完了は21 年度に変更)	383	工事完了	258	工事完了	-
高島平ふれあい館の設計・工事経費は 008「地域体育施設の改修(2)高島平温水プール」に含む										
025	いこいの家の改築 〔健康生きがい部 生きがい推進課〕	(清水いこいの家) 改築	5		解体・工事	-	工事完了	5		
					解体工事中	-	工事完了	5		
					順調	-	→	5		
工事等経費は 064「地域センターの整備 清水地域センターの改築」に含む。初度調弁分を計上										
082	(仮称)シニア活動センターの開設 〔健康生きがい部 生きがい推進課〕	設計	66				検討	0	設計	
								新規	0	新規

産業活力UP

事業 番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政 評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初 経費		当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費
		新規事業量	新規 経費		進捗状況(上半期)	修正後 経費	修正後事業量	修正後 経費	修正後事業量	修正後 経費
					進捗評価	事業量増減	事業量増減	事業量増減	事業量増減	
026	地域連携型モデル商店街の育成 〔産業経済部 産業振興課〕	育成 2商店街	0		協議会・計画策定 支援 2商店街	0	事業化調整	0	事業化調整	0
					協議調整中 2商店街	0	事業化調整 1商店街 街並み景観調査 1商店街	2	新規 1商店街基礎 調査	2
					遅延等		↗	↗		
027	ショッピングロードの 整備 〔産業経済部 産業振興課 土木部 計画課〕	整備調整 3地区	0		整備調整 3地区	0	整備調整 3地区	0	整備調整 3地区	0
					協議調整中 3地区	0	整備調整 2地区 道路補修 1地区 (前期)	15	整備調整 2地区 道路補修 1地区 (後期)	15
					遅延等		↗	↗		
028	新創業支援施設の整備 〔産業経済部 産業活性化推進室〕	調査・検討	2		調査	2	検討	0	検討	0
					検討中	0	検討	0	検討	0
					遅延等		⇒	⇒		
029	新産業育成ゾーンの 調査 〔産業経済部 産業活性化推進室〕	基本構想策定	7		基本構想策定	7				
					基本構想策定予定	7	技術支援機能・入 居企業調査 埋蔵文化財調査 用地買戻し	228	技術支援機能準 備等	107
					順調		↗	↗		
030	観光メニューの開発・ 整備と観光意識の醸 成 〔産業経済部 くらしと観光課〕	ボランティア講座 観光コース整備 産業観光資源整備	5	継続	ボランティア講座 観光コース整備	3	ボランティア講座 産業観光資源調 査	1	ボランティア講座 産業観光資源整 備	1
					講座内容、観光 コース調査・検討 中	3	ボランティア講座 産業観光資源調 査・整備	4	ボランティア講座 産業観光資源整 備	4
					順調		↗	⇒		
031	観光情報の発信・観 光センターの活用 〔産業経済部 くらしと観光課〕	展示 ガイドブック作成	2		展示 ガイドブック作成	2				
					準備中	2				
					順調					

安心・安全ナンバーワン

安心・安全力UP

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初経費		当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費
		新規事業量	新規経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
032	区営住宅の高齢者向け住戸改善 〔都市整備部 住宅政策課〕	改善 6戸	12	継続	改善 2戸	4	改善 2戸	4	改善 2戸	4
					改善中 2戸	4	改善 2戸	4	改善 2戸	4
					順調		⇒		⇒	
033	高齢者住宅の安否確認機能強化 〔都市整備部 住宅政策課〕	更新 7棟	133	継続	更新 3棟 徳丸けやき苑 前野けやき苑 高島平けやき苑	52	更新 2棟 常盤台けやき苑 中台けやき苑	32	更新 2棟 成増けやき苑 桜川けやき苑	49
					更新中 3棟 徳丸けやき苑 前野けやき苑 高島平けやき苑	52	更新 2棟 常盤台けやき苑 中台けやき苑	31	更新 2棟 成増けやき苑 桜川けやき苑	49
					順調		⇒		⇒	
034	二次避難所の充実 〔危機管理室 防災課〕	整備 10施設	43	継続	整備 2施設	9	整備 4施設	17	整備 4施設	17
					調査 1施設	8	整備 4施設	20	整備 4施設	20
					順調		⇒		⇒	
035	防災無線のデジタル化とセンター機能充実 〔危機管理室 防災課〕	防災無線のデジタル化 防災センター再構築検討	610	継続	防災無線のデジタル化 防災センター再構築検討	32	防災無線のデジタル化 防災センター再構築検討	177	防災無線のデジタル化 防災センター再構築検討	401
					検討中 (地域情報配信システム・緊急地震速報システム) 設置準備中 (計測震度計)	25	防災無線のデジタル化 防災センター再構築検討	47	防災無線のデジタル化 防災センター再構築検討・整備	408
					遅延等		⇩		⇩	
036	自転車駐車場の整備 〔土木部 交通安全課〕	整備 7か所	451	継続	新設 1か所 増設 1か所 準備 1か所	310	新設 3か所	97	新設 2か所	44
					新設 1か所 (設置不可) 増設 1か所 (工事予定) 準備 1か所(用地取得契約済)	215	新設 1か所 整備等 1か所 用地買収	142	新設 2か所	44
					遅延等		⇩		⇒	

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政 評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初 経費		当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費
		新規事業量	新規 経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
037	雨水の流出抑制 〔 都市整備部 都市計画課 〕	(新河岸川流域 約 20.9km ²) 公共施設 60m ³ 透水性舗装 53m ³	30	継続	学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³	10	学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³	10	学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³	10
		公道 20m ³ 私道 1m ³			公道 15m ³ 私道 1m ³		公道 15m ³ 私道 1m ³			
		(石神井川流域 約 9.6km ²) 公共施設 60m ³ 透水性舗装 50m ³			学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³	学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³	学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³			
					公道 15m ³ 私道 5m ³	公道 10m ³ 私道 5m ³	公道 10m ³ 私道 5m ³			
			(新河岸川流域 約 20.9km ²) 主に下半期施行 予定 私道 1m ³ 主に下半期施行 予定	10	学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³	学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³	学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³			
	(石神井川流域 約 9.6km ²) 主に下半期施行 予定 主に下半期施行 予定	学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³	学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³		学校 5m ³ 公園 10m ³ その他 5m ³					
			順 調		⇨	⇨	⇨			
038	公園・公衆トイレの改修 〔 土木部 みどりと公園課 〕	整備 12か所	96	継続	整備 4か所	34	整備 4か所	34	整備 4か所	28
					準備中 4か所	30	整備 4か所	40	整備 4か所	28
					順 調	⇨	⇨	⇨		
039	公園大型遊具の改修 〔 土木部 みどりと公園課 〕	改修 18公園	97	継続	改修 6公園	35	改修 6公園	29	改修 6公園	33
					改修中 3公園 改修予定 3公園	28	改修 8公園	46	改修 8公園	47
					順 調	⇨	⇨			
040	細街路の拡幅・指導 〔 都市整備部 市街地整備課 〕	拡幅 540件	612	継続	拡幅 180件	204	拡幅 180件	204	拡幅 180件	204
					拡幅 68件	172	拡幅 180件	193	拡幅 180件	193
					順 調	⇨	⇨	⇨		
041	区道の補修 〔 土木部 計画課 〕	整備 276,000m ²	4,245	継続	整備 92,000m ²	1,415	整備 92,000m ²	1,415	整備 92,000m ²	1,415
					18,045m ² 工事発注済	1,265	整備 90,000m ²	1,386	整備 92,000m ²	1,415
					順 調	⇨	⇨	⇨		
042	橋りょうの架替・改良 (1)架替・改良 〔 土木部 計画課 〕	架替 1橋 (新河岸橋) 北区との協定分担 金	113	継続	架替 1橋 (新河岸橋) 北区との協定分担 金	113				
					工事中	121				
					順 調					
	(2)調査・塗装 〔 土木部 計画課 〕	調査 39橋 塗装 21橋 修繕計画策定	179	拡大	調査 20橋 塗装 7橋	59	調査 19橋 塗装 7橋	64	修繕計画策定 塗装 7橋	56
					調査 39橋実施予 定 塗装工事設計完 了 5橋、設計中2 橋	48	塗装 9橋 長寿命化計画策 定	105	塗装 7橋	53
					前倒し	⇨	⇨	⇨		

事業番号	事業名 [担当部課]	3か年目標量		行政 評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初 経費		当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費
		新規事業量	新規 経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
043	自転車道の整備 [土木部 計画課]	整備 605m	98	継続	整備 150m	24	整備 185m	30	整備 270m	44
					整備 150m準備中 順調	23	整備 185m ⇒	30	整備 270m ⇒	44
044	視覚障がい者誘導標 の設置 [土木部 計画課]	設置 30か所	4		設置 30か所	4				
					工事設計完了 30か所 順調	4				
045	歩道の段差解消 [土木部 計画課]	段差解消 150か所	72	継続	段差解消 50か所	24	段差解消 50か所	24	段差解消 50か所	24
					工事設計完了 50か所 順調	24	段差解消 50か所 ⇒	24	段差解消 50か所 ⇒	24
046	公共施設のバリアフ リー化 [教育委員会事務局] 新しい学校づくり担当	学校施設 設計 6校 工事完了 6校	-		学校施設 設計 2校 工事完了 3校	-	学校施設 設計 2校 工事完了 2校	-	学校施設 設計 2校 工事完了 1校	-
					学校施設 設計中 1校 工事中 3校 契約変更による設 計完了 1校 順調	-	学校施設 設計 2校 工事完了 2校 ⇒	-	学校施設 設計 2校 工事完了 2校 ↗	-

経費は「062「学校施設の改修(1)大規模改修」」に含む

緑と環境力UP

事業番号	事業名 [担当部課]	3か年目標量		行政 評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初 経費		当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費
		新規事業量	新規 経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
047	小中学校「緑のカー テン」体験学習の充 実 [教育委員会事務局] 庶務課	新規 18校	23	拡大	新規 6校	11	新規 6校	6	新規 6校	6
					新規 7校 前倒し	11	新規 6校 準備 24校 ↗	12	新規 24校 準備 4校 ↗	7
048	雨水の浸透と利用 [資源環境部 環境保全課]	浸透ます 150基 貯留槽 30基	9	改善	浸透ます 50基 貯留槽 10基	3	浸透ます 50基 貯留槽 10基	3	浸透ます 50基 貯留槽 10基	3
					浸透ます 32基 貯留槽 10基 順調	3	浸透ます 50基 貯留槽 10基 ⇒	3	浸透ます 50基 貯留槽 10基 ⇒	3
049	自然環境の調査 [資源環境部 環境保全課 土木部 みどり公園課]	調査 2回	13		昆虫調査	5	緑地・樹木調査	8		
					昆虫調査データ解 析・実施中 順調	5	緑地・樹木調査 ⇒	14		
050	公園の新設 [土木部 みどり公園課]	新設 4か所 増設 2か所 設計 2か所	408	継続	新設 2か所 増設 2か所	214	新設 1か所 設計 1か所	115	新設 1か所 設計 1か所	79
					新設準備中 2か所 増設準備中 1か所 増設済 1か所 設計予定 1か所 前倒し	221	新設 1か所 ↘	8	新設 1か所 設計 1か所 ⇒	79

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初経費		当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費
		新規事業量	新規経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
051	公園の改修 〔 土木部 みどり公園課 〕	改修 4か所 設計 4か所 バリアフリー化 9か所	427	継続	改修 2か所 設計 2か所 バリアフリー化 3か所	173	改修 1か所 設計 1か所 バリアフリー化 3か所	122	改修 1か所 設計 1か所 バリアフリー化 3か所	132
					改修中 2か所 設計中 2か所 バリアフリー化設 計中 3か所 バリアフリー化設 計予定 3か所		142		改修 2か所 設計 1か所 バリアフリー化 3か所	
					前倒し		⇒		⇒	
052	公園台帳の整備 〔 土木部 みどり公園課 〕	測量・図面作成 80か所	80		調査・検討	0	測量・図面作成 40か所	40	測量・図面作成 40か所	40
					調査・検討中		0		測量・図面作成 40か所	
					順調		⇒		⇒	
053	都市景観計画の策定 〔 都市整備部 都市計画課 〕	景観計画策定 景観行政団体登 録	9		基本計画策定	2	景観計画策定準 備	5	景観計画策定 景観行政団体登 録	2
					基本計画策定		7		景観計画策定準 備	
					順調		⇒		⇒	
054	無電柱化の促進 〔 土木部 計画課 〕	(仲宿地区) 電線共同溝工事	140	継続	電線共同溝設計	10	移設調整	10	電線共同溝工事	120
					電線共同溝設計 中		8		移設調整	
					順調		⇒		⇒	
055	公共施設における省 エネルギー機器の導 入 〔 資源環境部 環境保全課 〕	効果測定 (赤塚体育館) 検証	1	改善	効果測定 (赤塚体育館)	1	検証	0		
					効果測定準備中		1		検証	
					順調		⇒			
056	CO2削減区民運動の 推進 〔 資源環境部 環境保全課 〕	開催 2回	2	統合	開催 2回	2				
					開催 1回(夏季) 予定 1回(冬季)		2			
					順調					
057	新エネルギー・省エネ ルギーの普及・啓発 〔 資源環境部 環境保全課 〕	設置補助 太陽光発電システ ム 72台 太陽熱温水器 15台 高効率給湯器 300台 ガス発電給湯器 30台	18	継続	設置補助 太陽光発電システ ム 24台 太陽熱温水器 5台 高効率給湯器 100台 ガス発電給湯器 10台	6	設置補助 太陽光発電システ ム 24台 太陽熱温水器 5台 高効率給湯器 100台 ガス発電給湯器 10台	6	設置補助 太陽光発電システ ム 24台 太陽熱温水器 5台 高効率給湯器 100台 ガス発電給湯器 10台	6
					設置補助 太陽光発電システ ム 10台 太陽熱温水器 2台 高効率給湯器 87台 ガス発電給湯器 3台		6		設置補助 太陽光発電システ ム 70台 太陽熱温水器 5台 高効率給湯器 255台 ガス発電給湯器 10台	
					順調		⇒		⇒	

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初経費		当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費
		新規事業量	新規経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
058	板橋エコアクションの普及・啓発 〔資源環境部 環境保全課〕	事業所 300件	3	改善	事業所 100件	1	事業所 100件	1	事業所 100件	1
					報告様式改訂中	1	事業所 100件	1	事業所 100件	1
					遅延等		➡		➡	
059	低公害清掃車両の導入 〔資源環境部 清掃リサイクル課〕	導入 4台	3	継続	導入 2台	1			導入 2台	2
					導入 2台	1			導入 2台	2
					順調				➡	
060	幹線道路沿道地区計画の推進 〔都市整備部 都市計画課〕	環状8号線A・B地区(2.4km) 計画変更	28		計画変更	6	協議・調整 沿道地区計画調査	19	計画変更	3
		環状7号線地区(4.2km) 計画変更			協議・調整				協議・調整	
		川越街道B地区(2.4km) 協議・調整			協議・調整				協議・調整	
		中山道地区(6.8km) 協議・調整							協議・調整	
				1	協議・調整	1	協議・調整	3		
		環状8号線A・B地区(2.4km) 協議・調整中	協議・調整						協議・調整	
		環状7号線地区(4.2km) 協議・調整中	協議・調整						協議・調整	
		川越街道B地区(2.4km) 協議・調整中	協議・調整						協議・調整	
				中山道地区(6.8km)				協議・調整		
				遅延等		↘		↘		

都市再生力UP

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初経費		当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費
		新規事業量	新規経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
061	学校の改築 〔教育委員会事務局 新しい学校づくり担当〕	改築 1校 (板橋第三中学校) 設計 2校 (A校・B校)	1,384	拡大	実施設計 1校 (板橋第三中学校)	36	仮設校舎設置・解体 (板橋第三中学校) 基本設計(A校)	156	工事(板橋第三中学校) 実施設計(A校) 基本設計(B校)	1,192
					実施設計 1校 (板橋第三中学校) 基本設計予定 (板橋第一小学校・ 中台中学校・赤塚 第二中学校)	127	仮設校舎設置・解体 (板橋第三中学校) 基本・実施設計 (板橋第一小学校・ 中台中学校・赤塚 第二中学校)	77	工事(板橋第三中学校) 実施設計・仮設校舎 設置・解体 (板橋第一小学校・ 中台中学校・赤塚 第二中学校)	2,321
					前倒し		↗		↗	

事業 番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政 評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初 経費		当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費
		新規事業量	新規 経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
062	学校施設の改修 (1)大規模改修 〔教育委員会事務局〕 新しい学校づくり担当	基本設計 6校 実施設計 6校 工事 5校 工事完了 6校	11,139	拡大	基本設計 2校 (板橋第二中学校・ 向原中学校) 実施設計 2校 (上板橋第四小学 校・赤塚第二中学 校) 工事 2校 (徳丸小学校・志村 第一中学校) 工事完了 3校 (加賀中学校・志村 第三中学校・赤塚 第一中学校)	5,567	基本設計 2校 (下赤塚小学校・西 台中学校) 実施設計 2校 (板橋第二中学校・ 向原中学校) 工事 1校 (志村第二中学 校) 工事完了 2校 (徳丸小学校・志 村第一中学校)	3,642	基本設計 2校 (志村第五小学校・ 板橋第四小学校) 実施設計 2校 (下赤塚小学校・西 台中学校) 工事 2校 (上板橋第四小学 校・赤塚第二中学 校) 工事完了 1校 (志村第二中学 校)	1,930
					基本設計中 2校 (板橋第二中学校・ 向原中学校) 基本設計予定 (志村坂下小学校・ 板橋第四小学校・ 高島第二中学校) 実施設計中 1校 (上板橋第四小学 校) 実施設計完了 契 約変更 (赤塚第二中学 校) 工事中 5校 (徳丸小学校・志村 第一中学校・加賀 中学校・志村第三 中学校・赤塚第一 中学校)	4,823	基本設計 3校 (志村第五小学校・ 下赤塚小学校・ 西台中学校) 実施設計 3校 (板橋第二中学校・ 向原中学校・高島 第二中学校) 工事 2校 (志村第二中学校・ 高島第二中学校) 工事完了 2校 (徳丸小学校・志村 第一中学校)	3,863	実施設計 5校 (志村第五小学校・ 志村坂下小学校・ 板橋第四小学校・ 下赤塚小学校・西 台中学校) 工事 8校 (志村第五小学校・ 志村坂下小学校・ 板橋第四小学校・ 上板橋第四小学 校・下赤塚小学校・ 板橋第二中学校・ 西台中学校・向原 中学校) 工事完了 2校 (志村第二中学校・ 高島第二中学校)	3,806
					前倒し					
	(2)校庭の改修 〔教育委員会事務局〕 新しい学校づくり担当	工事完了 3校	171	継続	工事完了 1校	71	工事完了 1校	50	工事完了 1校	50
					工事完了 1校	50	工事完了 1校	50	工事完了 1校	50
	(3)散水設備の改修 〔教育委員会事務局〕 新しい学校づくり担当	整備完了 3校	43	継続	整備完了 1校	15	整備完了 1校	14	整備完了 1校	14
					整備完了 1校	14	整備完了 1校	24	整備完了 1校	14
	(4)プールの改修 〔教育委員会事務局〕 新しい学校づくり担当	設計 3校 工事完了 4校	405	継続	設計 1校 工事完了 2校	305	設計 1校 工事完了 1校	50	設計 1校 工事完了 1校	50
					設計中 1校 工事中 2校	274	設計 1校 工事完了 1校	92	設計 1校 工事完了 1校	50
	(5)給食室の改修 〔教育委員会事務局〕 新しい学校づくり担当	設計 6校 工事完了 5校	-	継続	設計 2校 工事完了 2校	-	設計 2校 工事完了 2校	-	設計 2校 工事完了 1校	-
			設計中 1校 設計完了 契約変 更 1校 工事中 2校		-	設計 2校 工事完了 2校	-	設計 5校 工事完了 1校	-	
経費は 062「学校施設の改修(1)大規模改修」に含む										
063	区営住宅の大規模改修 〔都市整備部 住宅政策課〕	(高島平七丁目ア パート) 1棟 88戸 大規模改修	644	継続	基本設計 実施設計	15	大規模改修完了	629		
					基本・実施設計中	15	大規模改修完了	664		

事業 番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政 評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初 経費		当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費
		新規事業量	新規 経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
064	地域センターの整備 〔区民文化部 地域振興課〕	仲宿地域センターの改築 改築 1か所	1,329		仮移転・解体・工事	616	工事完了	713	工事完了	-
		清水地域センターの改築 改築 1か所			仮移転・解体・工事		工事完了			
		下赤塚地域センターの改築 改築 1か所			仮移転・解体		工事			
					仲宿地域センターの改築 仮移転・解体工事中	522	工事完了	637	工事完了	-
		清水地域センターの改築 仮移転・解体工事中	工事完了							
		下赤塚地域センターの改築 設計中	工事	工事完了						
下赤塚地域センターの改築 経費は 065「赤塚支所の改築」に含む					順調	⇒	⇒			
065	赤塚支所の改築 〔区民文化部 赤塚支所〕	改築 1か所	2,904		設計・仮庁舎改修・ 仮移転・解体	358	解体・工事	1,174	工事完了 仮庁舎解体	1,372
					実施設計・仮庁舎 改修中	358	解体・工事	883	工事完了 仮庁舎解体	1,551
					順調	⇒	⇒			
066	区民集会所の改修 〔区民文化部 地域振興課〕	改修 37か所	148		改修 15か所	36	改修 10か所	56	改修 12か所	56
					空調機交換完了 4か所 補修工事了 1か所	35	改修 7か所	49	改修 11か所	73
					順調	⇒	⇒			

事業 番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政 評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画		
		当初事業量	当初 経費		当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費	
		新規事業量	新規 経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	
067	公共施設の耐震補強 工事 (1)学校施設	設計 22校 工事完了 34校	4,090	拡大	設計 9校 (志村第六小学校・ 前野小学校・蓮根 第二小学校・緑小 小学校・大山小学校・ 上板橋小学校・紅 梅小学校・高島第 六小学校・高島第 三中学校) 工事完了 10校 (志村第三小学校・ 新河岸小学校・板 橋第二小学校・弥 生小学校・赤塚小 小学校・成増小 小学校・北野小 小学校・板橋 第一中学校・高島 第一中学校・高島 第二中学校)	422	設計 13校 (志村小学校・志村 第五小学校・蓮根 小学校・志村坂下 小学校・板橋第一 小学校・板橋第四 小学校・向原小 学校・下赤塚小 学校・高島第三小 学校・板橋第五中 学校・西台中 学校・上板 橋第一中学校・上 板橋第三中 学校) 工事完了 11校 (志村第六小 学校・前野小 学校・蓮根 第二小 学校・緑小 学校・大 山小 学校・上 板橋小 学校・紅 梅小 学校・高 島第一 小 学 校・高 島第 二小 学 校・高 島第 五小 学 校・高 島第 三 中 学 校)	1,569	工事完了 13校 (志村小学校・志村 第五小学校・蓮根 小学校・志村坂下 小学校・板橋第一 小学校・向原小 学校・下赤塚小 学校・高島第三小 学校・高島第六小 学校・板橋第五中 学校・西台中 学校・上板 橋第一中 学校・上 板橋第三中 学校)	2,099	
	〔教育委員会事務局〕 新しい学校づくり担当				設計中 9校 (志村第六小学校・ 前野小学校・蓮根 第二小学校・緑小 小学校・大山小学校・ 上板橋小学校・紅 梅小学校・高島第 六小学校・高島第 三中学校) 工事中 1校 (赤塚小学校) 工事完了 6校 (志村第三小学校・ 弥生小学校・北野 小学校・板橋第二 小学校・板橋第一 中学校・高島第一 中学校)	418	設計 7校 (志村小学校・蓮根 小学校・向原小 学校・高島第三小 学校・板橋第五中 学校・上板橋第一 中学校・上板橋第三 中学校) 工事完了 11校 (志村第六小 学校・前野小 学校・蓮根 第二小 学校・緑小 学校・大 山小 学校・上 板橋小 学校・紅 梅小 学校・高 島第一 小 学 校・高 島第 二小 学 校・高 島第 五小 学 校・高 島第 三 中 学 校)	916	工事完了 9校 (志村小学校・前野 小学校・蓮根小 学校・向原小 学校・高 島第三小 学 校・高 島第六小 学 校・板 橋第五中 学 校・上 板橋第一 中 学 校・上 板橋第三中 学 校)	1,634	
		当初計画のうち 061「学校の改築」へ1校、		順調		⇩		⇩		当初計画のうち 062「学校施設の改修(1)大規模改修」に6校、耐震化の前倒し に伴い移行	

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政 評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初 経費		当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費
		新規事業量	新規 経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
067	公共施設の耐震補強 工事 (2)その他施設 〔 区民文化部 地域振興課 健康生きがい部 赤塚健康福祉センター 子ども家庭部 子ども政策課 〕	設計 9施設 工事完了 13施設	309	継続	設計 5施設 (成増地域セン ター集会室・志村 橋保育園・あさひ が丘保育園・若木 保育園・かないくぼ 保育園) 工事完了 4施設 (赤塚健康福祉セ ンター・南前野保 育園・紅梅保育園・ 西台保育園)	91	設計 4施設 (高島平あやめ保 育園・氷川児童館・ 南板橋児童館・な ります児童館) 工事完了 5施設 (成増地域セン ター集会室・志村 橋保育園・あさひ が丘保育園・若木 保育園・かないくぼ 保育園)	128	工事完了 4施設 (高島平あやめ保 育園・氷川児童館・ 南板橋児童館・な ります児童館)	90
					設計中 5施設 (成増地域セン ター集会室・志村 橋保育園・あさひ が丘保育園・若木 保育園・かないくぼ 保育園) 工事準備中 2施設 (赤塚健康福祉セ ンター・西台保育園) 工事中 2施設 (南前野保育園・紅 梅保育園)	101	設計 4施設 (高島平あやめ保 育園・氷川児童館・ 南板橋児童館・な ります児童館) 工事完了 5施設 (成増地域セン ター集会室・志村 橋保育園・あさひ が丘保育園・若木 保育園・かないくぼ 保育園)	73	工事完了 4施設 (高島平あやめ保 育園・氷川児童館・ 南板橋児童館・な ります児童館)	206
068	都市防災不燃化の促 進 〔 都市整備部 市街地整備課 〕	建替助成 2地区65 棟 新規事業区域の 指定 1地区 協議 1地区	305	改善	建替助成 1地区15 棟 新規事業区域の 指定 1地区	69	建替助成 2地区25 棟 協議 1地区	118	建替助成 2地区25 棟 協議 1地区	118
					建替助成(承認済 と棟数) 1地区6棟 新規事業区域協 議中 1地区	28	建替助成 2地区14 棟 新規事業区域の 指定 1地区	61	建替助成 2地区25 棟 協議 1地区	118
069	住宅地区改良事業の 推進 〔 都市整備部 市街地整備課 〕	改良住宅 2棟竣工 公園整備 道路・上下水道整 備	657		改良住宅 2棟竣工 公園整備 道路・上下水道整 備	657				
					改良住宅 2棟工事 中 道路・上下水道整 備中 公園整備予定	555				
070	木造住宅密集地域の 整備促進 (1)木造密集住宅整 備事業 〔 都市整備部 市街地整備課 〕	整備促進 5地区	3,635	改善	整備促進 5地区	944	整備促進 5地区	1,560	整備促進 5地区	1,131
					整備計画推進事 業委託 3地区 土地買戻 2地区 老朽建築物除却 2地区 道路測量・擁壁設 計中 2地区	684	整備促進 5地区	661	整備促進 5地区	913
	(2)防災街区整備事 業 〔 都市整備部 再開発課 〕	防災施設建築物 等工事完了 事業組合解散認 可	1,150	改善	防災施設建築物 等工事	523	防災施設建築物 等工事完了	626	事業組合解散認 可	1
					防災施設建築物 等工事中	58	防災施設建築物 等工事	1,106	防災施設建築物 等工事完了 事業組合解散認 可	714

事業番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初経費		当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費	当初事業量	当初経費
		新規事業量	新規経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
071	市街地再開発事業の 推進 (1)上板橋駅南口駅前地区 〔都市整備部 再開発課〕	組合設立・事業認可 権利変換計画認可 工事	8,396	改善	組合設立・事業認可	395	権利変換計画認可	4,777	工事	3,224
					組合設立同意者 取得中	5	組合設立・事業認可 権利変換計画認可	395	工事	4,759
					遅延等		⇒	⇒		
	(2)大山駅周辺地区 〔都市整備部 再開発課〕	調査・検討	0	調査・検討	0	調査・検討	0	調査・検討	0	
				[072]市街地整備 計画の策定(2) 板橋・下板橋・大 山駅周辺地区へ 移行 事業移行						
	(3)板橋駅西口地区 〔都市整備部 再開発課〕	調査・検討	0	調査・検討	0	調査・検討	0	調査・検討	0	
			[072]市街地整備 計画の策定(2) 板橋・下板橋・大 山駅周辺地区へ 移行 事業移行							
072	市街地整備計画の策 定 (1)赤塚周辺地区 〔都市整備部 都市計画課〕	市街地整備計画 素案策定 地区計画素案策 定	21	順調	地元まちづくり協 議会設置 市街地整備方針 策定 地区計画現況調 査	7	市街地整備計画 素案・地区計画素 案策定準備 地元意向調査	6	市街地整備計画 素案策定 地区計画素案策 定	8
					地元まちづくり検 討委員会開催 まちづくり懇談会 開催 市街地整備方針 策定予定	7	市街地整備計画 素案・地区計画素 案策定準備 地元意向調査	6	市街地整備計画 素案策定 地区計画素案策 定	8
	(2)板橋・下板橋・大 山駅周辺地区 〔都市整備部 板橋地域まちづくり 推進担当〕			[071]市街地再開 発事業の推進 (2)大山駅周辺地 区・(3)板橋駅西 口地区から移行						
		地区まちづくり計 画案策定調査・検 討	73	まちづくり協議会 設置準備(1地区)	8	まちづくり協議会 及び部会運営 (1地区) まちづくり計画案 策定調査	31	まちづくり協議会 及び部会運営 (1地区) まちづくり計画案 策定調査・検討	34	
073	公共交通網の整備促 進 (1)東武東上線立体 化促進 〔都市整備部 都市計画課〕	東上線立体化検 討	3	順調	検討	1	検討	1	検討	1
					検討中	1	検討	1	検討	1
					順調		⇒	⇒		
	(2)エイトライナー構 想の実現 〔都市整備部 都市計画課〕	関係6区による促 進協議会	3	促進協議会	1	促進協議会	1	促進協議会	1	
			促進協議会開催	1	促進協議会	1	促進協議会	1		

事業 番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政 評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初 経費		当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費
		新規事業量	新規 経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
074	コミュニティバスの実 験運行 〔 都市整備部 都市計画課 〕	実験運行 検証	180		調査・検討	10	実験運行	85	検証 実験運行	85
					調査・検討中	10	実験運行	26	検証 実験運行	24
					順 調		⇒		⇩	
075	(1)補助87号線 〔 土木部 計画課 〕	測量・設計	54		測量・設計	9	事業認可・測量・ 設計	19	設計	26
					協議・調整中	0	測量・設計	9	事業認可・測量・ 設計	19
					遅延等		⇩		⇩	
	(2)補助173号線 〔 土木部 計画課 〕	用地取得 埋設工事等	299	継続	測量・用地取得・付 帯工事	244	用地取得 埋設工事	30	埋設工事	25
					測量委託済 用地取得済 付帯工事完了	240	測量 埋設工事	17	用地取得 埋設工事	20
					順 調		⇩		⇩	
	(3)補助249号線 〔 都市整備部 都市計画課 〕	調査・検討	0		調査・検討	0	調査・検討	0	調査・検討	0
					調査・検討中	0	調査・検討	0	調査・検討	0
					順 調		⇒		⇒	
076	区役所本庁舎南館の 改築 〔 政策経営部 庁舎管理・建設課 〕	工事	660		基本構想策定調 査	20	設計	156	解体・工事	484
					基本構想素案策 定	22	設計 仮移転	243	解体・工事	841
					順 調		⇒		⇒	
077	赤塚土木事務所の移 転整備 〔 土木部 工事課 〕	移転整備	104		移転整備	104				
					改修工事	96				
					完 了					

3つのナンバーワンに共通して

区民くらし充実力UP

事業 番号	事業名 〔担当部課〕	3か年目標量		行政 評価	20年度計画		21年度計画		22年度計画	
		当初事業量	当初 経費		当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費	当初事業量	当初 経費
		新規事業量	新規 経費		進捗状況(上半期) 進捗評価	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費	修正後事業量 事業量増減	修正後 経費
078	電子区役所の推進 (1)総合データベースの構築 〔 政策経営部 IT推進課 〕	総合データベース の構築	90		総合データベース の構築	90				
					総合データベース の詳細設計・構築中 証明書自動交付 機税証明対応の 詳細設計完了、改 修中	88				
					順 調					
	(2)福祉総合システム の再構築 〔 政策経営部 IT推進課 〕	福祉総合システム の再構築	176				福祉総合システム の再構築	35	福祉総合システム の再構築	141
							福祉総合システム の再構築	35	福祉総合システム の再構築	198
079	文書管理システムの 構築 〔 総務部 総務課 〕	システム構築	88		調査・検討	0	システム構築・検 証	88		
					調査・検討中		調査・検討		調査・検討	
					遅延等	0		0		0

いたばし 1 実現プラン「計画編」追録版

板橋区政策経営部政策企画課

平成 21 年（2009 年）2 月発行

〒173-8501 東京都板橋区板橋 2-66-1


TEL 03-3579-2011

URL <http://www.city.itabashi.tokyo.jp/>

刊行物番号

20 - 136

再生紙を使用しています



未来・創造
ITABASHI 21