

平成 25 年度第 1 回工事監査(建築)結果報告書

1 実施年月日

平成 25 年 11 月 18 日(月)

2 監査対象

工 事 件 名	区立高島第一小学校外壁・屋上防水・プール改修その他工事
工 事 場 所	板橋区高島平七丁目 24 番 1 号
工 期	平成 25 年 6 月 18 日～平成 26 年 1 月 31 日
請 負 金 額	1 3 1, 9 6 5, 4 7 0 円
請 負 者	株式会社ノエマエンジニアリング
進 捗 率	8 7. 0 %

3 実施場所

監査委員室及び工事場所

4 監査の範囲

- (1) 工事に係る起工図書等
- (2) 工事現場の状況

5 監査の結果

特に指摘すべき事項は認められなかった。

平成 25 年度第 2 回工事監査（建築）結果報告書

1 実施年月日

平成 25 年 11 月 26 日(火)

2 監査対象

工 事 件 名	板橋区本庁舎南館改築その他工事
工 事 場 所	板橋区板橋二丁目 66 番 1 号
工 期	平成 24 年 10 月 23 日～平成 27 年 3 月 16 日
請 負 金 額	2, 9 6 1, 0 0 0, 0 0 0 円
請 負 者	前田・ノエマ・勇建設共同企業体
進 捗 率	2 1 . 8 %

3 実施場所

監査委員室及び工事場所

4 監査の範囲

- (1) 工事に係る起工図書等
- (2) 工事現場の状況

5 監査の結果

特に指摘すべき事項は認められなかった。

平成 25 年度第 3 回工事監査(土木)結果報告書

1 実施年月日

平成 26 年 1 月 16 日(木)

2 監査対象

工 事 件 名	自転車道整備工事
工 事 場 所	板橋区前野町四丁目 40～59 番地先
工 期	平成 25 年 11 月 15 日～平成 26 年 3 月 26 日
請 負 金 額	55,335,000 円
請 負 者	株式会社 SEK I
進 捗 率	3.5 %

3 実施場所

監査委員室及び工事場所

4 監査の範囲

- (1) 工事に係る起工図書等
- (2) 工事現場の状況

5 監査の結果

特に指摘すべき事項は認められなかった。

平成 25 年度第 4 回工事監査(土木)結果報告書

1 実施年月日

平成 26 年 2 月 6 日(木)

2 監査対象

工 事 件 名	(仮称) 新河岸東公園整備工事
工 事 場 所	板橋区舟渡一丁目 10 番 (浮間水再生センター内)
工 期	平成 25 年 8 月 9 日～平成 26 年 2 月 28 日
請 負 金 額	1 3 9, 2 3 0, 0 0 0 円
請 負 者	新田・足立建設共同企業体
進 捗 率	7 6. 4 %

3 実施場所

監査委員室及び工事場所

4 監査の範囲

- (1) 工事に係る起工図書等
- (2) 工事現場の状況

5 監査の結果

特に指摘すべき事項は認められなかった。