

上赤塚公園改修工事の変更について

1 工事件名

上赤塚公園改修工事

- (1) 住所 板橋区赤塚三丁目 40 番 10 号 (住居表示)
- (2) 公園面積 4,534 m²
- (3) 開園日 昭和 40 年 11 月 1 日

2 工事変更理由

工事着手後、隣接住民より樹木の根の越境等で影響が及んでいるため、樹木を伐採抜根してほしいと要望があった。また、抜根が必要な箇所は斜面地であり、土の流出を防止することを目的とした、低木の植栽及び土留めを設置することが必要となったため、工事変更を行った。

3 変更概要

さつき植栽工	1,322 株 増
土留め設置工	132.2 m 増
樹木伐採・抜根	8 本 増

4 債務負担行為額の変更

変更前	226,260,000 円
変更後	235,196,950 円
差引額	8,936,950 円

5 契約変更年月日

平成 29 年 7 月 20 日