

板橋区立小豆沢体育館プール棟改築工事の追加工事と工期変更について

1 工事件名

板橋区立小豆沢体育館プール棟改築工事

2 追加工事理由

平成28年12月より、旧プール構造物（プール槽、監視台）の解体工事に着手していたが、平成29年1月下旬にプール槽下部に地中障害があることが判明し、それを除去しないとプール棟基礎工事に着手できないことから、追加工事を行う必要が生じた。

3 地中障害

コンクリート杭

4 債務負担行為額の変更

平成28年度第5号補正による債務負担行為額の変更

補正前限度額	2,928,519千円
補正後限度額	2,973,519千円
差引補正額	45,000千円

5 工期の変更

【当初契約工期】平成30年9月28日



【追加工事施工後工事完了予定日】平成30年10月26日（約1か月工期延伸）