

専決処分の報告について

1 報告件名

板橋区立東板橋体育館大規模改修工事請負契約の変更

2 契約の相手方

大阪府大阪市北区天満一丁目3番21号

松村・瀧島 建設共同企業体

(代表者)

株式会社松村組

代表取締役 岩本 恭治

3 契約変更の概要

(1) 変更理由

本契約は、令和2年3月3日に板橋区議会の議決を得たもので、令和2年2月以前の公共工事設計労務単価（旧労務単価）による積算に基づき予定価格を定めた工事請負契約である。

適切な施工の確保に資するため、令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価（新労務単価）に係る特例措置に基づく契約変更を行った。

(2) 契約金額の増額

変更前 1,672,000,000円

変更後 1,678,765,000円

増加額 6,765,000円

(3) 変更内容

契約金額について、新労務単価により積算した予定価格に対して、当初契約金額の旧予定価格に対する比率（98.8566%）を乗じて得た額に変更した。

4 専決処分年月日

令和2年4月22日

専決処分の報告について

1 報告件名

板橋区立東板橋体育館大規模改修電気設備工事請負契約の変更

2 契約の相手方

板橋区成増二丁目9番8号
東方・筑波 建設共同企業体
(代表者)
東方電設工業株式会社
代表取締役 川見 治朗

3 契約変更の概要

(1) 変更理由

本契約は、令和2年3月3日に板橋区議会の議決を得たもので、令和2年2月以前の公共工事設計労務単価（旧労務単価）による積算に基づき予定価格を定めた工事請負契約である。

適切な施工の確保に資するため、令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価（新労務単価）に係る特例措置に基づく契約変更を行った。

(2) 契約金額の増額

変更前	426,352,300円
変更後	426,646,000円
増加額	293,700円

(3) 変更内容

契約金額について、新労務単価により積算した予定価格に対して、当初契約の落札率（90.284%）を乗じて得た額に変更した。

4 専決処分年月日

令和2年4月22日

専決処分の報告について

1 報告件名

板橋区立東板橋体育館大規模改修空気調和設備工事請負契約の変更

2 契約の相手方

東京都北区栄町1番3号

アネス株式会社

代表取締役 田中 崇彦

3 契約変更の概要

(1) 変更理由

本契約は、令和2年3月3日に板橋区議会の議決を得たもので、令和2年2月以前の公共工事設計労務単価（旧労務単価）による積算に基づき予定価格を定めた工事請負契約である。

適切な施工の確保に資するため、令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価（新労務単価）に係る特例措置に基づく契約変更を行った。

(2) 契約金額の増額

変更前 530,200,000円

変更後 533,170,000円

増加額 2,970,000円

(3) 変更内容

契約金額について、新労務単価により積算した予定価格に対して、当初契約の落札率（98.111%）を乗じて得た額に変更した。

4 専決処分年月日

令和2年4月22日

専決処分の報告について

1 報告件名

板橋区立東板橋体育館大規模改修給排水衛生ガス設備工事請負契約の変更

2 契約の相手方

板橋区板橋二丁目13番1号

株式会社木村工業

代表取締役 木村 隆司

3 契約変更の概要

(1) 変更理由

本契約は、令和2年3月3日に板橋区議会の議決を得たもので、令和2年2月以前の公共工事設計労務単価（旧労務単価）による積算に基づき予定価格を定めた工事請負契約である。

適切な施工の確保に資するため、令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価（新労務単価）に係る特例措置に基づく契約変更を行った。

(2) 契約金額の増額

変更前 264,000,000円

変更後 264,715,000円

増加額 715,000円

(3) 変更内容

契約金額について、新労務単価により積算した予定価格に対して、当初契約の落札率（99.030%）を乗じて得た額に変更した。

4 専決処分年月日

令和2年4月22日