

令和2年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 2月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く  
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額 (変更前)	契約金額 (変更後)	契約相手先	担当課
1	小豆沢公園斜面地園路等改修工事	71,500,000	72,380,000	株式会社 緑峰	土木部みどりと公園課
2	区立熱帯環境植物館外壁改修その他工事	132,770,000	157,740,000	山生建設株式会社	政策経営部施設経営課
3	区立熱帯環境植物館外壁改修その他工事	157,740,000	159,665,000	山生建設株式会社	政策経営部施設経営課
4	公園灯更新工事(南部2)	14,984,200	15,544,100	高野商事株式会社	土木部みどりと公園課
5	公園灯更新工事(北部1)	32,560,000	32,877,900	有限会社赤塚電機	土木部みどりと公園課

番 号	1
-----	---

契約番号	板契第5020700024号		
工 事 件 名	小豆沢公園斜面地園路等改修工事		
工 事 場 所	板橋区小豆沢三丁目8番地内		
工 事 概 要	小豆沢公園斜面地園路等改修工事 【園路広場整備工】 擬木階段工ABCDEF=133段 袖土留(H200, H300)=125.2m 階段設置工=1式 板柵土留工ABCDEF=1式 コンクリート舗装工=122㎡ 【サービス施設整備工】 手摺工AB=1式 手摺り塗装工=93.7m 擬木柵工=1式 【管理施設整備個う】 車止め工=1基 公園灯更新工事 【電気設備工】 公園灯柱建替工 (H4500, H4000) =23基 ハンドホール工=3箇所		
業 種	一般土木工事		
契約確定日	令和2年9月28日		
工 期	令和2年9月29日から令和3年3月12日まで		
契約変更日	令和3年2月19日		
請 負 者	株式会社 緑峰		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区新河岸一丁目24番22号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部みどりと公園課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和2年9月29日から 令和3年3月12日まで	令和2年9月29日から 令和3年3月12日まで	
契 約 金 額	71,500,000	72,380,000	880,000
小豆沢公園斜面 地園路等改修工 事	52,910,000	53,629,400	719,400
公園灯更新工事	18,590,000	18,750,600	160,600
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

## 変 更 理 由

本件工事に伴い、以下の内容に変更が生じたので設計変更する。

既設の土留を残す予定であった箇所において、現場での施工を進める中で、土留の部材の破損を確認し、所定の強度が得られないことが判明したので、既設の土留を撤去し板柵土留工Bを延長して施工するため増額変更する

## 変 更 概 要

工 種	形 状 ・ 内 容	単 位	当初数量	変更数量	増 減
板柵土留工B	H=800 先打鋼管打込式 (58.4m)	式	1	0	△ 1
板柵土留工B	H=800 先打鋼管打込式 (66.4m)	式	0	1	1

番 号	2
-----	---

契約番号	板契第5020800048号		
工 事 件 名	区立熱帯環境植物館外壁改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区高島平八丁目29番2号		
工 事 概 要	外壁改修 外部天井塗替、屋外階段塗替 内部温室スチール面塗替、プレート改修 室内内装一部改修、建具一部改修、外構一部改修 温室内ブリッジ改修 赤ちゃんの駅新設内装改修 アスベスト含有建材[レベル3]撤去作業含む(天井成形板) 関連電気工事一式		
業 種	建築工事		
契約確定日	令和2年8月27日		
工 期	令和2年8月28日から令和3年3月12日まで		
契約変更日	令和3年2月2日		
請 負 者	山生建設株式会社		
請 負 者 所 在 地	板橋区大谷口一丁目16番5号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 Δ 減
工 期	令和2年8月28日から 令和3年3月12日まで	令和2年8月28日から 令和3年3月12日まで	/
契 約 金 額	132,770,000	157,740,000	24,970,000
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変 更 理 由

当該工事については、平成27年度に行われた設計を基に内部ブリッジの改修等を加えて起工し契約を行っている。しかし、足場等を設置し詳細な調査を行ったところ、設計時から劣化や腐食が進行していることが、外壁・屋上・温室内等で確認された。設計のと通りの工事では漏水等の不具合を生じ、施設の利用に支障をきたす恐れがあるため、設計変更を行う。

変 更 概 要

- ・外壁下地補修の追加
- ・屋上防水改修の追加
- ・内外部金物改修の追加
- ・建具シーリングの追加
- ・ガラスクリーニングの追加
- ・内装改修の追加

番 号	3
-----	---

契約番号	板契第5020800048号		
工 事 件 名	区立熱帯環境植物館外壁改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区高島平八丁目29番2号		
工 事 概 要	外壁改修 外部天井塗替、屋外階段塗替 内部温室スチール面塗替、プレート改修 室内内装一部改修、建具一部改修、外構一部改修 温室内ブリッジ改修 赤ちゃんの駅新設内装改修 アスベスト含有建材[レベル3]撤去作業含む(天井成形板) 関連電気工事一式		
業 種	建築工事		
契約確定日	令和2年8月27日		
工 期	令和2年8月28日から令和3年3月12日まで		
契約変更日	令和3年2月24日		
請 負 者	山生建設株式会社		
請 負 者 所 在 地	板橋区大谷口一丁目16番5号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和2年8月28日から 令和3年3月12日まで	令和2年8月28日から 令和3年3月12日まで	/
契 約 金 額	157,740,000	159,665,000	1,925,000
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

## 変 更 理 由

当該工事については、足場等を設置し詳細な調査を行ったところ、設計時から劣化や腐食が進行していることが確認され、当初設計の工事では施設の運用に支障をきたす恐れがあることから、令和3年2月2日付けで設計変更を行ったところである。その後、更に水槽アクリル板周りのシールについても更新の必要があると判明したため、2回目の設計変更を行う。

## 変 更 概 要

## (1) 変更事項

水槽アクリル板周りのシール打替の追加

## (2) 契約金額の増額

変更前        ¥157,740,000- (うち消費税相当額¥14,340,000-)

変更後        ¥159,665,000- (うち消費税相当額¥14,515,000-)

(増額)         ¥1,925,000- (うち消費税相当額¥175,000-)

番 号	4
-----	---

契約番号	板契第5020900083号		
工 事 件 名	公園灯更新工事(南部2)		
工 事 場 所	板橋区大原町5番地内(大原公園)外2箇所		
工 事 概 要	公園灯柱建替工 17基 公園灯具取替工 5基		
業 種	電気工事		
契約確定日	令和2年11月5日		
工 期	令和2年11月6日から令和3年2月22日まで		
契約変更日	令和3年2月12日		
請 負 者	高野商事株式会社		
請 負 者 所 在 地	板橋区中台二丁目34番3号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部みどりと公園課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和2年11月6日から 令和3年2月22日まで	令和2年11月6日から 令和3年2月22日まで	/
契約金額	14,984,200	15,544,100	559,900
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			



## 変 更 理 由

本工事は、大原公園と日暮台公園、若木第二公園の公園灯の灯柱建替及び、灯具取替を行いLED照明へ更新する工事である。

大原公園の公園灯の建替箇所において、大原東町会より、利用者の支障とならない箇所への移設要望があったため、移設に要する費用を増額する。

## 変 更 概 要

工 種	形状・内容	単位	当初数量	変更数量	増△減
電線管	FEP50、埋設シート 2倍折 150	m	0	7	7
電線	EM-CE 5.0□-2C	m	0	20	20
ハンドホール設置工		基	0	1	1

番 号	5
-----	---

契約番号	板契第5020900074号		
工 事 件 名	公園灯更新工事(北部1)		
工 事 場 所	板橋区赤塚五丁目35番地内(赤塚溜池公園)外12箇所		
工 事 概 要	公園灯柱建替工 25基 公園灯柱建替工(灯具再利用) 3基 公園灯柱建替工(灯具発生材使用) 3基 公園灯柱建替工(横方向ランプ) 1基 公園灯具取替工 23基 引込柱建替工 1基 引込柱塗装工(分電盤含む) 2基 引込柱塗装工 5基 ランプ交換工 1基 分電盤塗装工 1基		
業 種	電気工事		
契約確定日	令和2年10月20日		
工 期	令和2年10月21日から令和3年2月12日まで		
契約変更日	令和3年2月9日		
請 負 者	有限会社赤塚電機		
請 負 者 所 在 地	板橋区赤塚五丁目1番2号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部みどりと公園課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和2年10月21日から 令和3年2月12日まで	令和2年10月21日から 令和3年3月1日まで	10日間
契 約 金 額	32,560,000	32,877,900	317,900
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

## 変 更 理 由

- (1) 赤塚溜池公園において、溜池付近の公園灯を建替するために掘削したところ、GL から 600 下がりに埋設管があることが分かったため、設置位置変更費用を増額する。また、電線管設置にあたりハンドホールを設置するが、納品に時間を要することから、工期を 10 日間延長する。
- (2) 成増一丁目北児童遊園において、LED に取り替えたところ、光がまぶしいと近隣から苦情があったため、遮光板を設置する費用を増額する。

## 変 更 概 要

工 種	形状・内容	単位	当初数量	変更数量	増△減
赤塚溜池公園					
電線管路工	FEP50 埋設シート 2 倍折 150	m	0.0	2.3	2.3
ハンドホール設置工	450□×350-t6 φ 450 鉄蓋	箇所	0.0	1.0	1.0
ベンチ移設工		基	0.0	1.0	1.0
成増一丁目北児童遊園					
遮光板設置工		基	0.0	3.0	3.0