

専決処分の報告について

1 報告件名

板橋区立中央図書館改築工事請負契約の変更

2 契約の相手方

大成・瀧島建設共同企業体
(代表者) 大成建設株式会社
代表取締役社長 相川 善郎

3 契約変更の概要

(1) 変更理由

工事受注者からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う工期延伸の申し出に基づき、工期延長を行う。

(2) 契約金額の増額

変更前	2,079,914,600円
変更後	2,083,709,600円
増加額	3,795,000円

(3) 変更内容

1. 工期末を令和2年10月30日から令和2年11月30日に1か月延長する。
2. 工期延長に伴う経費増額を行う。

4 専決処分年月日

令和2年8月20日

専決処分の報告について

1 報告件名

板橋区立中央図書館改築電気設備工事請負契約の変更

2 契約の相手方

渡部・アイコウ建設共同企業体

(代表者) 渡部電設株式会社

代表取締役 渡部 仁一

3 契約変更の概要

(1) 変更理由

工事受注者からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う工事計画変更の申し出に基づき、工事計画の変更を行う。

(2) 契約金額の増額

変更前 357,037,200円

変更後 357,906,200円

増加額 869,000円

(3) 変更内容

工事計画変更に伴う経費増額を行う。

4 専決処分年月日

令和2年8月20日

専決処分の報告について

1 報告件名

板橋区立中央図書館改築空気調和設備工事請負契約の変更

2 契約の相手方

栄幸・豊隆建設共同企業体

(代表者) 栄幸建設工業株式会社

代表取締役 柿内 栄蔵

3 契約変更の概要

(1) 変更理由

工事受注者からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う工期延伸の申し出に基づき、工期延長を行う。

(2) 契約金額の増額

変更前 462,207,600円

変更後 463,230,600円

増加額 1,023,000円

(3) 変更内容

1. 工期末を令和2年10月30日から令和2年11月30日に1か月延長する。
2. 工期延長に伴う経費増額を行う。

4 専決処分年月日

令和2年8月20日