

令和3年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 7月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	道路補修工事(2103)	82,698,000	83,162,200	株式会社ケン・コーポレーション	土木部工事設計課
2	道路補修工事(2108)	62,018,000	62,372,200	株式会社ケン・コーポレーション	土木部工事設計課
3	道路補修工事(2104)	51,480,000	51,756,100	東武工業株式会社	土木部工事設計課
4	道路補修工事(2109)	51,260,000	51,592,200	東武工業株式会社	土木部工事設計課
5	道路補修工事(2107)	49,940,000	50,144,600	株式会社緑峰	土木部工事設計課
6	道路補修工事(2110)	32,447,800	32,652,400	佐竹建設株式会社	土木部工事設計課
7	道路補修工事(2112)	31,075,000	31,273,000	佐竹建設株式会社	土木部工事設計課

		番 号	1
契 約 番 号	板契第5020700060号		
工 事 件 名	道路補修工事(2103)		
工 事 場 所	板橋区中丸町39～南町29番地先 外1路線		
工 事 概 要	車道舗装工、L形側溝工、取付管工等		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和3年3月25日		
工 期	令和3年3月26日から令和3年9月21日まで		
契 約 変 更 日	令和3年7月1日		
請 負 者	株式会社ケン・コーポレーション		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区徳丸七丁目1番2号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 Δ 減
工 期	令和3年9月21日まで	令和3年9月21日まで	
契 約 金 額	82,698,000	83,162,200	464,200
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		2
契 約 番 号	板契第5020700061号		
工 事 件 名	道路補修工事(2108)		
工 事 場 所	板橋区三園一丁目20～赤塚四丁目39番地先		
工 事 概 要	車道舗装工、街きょ工、取付管工等		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和3年3月25日		
工 期	令和3年3月26日から令和3年9月6日まで		
契 約 変 更 日	令和3年7月1日		
請 負 者	株式会社ケン・コーポレーション		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区徳丸七丁目1番2号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 Δ 減
工 期	令和3年9月6日まで	令和3年9月6日まで	
契 約 金 額	62,018,000	62,372,200	354,200
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	3
契 約 番 号	板契第5020700064号		
工 事 件 名	道路補修工事(2104)		
工 事 場 所	板橋区板橋二丁目36～41番地先 外2路線		
工 事 概 要	車道舗装工、L形側溝工、取付管工等		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和3年3月25日		
工 期	令和3年3月26日から令和3年7月30日まで		
契 約 変 更 日	令和3年7月1日		
請 負 者	東武工業株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区高島平五丁目28番14号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 Δ 減
工 期	令和3年7月30日まで	令和3年7月30日まで	
契 約 金 額	51,480,000	51,756,100	276,100
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	4
契 約 番 号	板契第5020700065号		
工 事 件 名	道路補修工事(2109)		
工 事 場 所	板橋区赤塚八丁目17～大門6番地先		
工 事 概 要	車道舗装工、街きょ工、取付管工等		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和3年3月25日		
工 期	令和3年3月26日から令和3年7月30日まで		
契 約 変 更 日	令和3年7月1日		
請 負 者	東武工業株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区高島平五丁目28番14号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 Δ 減
工 期	令和3年7月30日まで	令和3年7月30日まで	
契 約 金 額	51,260,000	51,592,200	332,200
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	5
契 約 番 号	板契第5020700066号		
工 事 件 名	道路補修工事(2107)		
工 事 場 所	板橋区高島平三丁目10～高島平四丁目33番地先		
工 事 概 要	車道舗装工、街きょ工、取付管工等		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和3年3月25日		
工 期	令和3年3月26日から令和3年8月6日まで		
契 約 変 更 日	令和3年7月1日		
請 負 者	株式会社緑峰		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区新河岸一丁目24番22号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和3年8月6日まで	令和3年8月6日まで	
契 約 金 額	49,940,000	50,144,600	204,600
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		6
契 約 番 号	板契第5020700068号		
工 事 件 名	道路補修工事(2110)		
工 事 場 所	板橋区赤塚新町三丁目31～32番地先		
工 事 概 要	車道舗装工、街築工、取付管工等		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和3年3月25日		
工 期	令和3年3月26日から令和3年7月21日まで		
契 約 変 更 日	令和3年7月1日		
請 負 者	佐竹建設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区高島平五丁目46番16号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 Δ 減
工 期	令和3年7月21日まで	令和3年7月21日まで	
契 約 金 額	32,447,800	32,652,400	204,600
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	7
契 約 番 号	板契第5020700069号		
工 事 件 名	道路補修工事(2112)		
工 事 場 所	板橋区赤塚一丁目14～34番地先 外1路線		
工 事 概 要	車道舗装工、L形側溝工、取付管工等		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和3年3月25日		
工 期	令和3年3月26日から令和3年7月21日まで		
契 約 変 更 日	令和3年7月1日		
請 負 者	佐竹建設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区高島平五丁目46番16号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 Δ 減
工 期	令和3年7月21日まで	令和3年7月21日まで	
契 約 金 額	31,075,000	31,273,000	198,000
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			