

令和4年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 6月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	区宮坂下一丁目住宅改築電気設備工事	146,718,000	148,456,000	株式会社新分電気商会	施設経営課
2	道路補修工事(2202)	103,873,000	105,131,400	株式会社 SEKI	工事設計課
3	道路補修工事(2208)	33,880,000	34,180,300	東武工業株式会社	工事設計課
4	道路補修工事(2204)	31,493,000	31,837,300	株式会社ケン・コーポレーション	工事設計課
5	子ども家庭総合支援センター周辺道路拡幅整備工事	29,780,300	30,123,500	株式会社ケン・コーポレーション	工事設計課
6	道路補修工事(2207)	25,520,000	25,798,300	東武工業株式会社	工事設計課
7	道路補修工事(2206)	22,990,000	23,202,300	株式会社 グリーンマイン出島城北営業所	工事設計課
8	道路補修工事(2205)	19,745,000	19,918,800	株式会社 SEKI	工事設計課
9	道路補修工事(2201)	16,258,000	16,421,900	株式会社邦信	工事設計課
10	道路補修工事(2209)	40,480,000	41,069,600	株式会社 佐藤興業	工事設計課
11	道路補修工事(2210)	21,395,000	21,595,200	株式会社 佐藤興業	工事設計課

		番 号		1
契 約 番 号	板契第5020900086号			
工 事 件 名	区宮坂下一丁目住宅改築電気設備工事			
工 事 場 所	板橋区坂下一丁目37番			
工 事 概 要	・改築に伴う、電気設備工事 一式 1. 電灯設備工事 2. 動力設備工事 3. 通信情報設備工事 4. 雷保護設備工事			
業 種	電気			
契 約 確 定 日	令和2年12月22日			
工 期	令和2年12月23日から令和4年11月30日まで			
契 約 変 更 日	令和4年6月14日			
請 負 者	株式会社新分電気商会			
請 負 者 地 所	東京都板橋区小豆沢一丁目12番8号			
根 拠 規 定	契約約款第24条(工事)			
担 当 課	施設経営課			
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減	
工 期	令和4年11月30日まで	令和4年11月30日まで	1,738,000	
契 約 金 額	146,718,000	148,456,000		
変更概要				
変更理由				
インフレスライド条項に基づき、契約金額の変更を行う。				

	番 号		2
契 約 番 号	板契第5030700040号		
工 事 件 名	道路補修工事(2202)		
工 事 場 所	板橋区加賀二丁目11～13番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚55cm)A=1421㎡L=257m 舗装工(歩道・透水性・厚19cm)A=1133㎡L=451m 特殊街きよ工(155SF型)L=489m 境石工L=251m 植樹帯縁石工L=210m バイブ柵設置工(P1-Pp-3B)L=423m 低木植栽工(オオムラサキツツジ)202株 公共下水道改良工11箇所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和4年3月23日		
工 期	令和4年3月24日から令和4年11月16日まで		
契 約 変 更 日	令和4年6月10日		
請 負 者	株式会社 SEKI		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区板橋二丁目41番12号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年11月16日まで	令和4年11月16日まで	
契 約 金 額	103,873,000	105,131,400	1,258,400
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	3
契 約 番 号	板契第5030700043号		
工 事 件 名	道路補修工事(2208)		
工 事 場 所	板橋区坂下一丁目39～40番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚25cm)A=705㎡L=142m L形側溝工(300B・E・歩)L=42m L形側溝据替工(300B・E・歩)L=187m 特殊街きょ工(板橋型BFブロック)L=13m 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)4箇所 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)11箇所 車止め設置工2基 公共下水道改良工56箇所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和4年3月23日		
工 期	令和4年3月24日から令和4年7月13日まで		
契 約 変 更 日	令和4年6月10日		
請 負 者	東武工業株式会社		
請 負 者 地 所	東京都板橋区高島平五丁目28番14号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年7月13日まで	令和4年7月13日まで	
契 約 金 額	33,880,000	34,180,300	300,300
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		4
契 約 番 号	板契第5030700044号		
工 事 件 名	道路補修工事(2204)		
工 事 場 所	板橋区蓮沼町14～17番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚10cm)A=759㎡L=269m L形側溝工(250B・E・歩)L=139m L形側溝据替工(250B・E・歩)L=111m L形側溝用集水ます縁塊据替工(300用)17基 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)13箇所 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)3箇所 公共下水道改良工89箇所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和4年3月24日		
工 期	令和4年3月25日から令和4年7月28日まで		
契 約 変 更 日	令和4年6月10日		
請 負 者	株式会社ケン・コーポレーション		
請 負 者 地 所	東京都板橋区徳丸七丁目1番2号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年7月28日まで	令和4年7月28日まで	
契 約 金 額	31,493,000	31,837,300	344,300
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	5
契 約 番 号	板契第5030700045号		
工 事 件 名	子ども家庭総合支援センター周辺道路拡幅整備工事		
工 事 場 所	板橋区本町21～25番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚25cm)A=52㎡L=21m 舗装工(車道・厚30cm)A=872㎡L=155m 舗装工(車道・厚10cm)A=59㎡ L形側溝工(300B・E・歩)L=151m L形側溝用集水ます工(300用)11基 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)14箇所 車止め設置工4基 公共下水道改良工64箇所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和4年3月24日		
工 期	令和4年3月25日から令和4年7月19日まで		
契 約 変 更 日	令和4年6月10日		
請 負 者	株式会社ケン・コーポレーション		
請 負 者 地 所	東京都板橋区徳丸七丁目1番2号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年7月19日まで	令和4年7月19日まで	
契 約 金 額	29,780,300	30,123,500	343,200
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		6
契 約 番 号	板契第5030700046号		
工 事 件 名	道路補修工事(2207)		
工 事 場 所	板橋区徳丸五丁目31~37番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・車道・厚10cm)A=776㎡L=142m 舗装工(B路線・車道・厚10cm)A=254㎡L=50m 特殊L形側溝工(A路線・300・車乗入れ用)L=4m L形側溝据替工(A,B路線・300B・E・歩)L=354m L形側溝用集水ます縁塊据替工(A,B路線・300用)18基 取付管布設及び支管取付工(A,B路線・硬質塩化ビニル管・φ200)18箇所 公共下水道改良工(A,B路線)23箇所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和4年3月24日		
工 期	令和4年3月25日から令和4年6月28日まで		
契 約 変 更 日	令和4年6月10日		
請 負 者	東武工業株式会社		
請 負 者 地 所	東京都板橋区高島平五丁目28番14号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年6月28日まで	令和4年6月28日まで	
契 約 金 額	25,520,000	25,798,300	278,300
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		7
契 約 番 号	板契第5030700048号		
工 事 件 名	道路補修工事(2206)		
工 事 場 所	板橋区赤塚五丁目30～33番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚5cm・開粒・切削オーバーレイ)A=357㎡L=120m 横断用U形側溝工(T=25・300)L=12m L形側溝据替工(300B・E・歩)L=174m L形側溝用集水ます縁塊据替工(300用)9基 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)8箇所 車止め設置工3箇所 ラバーポール設置工(H=0.8m)21基 公共下水道改良工24箇所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和4年3月24日		
工 期	令和4年3月25日から令和4年7月6日まで		
契 約 変 更 日	令和4年6月8日		
請 負 者	株式会社 グリーンマイン出島城北営業所		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区新河岸一丁目24番22-410号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年7月6日まで	令和4年7月6日まで	
契 約 金 額	22,990,000	23,202,300	212,300
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		8
契 約 番 号	板契第5030700049号		
工 事 件 名	道路補修工事(2205)		
工 事 場 所	板橋区中台一丁目48～中台三丁目3番地先		
工 事 概 要	舗装工(厚10cm)A=614㎡L=239m L形側溝工(300B・E・歩)L=28m L形側溝用集水ます工2基 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)5箇所 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)6箇所 公共下水道改良工9箇所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和4年3月24日		
工 期	令和4年3月25日から令和4年6月14日まで		
契 約 変 更 日	令和4年6月10日		
請 負 者	株式会社 SEKI		
請 負 者 地 所	東京都板橋区板橋二丁目41番12号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年6月14日まで	令和4年6月14日まで	
契 約 金 額	19,745,000	19,918,800	173,800
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	9
契 約 番 号	板契第5030700050号		
工 事 件 名	道路補修工事(2201)		
工 事 場 所	板橋区上板橋二丁目28～38番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚10cm)A=565㎡L=112m L形側溝据替工(300B・E・歩)L=203m L形側溝用集水ます縁塊据替工(300用)9基 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)9箇所 公共下水道改良工29箇所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和4年3月24日		
工 期	令和4年3月25日から令和4年6月10日まで		
契 約 変 更 日	令和4年6月9日		
請 負 者	株式会社邦信		
請 負 者 地 所	東京都板橋区新河岸三丁目10番3号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年6月10日まで	令和4年6月10日まで	
契 約 金 額	16,258,000	16,421,900	163,900
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		10
契 約 番 号	板契第5030700041号		
工 事 件 名	道路補修工事(2209)		
工 事 場 所	板橋区高島平六丁目1番地先		
工 事 概 要	舗装工(歩道・厚10cm)A=1207㎡L=299m 歩道止石工(一般部・端末部)L=285m 歩道止石工(水抜部・乗入用ブロック)8箇所 歩道止石工(水抜部・歩道切下用ブロック)13箇所 植樹帯縁石工21箇所 ラバーポール設置工(H=0.8m)3基 転落防止柵設置工(H=1.1m・コンクリート基礎)L=286m 転落防止柵設置工(H=1.1m・ベースプレート)L=16m		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和4年3月23日		
工 期	令和4年3月24日から令和4年9月7日まで		
契 約 変 更 日	令和4年6月16日		
請 負 者	株式会社 佐藤興業		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区小茂根一丁目25番26号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年9月7日まで	令和4年9月7日まで	
契 約 金 額	40,480,000	41,069,600	589,600
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		11
契 約 番 号	板契第5030700047号		
工 事 件 名	道路補修工事(2210)		
工 事 場 所	板橋区新河岸一丁目25番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚55cm)A=145㎡L=18m 舗装工(車道・厚10cm・切削オーバーレイ)A=1264㎡L=189m L形側溝据替工(250B・E・歩)L=194m 境石工(一般部)L=5m 特殊街きょ工(板橋型BFブロック)L=6m 車止め設置工1基 ラバーポール設置工(H=0.8m)1基 公共下水道改良工1箇所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和4年3月24日		
工 期	令和4年3月25日から令和4年6月17日まで		
契 約 変 更 日	令和4年6月16日		
請 負 者	株式会社 佐藤興業		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区小茂根一丁目25番26号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)、契約約款18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年6月17日まで	令和4年6月30日まで	9日間
契 約 金 額	21,395,000	21,595,200	200,200
変更概要			
別紙のとおり。			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。 工期については別紙のとおり。			

変更理由

本工事施工箇所に隣接する複数の事業者から、通行止めで行う工種は出入りの支障となるため、日曜日に施工してほしいとの要望が寄せられた。検討の結果、通行止めで行う舗装工について日曜日に施工することとし、これに要する工期を延伸する。

変更内容

	既 定	変 更	増△減
工 期	令和4年6月17日	令和4年6月30日	9日間