

専決処分の報告について

1 報告件名

旧板橋区保健所解体その他工事請負契約の変更

2 契約の相手方

株式会社六大工業

代表取締役 奥山 竜也

3 契約変更の概要

(1) 変更理由

地下躯体部分の埋戻しについて、当初設計では購入土（山砂）を想定していたが、(仮称)区営仲宿住宅改築工事現場の発生土を搬入できる調整がついたため、設計変更を行う。

また主管課要望により、フェンス、舗装、給水引込管についての、引き渡し時の仕様変更が生じたため、設計変更を行う。

(2) 契約金額の増額

変更前 239,800,000円

変更後 233,992,000円

減 額 △5,808,000円

(3) 変更内容

ア) 地下躯体部分埋戻しを、購入土（山砂）から工事間利用に変更

・山砂の購入・運搬費を減額

イ) 主管課要望による引渡し時の仕様変更

・フェンスの仕様の変更による増額

・舗装の仕様変更による減額

・給水引込管残置による減額

4 専決処分年月日

令和5年1月6日