

## 令和5年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 5月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く  
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	成増駅南口第3自転車駐車場原状復旧工事	2,872,100	2,999,700	株式会社龍伸建設	土木部工事設計課
2	区立小茂根福祉園冷暖房換気設備改修その他工事	41,580,000	41,825,300	栄幸建設工業株式会社	政策経営部施設経営課
3	区立向原ホール屋上防水改修その他工事	28,204,000	28,765,000	株式会社タカラベ	政策経営部施設経営課
4	区立蓮根図書館受変電設備改修その他工事	29,332,600	29,660,400	株式会社誠信電設	政策経営部施設経営課
5	区立清水児童館受変電設備改修工事	20,143,200	20,313,700	株式会社木村電工施設	政策経営部施設経営課

	番 号		1
契 約 番 号	板契第5040700069号		
工 事 件 名	成増駅南口第3自転車駐車場原状復旧工事		
工 事 場 所	板橋区成増二丁目18番地内		
工 事 概 要	舗装撤去工159㎡ 集水柵撤去工3基 排水管撤去工10.0m 舗装止石撤去工40.9m 金網柵撤去工50.1m 街灯撤去工3基 管理棟撤去工1式 防草シート設置工159㎡		
業 種	一般土木工事		
契 約 確 定 日	令和5年3月23日		
工 期	令和5年3月24日 から 令和5年5月24日 まで		
契 約 変 更 日	令和5年5月17日		
請 負 者	株式会社龍伸建設		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区赤塚三丁目2番3号		
根 拠 規 定	契約条項18条		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和5年5月24日まで	令和5年5月24日まで	
契 約 金 額	2,872,100	2,999,700	127,600
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

**変更理由**

本工事において舗装を撤去していたところ、舗装厚が設計値を上回っていたことが判明したため、設計変更を行う。

**変更内容**

変更内容	既定	変更	増△減
契約金額	¥2,872,100-	¥2,999,700-	¥127,600-

		番 号	2
契 約 番 号	板契第5040900142号		
工 事 件 名	区立小茂根福祉園冷暖房換気設備改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区小茂根三丁目12番21号		
工 事 概 要	○冷暖房設備工事 ・新設 1・2階系統GHP 室外機(冷:71.0kW)×2台、室内機16台(1階7台、2階9台) ・移設 ペア型EHP(冷:6.3kW)×2組 ・撤去 冷温水発生機、冷却塔、冷却水ポンプ、冷温水ポンプ、膨張水槽 ○換気設備工事(更新 給食用ファン×2台) #2.5×68.4m <sup>3</sup> /min×200Pa×1.5kW ○直結給水化工事(撤去 加圧給水ポンプ、受水槽) ○アスベスト含有建材レベル3(天井材成形板、ダクトパッキン)撤去工事有		
業 種	空調工事		
契 約 確 定 日	令和5年1月31日		
工 期	令和5年2月1日から令和5年7月18日まで		
契 約 変 更 日	令和5年5月30日		
請 負 者	栄幸建設工業株式会社		
請 負 者 地 所	板橋区徳丸六丁目13番12号		
根 拠 規 定	契約約款第24条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和5年7月18日まで	令和5年7月18日まで	
契 約 金 額	41,580,000	41,825,300	245,300
変更概要			
変更理由			
インフレスライド条項に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	3
契 約 番 号	板契第5040800088号		
工 事 件 名	区立向原ホール屋上防水改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区向原一丁目18番17号		
工 事 概 要	屋上防水改修工事 約396㎡ ・アスファルト防水かぶせ工法 ・RC基礎新設 その他工事 ・外壁磁器質タイル補修 ・外壁シーリング打ち替え ・外部塗装工事 既存防水層アスベスト含有建材(レベル3)撤去		
業 種	防水		
契 約 確 定 日	令和5年3月22日		
工 期	令和5年3月23日から令和5年10月31日まで		
契 約 変 更 日	令和5年5月1日		
請 負 者	株式会社タカラベ		
請 負 者 地 所	東京都板橋区板橋三丁目24番9号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和5年10月31日まで	令和5年10月31日まで	
契 約 金 額	28,204,000	28,765,000	561,000
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	4
契 約 番 号	板契第5040900148号		
工 事 件 名	区立蓮根図書館受変電設備改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区蓮根三丁目15番1号		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受変電設備2面の撤去新設</li> <li>・撤去する機器(変圧器2検体、コンデンサ1検体)のPCB検査</li> <li>・高圧ケーブルの改修</li> <li>・高圧キャビネットボックスのUGS撤去・UAS新設</li> <li>・エネルギーモニターの設置</li> <li>・照明設備改修 照明器具144台のLED化、一部人感センサー設置</li> <li>・アスベスト含有建材(レベル3)撤去工事含む</li> </ul>		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和5年3月22日		
工 期	令和5年3月23日から令和6年2月29日まで		
契 約 変 更 日	令和5年5月23日		
請 負 者	株式会社誠信電設		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区坂下三丁目29番4号安村ハイツ101		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年2月29日まで	令和6年2月29日まで	
契 約 金 額	29,332,600	29,660,400	327,800
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		5
契 約 番 号	板契第5040900152号		
工 事 件 名	区立清水児童館受変電設備改修工事		
工 事 場 所	板橋区清水町72番7号		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受変電設備2面の撤去新設</li> <li>・撤去する機器(変圧器2検体、コンデンサ1検体)のPCB検査</li> <li>・高圧ケーブルの引き替え</li> </ul>		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和5年3月22日		
工 期	令和5年3月23日から令和6年1月31日まで		
契 約 変 更 日	令和5年5月19日		
請 負 者	株式会社木村電工施設		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区大谷口北町43番2号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年1月31日まで	令和6年1月31日まで	
契 約 金 額	20,143,200	20,313,700	170,500
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			