

## 令和 5年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 6月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く  
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	道路補修工事(2307)	28,050,000	28,988,300	東武工業株式会社	土木部工事設計課
2	道路補修工事(2309)	49,027,000	51,051,000	株式会社ケン・コーポレーション	土木部工事設計課
3	道路補修工事(2304)	84,975,000	87,288,300	株式会社SEKI	土木部工事設計課
4	道路補修工事(2305)	51,403,000	53,055,200	株式会社SEKI	土木部工事設計課

	番 号		1
契 約 番 号	板契第5040700067号		
工 事 件 名	道路補修工事(2307)		
工 事 場 所	板橋区高島平一丁目63~76番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・車道・厚13cm)A=486㎡ 舗装工(B路線・車道・厚25cm)A=340㎡ L形側溝据替工(A路線・300B・E・歩)L=152m L形側溝工(B路線・300B・E・歩)L=125m 取付管布設及び支管取付工(A路線・硬質塩化ビニル管・φ200)10箇所 取付管布設及び支管取付工(B路線・硬質塩化ビニル管・φ200)8箇所 公共下水道改良工(A路線)20基・箇所 公共下水道改良工(B路線)20基・箇所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和5年3月23日		
工 期	令和5年3月24日から令和5年8月4日まで		
契 約 変 更 日	令和5年6月5日		
請 負 者	東武工業株式会社		
請 負 者 地 所	板橋区高島平五丁目28番14号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和5年8月4日まで	令和5年8月4日まで	
契 約 金 額	28,050,000	28,988,300	938,300
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号	2	
契 約 番 号	板契第5040700064号		
工 事 件 名	道路補修工事(2309)		
工 事 場 所	板橋区徳丸一丁目20～西台四丁目8番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚24cm)A=272㎡ 舗装工(車道・厚55cm)A=194㎡ 舗装工(歩道・透水性・厚19cm)A=218㎡ 街きよ工L=112m 境石工L=139m 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)11箇所 横断抑止柵設置工(センタービーム)L=74m 公共下水道改良工10箇所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和5年3月22日		
工 期	令和5年3月23日から令和5年9月7日まで		
契 約 変 更 日	令和5年6月5日		
請 負 者	株式会社ケン・コーポレーション		
請 負 者 地 所	板橋区徳丸七丁目1番2号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和5年9月7日まで	令和5年9月7日まで	
契 約 金 額	49,027,000	51,051,000	2,024,000
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号	3	
契 約 番 号	板契第5040700060号		
工 事 件 名	道路補修工事(2304)		
工 事 場 所	板橋区小豆沢二丁目6～31番地先 外14箇所		
工 事 概 要	舗装工(A路線・車道・25cm)A=1431m <sup>2</sup> 舗装工(a～n箇所・歩道・透水性・厚19cm)A=352m <sup>2</sup> L形側溝据替工(A路線・350B・E・歩)L=310m 特殊街きよ工(a～n箇所)L=235m 取付管布設及び支管取付工(A路線・硬質塩化ビニル管・φ200)17箇所 ガードパイプ設置工(a～n箇所・端末支柱)10基 公共下水道改良工(A路線)31基・箇所 公共下水道改良工(a～n箇所)7箇所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和5年3月22日		
工 期	令和5年3月23日から令和5年10月18日まで		
契 約 変 更 日	令和5年6月12日		
請 負 者	株式会社SEKI		
請 負 者 地 所	板橋区板橋二丁目41番12号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和5年10月18日まで	令和5年10月18日まで	
契 約 金 額	84,975,000	87,288,300	2,313,300
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		4
契 約 番 号	板契第5040700063号		
工 事 件 名	道路補修工事(2305)		
工 事 場 所	板橋区赤塚八丁目10~14番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚30cm)A=1442m <sup>2</sup> 特殊L形側溝工(300・車乗入れ部)L=9m L形側溝据替工(300B・E・歩)L=408m L形側溝用集水ます縁塊据替工(300用)23基 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)23箇所 ガードパイプ設置工(P1-Pk 支柱間隔3.0m)18基 ガードパイプ設置工(端末支柱)27基 公共下水道改良工61基・箇所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和5年3月22日		
工 期	令和5年3月23日から令和5年8月22日まで		
契 約 変 更 日	令和5年6月12日		
請 負 者	株式会社SEKI		
請 負 者 地 所	板橋区板橋二丁目41番12号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和5年8月22日まで	令和5年8月22日まで	
契 約 金 額	51,403,000	53,055,200	1,652,200
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			