

令和5年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 8月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	道路補修工事(2309)	51,051,000	54,278,400	株式会社ケン・コーポレーション	土木部工事設計課
2	区立志村第六小学校長寿命化改修工事	1,296,900,000	1,316,821,000	瀧島・マサル建設共同企業体	政策経営部施設経営課
3	区立志村第六小学校長寿命化改修電気設備工事	358,050,000	368,027,000	株式会社新分電気商会	政策経営部施設経営課
4	区立志村第六小学校長寿命化改修給排水衛生ガス設備工事	215,380,000	221,210,000	株式会社木村工業	政策経営部施設経営課
5	区立新河岸小学校バリアフリー化改修その他工事	22,000,000	23,083,500	有限会社サアト	政策経営部施設経営課
6	区立上板橋第三中学校維持改修その他工事	429,000,000	437,822,000	株式会社ノエマエンジニアリング	政策経営部施設経営課
7	区立高島第二中学校外壁改修その他工事	199,100,000	205,876,000	山生建設株式会社	政策経営部施設経営課

	番 号		1
契 約 番 号	板契第5040700064号		
工 事 件 名	道路補修工事(2309)		
工 事 場 所	板橋区徳丸一丁目20～西台四丁目8番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚24cm)A=272㎡ 舗装工(車道・厚55cm)A=194㎡ 舗装工(歩道・透水性・厚19cm)A=218㎡ 街きよ工L=112m 境石工L=139m 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)11箇所 横断抑止柵設置工(センタービーム)L=74m 公共下水道改良工10箇所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和5年3月22日		
工 期	令和5年3月23日から令和5年9月7日まで		
契 約 変 更 日	令和5年8月31日		
請 負 者	株式会社ケン・コーポレーション		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区徳丸七丁目1番2号		
根 拠 規 定	契約条項18条		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和5年9月7日まで	令和5年9月7日まで	
契 約 金 額	51,051,000	54,278,400	3,227,400
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

・変更理由

地盤沈下した路面をかさ上げる工程で、新設する縁石と既存舗装との段差が最大約30cmとなり、歩行者が安全に通行できないことが明らかになったことから、横断歩道を一時通行止にし、終日交通誘導員を配置するとともに、隣接するスーパーマーケットの来客者の安全な通行を確保するため、一部工種を夜間施工にする。西台中央通りの車道で施工する下水人孔について、下水道局が新規開発した耐スリップマンホール蓋を採用することとしたため、下水人孔上部取替工に変更する。

・変更内容

変更内容	既定	変更	増△減
工期	令和5年9月7日	令和5年9月7日	0日間
契約金額	¥51,051,000-	¥54,278,400-	¥3,227,400-

工種	規格・寸法	単位	当初数量	変更後数量	増△減
舗装工	昼間・歩道・透水性・厚19cm	m ²	218	199	△19
舗装工	夜間・歩道・透水性・厚19cm	m ²	0	19	19
舗装工	昼間・歩道・乗入部・厚35cm	m ²	56	42	△14
舗装工	夜間・歩道・乗入部・厚35cm	m ²	0	14	14
交通誘導警備員費	昼間・交通誘導警備員B	人	272	254	△18
交通誘導警備員費	夜間・交通誘導警備員B	人	0	10	10
交通誘導警備員費	昼間・交通誘導警備員B・ 時間外割増含む	人	0	27	27
交通誘導警備員費	夜間・交通誘導警備員B・ 時間外割増含む	人	0	30	30
下水道人孔上部調整工	発生材再使用・内径60cm・鉄蓋	か所	2	0	△2
下水道人孔上部取替工	内径60cm・鉄蓋	か所	0	2	2

	番 号	2
契 約 番 号	板契第5050800007号	
工 事 件 名	区立志村第六小学校長寿命化改修工事	
工 事 場 所	板橋区坂下二丁目18番1号	
工 事 概 要	○長寿命化改修工事 既存校舎棟・体育館棟、プール棟 RC造一部S造3階 約7,600㎡ 倉庫棟 S造1階 約200㎡(あいキッズから倉庫棟に改修) あいキッズ棟 RC造2階 約700㎡(旧教育相談所からあいキッズに改修) ○増築工事 既存校舎棟給食室増築工事 S造1階 約30㎡ EV部増築工事 S造3階 約40㎡、S造2階 約30㎡ 附属倉庫等増築工事 約計200㎡ ○その他 外構工事・解体工事一式 ※アスベスト含有建材(レベル3)撤去作業含む	
業 種	建築工事	
契 約 確 定 日	令和5年6月23日	
工 期	令和5年6月24日から令和6年9月30日まで	
契 約 変 更 日	令和5年8月28日	
請 負 者	瀧島・マサル建設共同企業体	
請 負 者 地 所	板橋区氷川町6番3号	
根 拠 規 定	契約条項18条	
担 当 課	政策経営部施設経営課	
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後 増 △ 減
工 期	令和6年9月30日まで	令和6年9月30日まで
契 約 金 額	1,296,900,000	1,316,821,000 19,921,000
変更概要		
変更理由		
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。		

		番 号	3
契 約 番 号	板契第5050900001号		
工 事 件 名	区立志村第六小学校長寿命化改修電気設備工事		
工 事 場 所	板橋区坂下二丁目18番1号		
工 事 概 要	電気設備工事一式 1 電灯設備工事 2 動力設備工事 3 受変電設備工事 4 通信情報設備工事 ※アスベスト含有建材(レベル3)撤去作業含む		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和5年6月23日		
工 期	令和5年6月24日から令和7年3月14日まで		
契 約 変 更 日	令和5年8月28日		
請 負 者	株式会社新分電気商会		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区小豆沢一丁目12番8号		
根 拠 規 定	契約条項18条		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年3月14日まで	令和7年3月14日まで	
契 約 金 額	358,050,000	368,027,000	9,977,000
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		4
契 約 番 号	板契第5050900002号		
工 事 件 名	区立志村第六小学校長寿命化改修給排水衛生ガス設備工事		
工 事 場 所	板橋区坂下二丁目18番1号		
工 事 概 要	・給排水衛生ガス設備工事 一式 1. 給水設備工事 5. 消火設備工事 2. 給湯設備工事 6. 校庭散水設備工事 3. 排水設備工事 7. プールろ過設備工事 4. 衛生器具設備工事 8. ガス設備工事 ※アスベスト含有建材(レベル3)撤去作業含む		
業 種	給排水衛生工事		
契 約 確 定 日	令和5年6月23日		
工 期	令和5年6月24日から令和7年3月14日まで		
契 約 変 更 日	令和5年8月28日		
請 負 者	株式会社木村工業		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区板橋二丁目13番1号		
根 拠 規 定	契約条項18条		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年3月14日まで	令和7年3月14日まで	
契 約 金 額	215,380,000	221,210,000	5,830,000
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	5
契 約 番 号	板契第5050800037号		
工 事 件 名	区立新河岸小学校バリアフリー化改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区新河岸一丁目3番1号		
工 事 概 要	○バリアフリースロープ改修工事1式16.3㎡(※電気設備工事一式別途工事) ○昇降口建具改修工事 2か所(W2.6m×H2.7m/か所) ○スロープ改修工事 ・正門前スロープ手摺設置工事(片側)(8.7m) ・外部スロープ新設 3か所、2段手摺新設 1か所 (3.7m×2.76m、0.95m×1.2m、3.0m×1.6m)		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和5年6月19日		
工 期	令和5年6月20日から令和5年9月8日まで		
契 約 変 更 日	令和5年6月19日		
請 負 者	有限会社サアト		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区氷川町6-2		
根 拠 規 定	契約条項18条		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和5年9月8日 まで	令和5年9月8日 まで	
契 約 金 額	22,000,000	23,083,500	1,083,500
変更概要			
ア)昇降口わきのスロープ改修範囲の給水管切り直し工事 イ)体育館出入口前のスロープ改修範囲の変更			
変更理由			
ア)昇降口わきのスロープ改修範囲について、解体工事を行ったところ、給水管があることが判明した。工事に干渉するため、給水管の切り直し工事を行う。 イ)体育館出入口前のスロープ改修範囲について、解体工事を行ったところ、一部既存の状態が悪い範囲が見つかった。このため、状態が悪い部分もスロープ改修範囲に含める計画へ変更する。			

		番 号	6
契 約 番 号	板契第5050800002号		
工 事 件 名	区立上板橋第三中学校維持改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区常盤台三丁目30番1号		
工 事 概 要	○維持改修工事 (既存校舎 RC造一部S造4階、延べ面積 約6,910㎡) ・内部仕上改修工事 ・建具改修工事 ・木部塗装改修工事 ※取合い部機械設備改修工事・アスベスト含有建材(レベル3)撤去作業含む		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和5年6月23日		
工 期	令和5年6月24日から令和8年2月27日まで		
契 約 変 更 日	令和5年8月28日		
請 負 者	株式会社ノエマエンジニアリング		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区双葉町35番12号		
根 拠 規 定	契約条項18条		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年2月27日まで	令和8年2月27日まで	
契 約 金 額	429,000,000	437,822,000	8,822,000
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	7
契 約 番 号	板契第505080003号		
工 事 件 名	区立高島第二中学校外壁改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区高島平二丁目24番1号		
工 事 概 要	①外壁改修工事 約7800㎡※ ②上記工事に伴う設備工事(電気設備・機械設備工事)一式 ③一部防水改修工事一式 ④一部内装改修工事一式 ※アスベスト含有建材(レベル3)撤去作業を含む		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和5年6月23日		
工 期	令和5年6月24日から令和6年5月31日まで		
契 約 変 更 日	令和5年8月28日		
請 負 者	山生建設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区大谷口一丁目16番5号		
根 拠 規 定	契約条項18条		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年5月31日まで	令和6年5月31日まで	
契 約 金 額	199,100,000	205,876,000	6,776,000
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			