

## 令和6年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 6月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く  
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	区立赤塚第一中学校受変電設備改修その他工事	47,564,000	48,178,900	株式会社フソー	政策経営部施設経営課
2	区立志村第二小学校受変電設備改修その他工事	46,805,000	47,482,600	株式会社フソー	政策経営部施設経営課
3	区立大谷口小学校受変電設備改修その他工事	48,070,000	48,678,300	株式会社高崎電設	政策経営部施設経営課
4	区立若木小学校受変電設備改修その他工事	46,288,000	46,922,700	株式会社誠信電設	政策経営部施設経営課
5	区立大谷口地域センター受変電設備改修工事	34,590,600	34,733,600	株式会社中田電気工事	政策経営部施設経営課
6	道路補修工事(2404)	107,525,000	110,018,700	株式会社SEKI	土木部工事設計課
7	(仮称)区営仲宿住宅改築電気設備工事	309,221,000	311,047,000	北工電気株式会社	政策経営部施設経営課
8	(仮称)区営仲宿住宅改築機械設備工事	573,232,000	575,839,000	第五冷暖房株式会社	政策経営部施設経営課

	番 号		1
契 約 番 号	板契第5050900106号		
工 事 件 名	区立赤塚第一中学校受変電設備改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区徳丸四丁目13番1号		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受変電設備5面の撤去、5面の新設</li> <li>・高圧ケーブルの改修</li> <li>・PASの撤去新設</li> <li>・引込柱の新設</li> <li>・接地極の新設</li> <li>・非常用自家発電設備(3φ3W200V 55KVA)の撤去</li> <li>・パワーコンディショナー(5.5kW)取替</li> <li>・エネルギー計測システムの設置</li> <li>・アスベスト含有建材(レベル3)撤去工事含む</li> </ul>		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和7年2月28日まで		
契 約 変 更 日	令和6年6月24日		
請 負 者	株式会社フソー		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区中丸町8番9号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年2月28日まで	令和7年2月28日まで	
契 約 金 額	47,564,000	48,178,900	614,900
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	2
契 約 番 号	板契第5050900107号		
工 事 件 名	区立志村第二小学校受変電設備改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区志村一丁目7番1号		
工 事 概 要	○受変電設備改修工事 ・UGS撤去・UAS新設 ・既設屋外キュービクル5面の撤去・認定キュービクル(5面)を新設 ・高圧引込ケーブルの引替 ○発電設備撤去工事 ・既存非常用自家発電設備(ディーゼル39KVA)及び配管配線を撤去 ・小型 風力・太陽光ハイブリッド発電システム一式(配管配線類含む)を撤去 ○太陽光発電設備改修工事 ・太陽光発電のパワーコンディショナー(5.5KW)の撤去・新設 ・エネルギー計測機器及び配線の新設		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和7年2月28日まで		
契 約 変 更 日	令和6年6月24日		
請 負 者	株式会社フソー		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区中丸町8番9号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年2月28日まで	令和7年2月28日まで	
契 約 金 額	46,805,000	47,482,600	677,600
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	3
契 約 番 号	板契第5050900105号		
工 事 件 名	区立大谷口小学校受変電設備改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区大谷口北町21番1号		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受変電設備5面の撤去、5面の新設</li> <li>・高圧ケーブルの改修</li> <li>・PASの撤去新設</li> <li>・非常用自家発電設備(3φ3W200V 50KVA)の撤去</li> <li>・パワーコンディショナー(5.5kW)取替</li> <li>・エネルギー計測システムの設置</li> </ul>		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和7年2月28日まで		
契 約 変 更 日	令和6年6月27日		
請 負 者	株式会社高崎電設		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区高島平四丁目1番5号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年2月28日まで	令和7年2月28日まで	
契 約 金 額	48,070,000	48,678,300	608,300
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		4
契 約 番 号	板契第5050900108号		
工 事 件 名	区立若木小学校受変電設備改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区若木一丁目14番1号		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受変電設備5面の撤去、5面の新設</li> <li>・高圧ケーブルの改修</li> <li>・PASの撤去新設</li> <li>・A種接地極の新設</li> <li>・非常用自家発電設備(3φ3W200V 55KVA)の撤去</li> <li>・パワーコンディショナー(4.5kW)取替</li> <li>・エネルギー計測システムの設置</li> <li>・アスベスト含有建材(レベル3)撤去工事含む</li> </ul>		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和7年2月28日まで		
契 約 変 更 日	令和6年6月18日		
請 負 者	株式会社誠信電設		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区坂下三丁目29番4号 安村ハイツ101		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年2月28日まで	令和7年2月28日まで	
契 約 金 額	46,288,000	46,922,700	634,700
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	5
契 約 番 号	板契第5050900114号		
工 事 件 名	区立大谷口地域センター受変電設備改修工事		
工 事 場 所	板橋区大谷口二丁目12番5号		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受変電設備6面撤去、5面新設</li> <li>・高圧ケーブル改修</li> <li>・地中線用地絡付高圧受電用区分開閉器(UAS)の撤去・新設</li> <li>・撤去する機器のPCB検査(変圧器2台)</li> </ul>		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和7年1月31日まで		
契 約 変 更 日	令和6年6月17日		
請 負 者	株式会社中田電気工事		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区徳丸三丁目13番13号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年1月31日まで	令和7年1月31日まで	
契 約 金 額	34,590,600	34,733,600	143,000
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		6
契 約 番 号	板契第5050700061号		
工 事 件 名	道路補修工事(2404)		
工 事 場 所	板橋区中丸町28～36番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・車道・厚18cm・ポリマー改質II型)A=1018㎡ 舗装工(B路線・車道・厚13cm)A=1744㎡ すべり止め工(A路線・歩道・グリーン)A=185㎡ L形側溝据替工(A路線・350B・E・歩)L=124.5m L形側溝据替工(B路線・300B・E・歩)L=415.3m 取付管布設及び支管取付工(B路線・硬質塩化ビニル管φ200)26か所 ガードパイプ設置工(A路線・支間3.0m・発生材再使用)13基 公共下水道改良工(AB路線)173基・か所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和6年11月14日まで		
契 約 変 更 日	令和6年6月28日		
請 負 者	株式会社SEKI		
請 負 者 地 所	板橋区板橋二丁目41番12号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年11月14日まで	令和6年11月14日まで	
契 約 金 額	107,525,000	110,018,700	2,493,700
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	7
契 約 番 号	板契第5040900005号		
工 事 件 名	(仮称)区営仲宿住宅改築電気設備工事		
工 事 場 所	板橋区仲宿52番9号		
工 事 概 要	・改築に伴う、電気設備工事 一式 1. 電灯設備工事      4. 非常用発電設備工事 2. 動力設備工事      5. 通信情報設備工事 3. 受変電設備工事    6. 雷保護設備工事		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和4年6月21日		
工 期	令和4年6月22日から令和7年3月14日まで		
契 約 変 更 日	令和6年6月24日		
請 負 者	北工電気株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区常盤台二丁目18番7号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年12月13日まで	令和7年3月14日まで	91日間
契 約 金 額	309,221,000	311,047,000	1,826,000
変更概要			
<b>工期の変更</b> 変更前契約工期: 令和4年6月22日 ~ 令和6年12月13日 変更後契約工期: 令和4年6月22日 ~ 令和7年 3月14日			
変更理由			
以下理由により、本体棟の建築工事が遅延となった。これに伴い、工期内に本工事を完了できない見込みとなったため、工期延長および共通費増額を行う。 (1) 区が指定した建設発生土処分先の受入れ拒否によるもの。 (2) 工事敷地内の電柱移設にて近隣住民との調整に時間を要したこと。 (3) 近隣住民の要望による杭工事期間中の作業時間の制約によるもの。			



		番 号	8
契 約 番 号	板契第5040900006号		
工 事 件 名	(仮称)区営仲宿住宅改築機械設備工事		
工 事 場 所	板橋区仲宿52番9号		
工 事 概 要	・改築に伴う、機械設備工事 一式 1. 給水設備工事                    6. 機器設備工事 2. 給湯設備工事                    7. 配管設備工事 3. 消火設備工事                    8. 換気設備工事 4. 排水設備工事                    9. ダクト設備工事 5. 衛生器具設備工事                10. さく井設備工事 11. ガス設備工事		
業 種	給排水衛生工事		
契 約 確 定 日	令和4年6月21日		
工 期	令和4年6月22日から令和7年3月14日まで		
契 約 変 更 日	令和6年6月24日		
請 負 者	第五冷暖房株式会社		
請 負 者 地 所	板橋区前野町二丁目18番10号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年12月13日まで	令和7年3月14日まで	91日間
契 約 金 額	573,232,000	575,839,000	2,607,000
変更概要			
<b>工期の変更</b> 変更前契約工期: 令和4年6月22日 ~ 令和6年12月13日 変更後契約工期: 令和4年6月22日 ~ 令和7年 3月14日			
変更理由			
以下理由により、本体棟の建築工事が遅延となった。これに伴い、工期内に本工事を完了できない見込みとなったため、工期延長および共通費増額を行う。 (1) 区が指定した建設発生土処分先の受入れ拒否によるもの。 (2) 工事敷地内の電柱移設にて近隣住民との調整に時間を要したこと。 (3) 近隣住民の要望による杭工事期間中の作業時間の制約によるもの。			