

## 令和6年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 7月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く  
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	都市計画道路補助第249号線修正設計委託(その3)	20,614,000	21,727,200	東日本総合計画株式会社 東京支店	土木部工事設計課
2	道路補修工事(2402)	101,962,300	104,644,100	金寿建設株式会社	土木部工事設計課
3	道路補修工事(2403)	84,678,000	87,057,300	株式会社スタッフ・レント	土木部工事設計課
4	道路補修工事(2406)	67,903,000	71,313,000	株式会社邦信	土木部工事設計課
5	道路補修工事(2401)	69,410,000	71,398,800	株式会社佐藤興業	土木部工事設計課
6	中台二丁目公園斜面補強工事	109,296,000	124,779,600	板橋土木事業協同組合	土木部みどりと公園課
7	区立志村坂上地域センター屋根塗装及び外壁改修工事	14,905,000	15,879,600	協栄塗工株式会社	政策経営部施設経営課
8	区立さかうえ児童館外5施設冷暖房機取替その他工事	38,236,000	38,601,200	エアコンプラント工業株式会社	政策経営部施設経営課
9	区立蓮根地域センターロータスホール冷暖房機取替工事	10,670,000	9,893,400	東京冷暖房サービス株式会社	政策経営部施設経営課
10	区立上板橋体育館空調機器整備その他工事	101,145,000	106,975,000	池松空調工業株式会社	政策経営部施設経営課

## 様式2ア

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
11	区立志村第六小学校長寿命化改修工事	1,316,821,000	1,346,444,000	瀧島・マサル建設共同企業体	政策経営部施設経営課
12	区立上板橋第一中学校解体工事	240,515,000	233,882,000	株式会社美禪	政策経営部施設経営課
13	区立上板橋第三中学校維持改修その他工事	437,822,000	442,684,000	株式会社ノエマエンジニアリング	政策経営部施設経営課

	番 号		1
契 約 番 号	板契第5061000001号		
工 事 件 名	都市計画道路補助第249号線修正設計委託(その3)		
工 事 場 所	板橋区四葉一丁目3番～徳丸四丁目36番地先		
工 事 概 要	道路修正設計(区道部) L=0.10km 道路修正設計(国道部) L=0.25km 逆T式擁壁詳細設計 1式 L型擁壁詳細設計 1式 重力式擁壁詳細設計 1式 土留工詳細設計 1式 法面工詳細設計 1箇所 一般構造物基礎工詳細設計(既製杭) 1式		
業 種	土木設計		
契 約 確 定 日	令和6年4月1日		
工 期	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで		
契 約 変 更 日	令和6年7月2日		
請 負 者	東日本総合計画株式会社 東京支店		
請 負 者 地 所 在 地	豊島区南池袋二丁目12番9号		
根 拠 規 定	契約約款第17条(設計委託)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年3月31日まで	令和7年3月31日まで	
契 約 金 額	20,614,000	21,727,200	1,113,200
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		2
契 約 番 号	板契第5050700062号		
工 事 件 名	道路補修工事(2402)		
工 事 場 所	板橋区小茂根四丁目7~19番地先		
工 事 概 要	舗装工(昼間・車道・厚40cm) A=766㎡ 舗装工(夜間・車道・厚18cm) A=788㎡ L形側溝据替工(昼間・300B・E・歩) L=298.9m 特殊L形側溝据替工(夜間・板橋型・150) L=238.6m L形側溝用集水ます縁塊据替工(夜間・300用・特殊勾配) 10基 取付管布設及び支管取付工(昼間・硬質塩化ビニル管・φ200) 11 か所 取付管内面被覆工(夜間・厚8.0mm以下) 10か所 公共下水道改良工(昼夜間) 104基・か所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和6年9月4日まで		
契 約 変 更 日	令和6年7月2日		
請 負 者	金寿建設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区向原三丁目3番3号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年9月4日まで	令和6年9月4日まで	
契 約 金 額	101,962,300	104,644,100	2,681,800
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		3
契 約 番 号	板契第5050700063号		
工 事 件 名	道路補修工事(2403)		
工 事 場 所	板橋区栄町23~35番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・車道・厚18cm) A=556㎡ 舗装工(B路線・車道・厚13cm) A=1369㎡ 舗装工(A路線・歩道・透水性・厚19cm) A=181㎡ L形側溝据替工(B路線・350B・E・歩) L=198.3m L形側溝用集水ます縁塊据替工(B路線・350用) 15基 境石工(A路線・一般部) L=97.6m 取付管布設及び支管取付工(B路線・硬質塩化ビニル管・φ200) 18か所 公共下水道改良工(AB路線) 52基・か所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和6年9月9日まで		
契 約 変 更 日	令和6年7月22日		
請 負 者	株式会社スタッフ・レント		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区新河岸三丁目8番4号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年9月9日まで	令和6年9月9日まで	
契 約 金 額	84,678,000	87,057,300	2,379,300
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		4
契 約 番 号	板契第5050700065号		
工 事 件 名	道路補修工事(2406)		
工 事 場 所	板橋区成増一丁目11~17番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・車道・透水性・厚13cm) A=1173㎡ 舗装工(B路線・歩道・透水性・厚19cm) A=428㎡ 特殊L形側溝据替工(A路線・U-300ふた掛用・T-20) L=183.5m 雨水浸透用集水ます縁塊据替工(A路線・300用・二連ます) 17基 ガードパイプ設置工(A路線) 68基 境石工(B路線・一般部) L=163.1m 植栽帯縁石工(B路線) 3か所 公共下水道改良工(A路線) 37基・か所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和6年10月15日まで		
契 約 変 更 日	令和6年7月23日		
請 負 者	株式会社邦信		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区新河岸三丁目10番3号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年9月9日まで	令和6年9月9日まで	
契 約 金 額	67,903,000	71,313,000	3,410,000
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号	5	
契 約 番 号	板契第5050700066号		
工 事 件 名	道路補修工事(2401)		
工 事 場 所	板橋区舟渡三丁目20～舟渡四丁目12番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・夜間・車道・厚13cm) A=977㎡ 舗装工(B路線・夜間・車道・厚13cm) A=519㎡ L形側溝据替工(A路線・昼間・300B・E・歩) L=182m L形側溝据替工(B路線・夜間・300B・E・歩) L=188m 取付管内面被覆工(A路線・昼間・厚8.0mm以下) 8か所 すべり止め工(B路線・昼間・歩道用・グリーン) A=142㎡ ガードパイプ設置工(B路線・昼間・P1-Pk・支間3.0m) 2基 公共下水道改良工(AB路線・昼夜間) 79基・か所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和6年8月30日まで		
契 約 変 更 日	令和6年7月25日		
請 負 者	株式会社佐藤興業		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区小茂根一丁目25番26号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年9月9日まで	令和6年9月9日まで	
契 約 金 額	69,410,000	71,398,800	1,988,800
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

	番 号		6
契 約 番 号	板契第5050700032号		
工 事 件 名	中台二丁目公園斜面補強工事		
工 事 場 所	板橋区中台二丁目9番地内(中台二丁目公園)		
工 事 概 要	法面工、擁壁工、園路広場整備工、管理施設整備工、電気設備工		
業 種	一般土木工事		
契 約 確 定 日	令和5年7月12日		
工 期	令和5年7月13日から令和6年7月31日まで		
契 約 変 更 日	令和6年7月22日		
請 負 者	板橋土木事業協同組合		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区大谷口北町11番1号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部みどりと公園課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年7月31日まで	令和6年7月31日まで	0日間
契 約 金 額	109,296,000	124,779,600	15,483,600
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

## 変 更 理 由

- ・階段の大幅なルート変更に伴い、デッキ階段設置工及び二本組擬木階段設置工に付随する工種について数量の変更を実施する。
  - ・地山補強土工及び植生マット工について、階段ルートの変更及び民地境界影響部における、施工範囲の変更に伴い、面積が増加したため変更を実施する。
  - ・本公園との民地境界沿いのネットフェンスが経年劣化により民地側に傾き、越境していたため、ネットフェンスの取替工事を新規追加し、変更を実施する。
- また、斜面地に植生している高木の頭部が民地側に傾き、上空で越境していたため、支障木撤去の数量を増やし、変更を実施する。

## 変 更 概 要

変更工種	規格・寸法	既定	変更	増減
二本組擬木階段設置工	W=2000 溶融亜鉛メッキボルト 基礎含む	30	17	△13 段
デッキ階段設置工	W=2000 基礎含む	24.7	28.8	4.1m
フロント2段柵 設置工	H=800 鋼管杭	28.7	33.0	4.3m
地山補強土工	ノンフレーム工	637	680	43 m <sup>2</sup>
植生マット工	肥料袋付	637	680	43 m <sup>2</sup>
ネットフェンス 設置工 (境界沿)	H=1800 (シルバー)	0	15.5	15.5m
枯損木処理 枯損木処理運搬 枯損木処分費	29cm 以下	0	6	6 本
	30～59cm 以下	4	19	15 本
	60～89cm 以下	10	8	△2 本
	120～149cm 以下	2	3	1 本
	200～249cm 以下	1	0	△1 本

## 変 更 金 額

第一回目変更金額	第二回目変更金額	増△減
¥109,296,000-	¥124,779,600-	¥15,483,600-

		番 号	7
契 約 番 号	板契第5050800081号		
工 事 件 名	区立志村坂上地域センター屋根塗装及び外壁改修工事		
工 事 場 所	板橋区小豆沢二丁目19番15号		
工 事 概 要	屋根塗装改修工事 ・ガリバリウム鋼板屋根遮熱塗装(280㎡) 外壁改修工事 ・外壁面調査(976㎡) ・外壁塗装面塗替え(238㎡) ・外壁タイル面補修(部分張替え・エポキシ樹脂注入工法)		
業 種	一般塗装		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和6年8月30日 まで		
契 約 変 更 日	令和6年7月9日		
請 負 者	協栄塗工株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区赤塚七丁目11番6号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年8月30日まで	-	-
契 約 金 額	14,905,000	15,879,600	974,600
変更概要			
ア)外壁タイル面補修数量増加による増額 イ)シーリング打替え数量増加による増額			
変更理由			
外壁面に足場を設置し、外壁の詳細調査を行ったところ、タイルの浮き箇所、シーリング打替え数量が増加したため、施工数量の変更を行う。			

		番 号	8
契 約 番 号	板契第5050900110号		
工 事 件 名	区立さかうえ児童館外5施設冷暖房機取替その他工事		
工 事 場 所	各施設所在地		
工 事 概 要	空気調和設備工事 一式 ・さかうえ児童館、保育園 GHPからEHPへの改修及びEHP取替 室外機3台、室内機7台、冷温水発生機及び冷却塔の撤去 ・中板橋保育園 GHPの取替 室外機1台、室内機3台 ・大谷口地域センター 全熱交換器から中間ダクトファンへの取替(16台) 天井換気扇等の取替(19台) ・加賀福祉園 GHPからEHPへの改修(志村第六小学校から室外機を移設) ・加賀小学校あいキッズ EHPの取替 (志村第六小学校から室内機及び室外機を移設) ※アスベスト含有建材(レベル3)撤去作業含む		
業 種	空調工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和6年8月30日まで		
契 約 変 更 日	令和6年7月26日		
請 負 者	エアコンプラント工業株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区大山金井町43番8号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年8月30日まで	-	-
契 約 金 額	38,236,000	38,601,200	365,200
変更概要			
・大谷口地域センター 2階洋室・和室部分のバンドキャップ取替工事の増額 上記に伴う、足場工事の増額			
変更理由			
大谷口地域センターの換気設備の更新にあたり、2階洋室及び和室の天井内隠蔽部を調査したところ、外部の給排気口まわりから漏水が確認された。 本工事と一体的な設備であり、かつ休館期間中に工事を行う必要があるため、設計変更を行う。			

		番 号	9
契 約 番 号	板契第5060900044号		
工 事 件 名	区立蓮根地域センターロータスホール冷暖房機取替工事		
工 事 場 所	板橋区坂下三丁目10番G-214号		
工 事 概 要	EHP設置 室外機2台 冷/暖房能力 33.5kW/37.5kW 冷/暖房能力 22.4kW/25.0kW 室内機2台 冷/暖房能力 8.0kW/9.0kW 天吊り自在型		
業 種	空調工事		
契 約 確 定 日	令和6年6月20日		
工 期	令和6年6月21日から令和6年8月20日まで		
契 約 変 更 日	令和6年7月22日		
請 負 者	東京冷暖房サービス株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区上板橋二丁目16番3号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年8月20日 まで	-	-
契 約 金 額	10,670,000	9,893,400	-776,600
変更概要			
室外機の機器変更 室外機の設置場所変更			
変更理由			
本工事の設計段階では、天井内隠蔽部の既存配管サイズが不明であったため、室外機の設置場所と配管を新設する予定としていた。 しかし、施工業者が調査した所、既存配管が再度使用できることが判明し、室外機についても既存箇所に設置できる見込みとなった。 ついては、工事金額を減額する必要があるため、設計変更を行う。			

		番 号	10
契 約 番 号	板契第5050900099号		
工 事 件 名	区立上板橋体育館空調機器整備その他工事		
工 事 場 所	板橋区桜川一丁目3番1号		
工 事 概 要	1. 冷温水機(呼称能力100USRT)の整備 ……2台 2. 空気熱交換器の整備 ……一式 3. 補機ポンプ類の取替 ……11台 4. 冷温水機⇄空気熱交換器 間の冷媒管新規敷設 ……一式 5. エアハンドリングユニットの整備 ……4台 6. EHP冷暖房機の取替 ……2組		
業 種	空調工事		
契 約 確 定 日	令和5年12月21日		
工 期	令和5年12月22日から令和6年7月31日 まで		
契 約 変 更 日	令和6年7月30日		
請 負 者	池松空調工業株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区高島平五丁目3番13号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年7月31日まで	令和7年3月21日まで	233日間
契 約 金 額	101,145,000	106,975,000	5,830,000
変更概要			
変更概要: 冷凍機1号機用電動四方弁1個の分解整備補修 …… 一式  工期及び金額の変更 変更前契約工期:令和5年12月22日 ~ 令和6年7月31日 変更後契約工期:令和5年12月22日 ~ 令和7年3月21日			
変更理由			
配管施工後に漏洩の有無を確認するため気密試験を行ったところ、冷凍機1号機を構成する装置の一つである電動四方弁の弁体に漏れがあることが判明した。この装置は、冷媒ガスを暖房/冷房時に切り替えるための装置であり、運転するためには電動四方弁を補修し、漏洩を解消する必要がある。電動四方弁は本工事の対象外であるが、運転に不可欠であるため、設計変更を行い補修を実施する。			

		番 号	11
契 約 番 号	板契第5050800007号		
工 事 件 名	区立志村第六小学校長寿命化改修工事		
工 事 場 所	板橋区坂下二丁目18番1号		
工 事 概 要	<p>○長寿命化改修工事  既存校舎棟・体育館棟、プール棟 RC造一部S造3階 約7,600㎡  倉庫棟 S造1階 約200㎡(あいキッズから倉庫棟に改修)  あいキッズ棟 RC造2階 約700㎡(旧教育相談所からあいキッズに改修)</p> <p>○増築工事  既存校舎棟給食室増築工事 S造1階 約30㎡  EV部増築工事 S造3階 約40㎡、S造2階 約30㎡  付属倉庫等増築工事 約計200㎡</p> <p>○その他  外構工事・解体工事一式  ※アスベスト含有建材(レベル3)撤去作業含む</p>		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和5年6月23日		
工 期	令和5年6月24日から令和6年9月30日 まで		
契 約 変 更 日	令和6年7月12日		
請 負 者	瀧島・マサル建設共同企業体		
請 負 者 在 地	板橋区氷川町6-3		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年9月30日まで	-	-
契 約 金 額	1,316,821,000	1,346,444,000	29,623,000
変更概要			
ア)外壁補修数量の変更 イ)地中障害 撤去の増加 ウ)土間コンクリート撤去の増加 エ)雨水対策の変更 オ)CB壁撤去、RC壁新設 カ)RC梁の補修 キ)柱煙管撤去(アスベスト) ク)雨水処理調査 ケ)仕上等の変更			
変更理由			
別紙のとおり			

工事着手後に、以下について変更の必要が生じたため、契約金額の変更（増額）を行った。

- ①外壁下地の劣化状況調査を行った結果、当初設計以上の下地補修必要箇所が判明したため、調査後の数量決定に伴い設計変更を行う。
- ②外構解体中に地中からコンクリートガラが埋まっていることが判明したため処分する。
- ③外構整備のため校舎北側の土間等を解体していたところ、既存図よりも厚さがあることが判明したため、解体量が増加する。
- ④③部分で一部厚みがありすぎて解体を断念したことにより、雨水排水計画の見直しを行った。これに伴い、排水溝や升の増設が必要となったため設計変更を行う。
- ⑤給食室の外壁の一部がC B壁であることが判明した。耐震改修によりR C壁とする必要があるため、C B壁を撤去し、R C壁を新設する。
- ⑥給食室の構造耐力上重要な部分である既存R C梁に、既存設備配管による欠き込みがあることが判明したため、適切に補修する。
- ⑦残置したまま耐震改修を行う予定であった柱煙管の位置が、隠ぺい部にあり、詳細な調査をした結果、適切に耐震壁の設置ができないため、柱煙管の撤去を行う（アスベスト対応）。
- ⑧新あいキッズ棟の下屋部分にある雨水排水の接続先が、既存図に残されておらず、かつ、外構整備の際にも判明しなかったため、適切な方法で排水が行われているかファイバースコープ等で確認調査を行う。
- ⑨解体を行い、より詳細な調査を行ったところ、天井下地の状態が想定より良かった部分は既存利用をするなど、仕上等の変更を行う。

		番 号	12
契 約 番 号	板契第5050800058号		
工 事 件 名	区立上板橋第一中学校解体工事		
工 事 場 所	板橋区南常盤台一丁目1番1号		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建屋(1階スラブより上部)、付属棟(含基礎まで)の解体及び処分 敷地面積:12,447.19㎡ 建築面積:2,774.43㎡(解体対象棟合計) 延床面積:6,863.05㎡(解体対象棟合計) 構造、階数:鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)、地上5階建</li> <li>・敷地内樹木の伐採・伐採及び処分</li> <li>・石綿含有建材(レベル1、3)の除去及び処分</li> <li>・解体に伴う電気設備、機械設備の撤去及び処分</li> <li>・解体後の埋戻し及び整地</li> <li>・敷地内樹木、各種記念品、備品等の移設、備品撤去処分</li> </ul>		
業 種	解体工事		
契 約 確 定 日	令和5年12月14日		
工 期	令和5年6月24日から令和6年9月30日 まで		
契 約 変 更 日	令和6年10月11日		
請 負 者	株式会社美禪		
請 負 者 地 所 在 地	杉並区高井戸東3丁目28番36号 K5高井戸1階		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年10月31日まで	-	-
契 約 金 額	240,515,000	233,882,000	-6,633,000
変更概要			
ア)コンクリート産業廃棄物の処分先の変更 イ)柔剣道場及び体育館の屋根撤去作業の変更 (鋼板屋根下アスファルトフェルトシートのアスベストレベル3撤去作業対応) ウ)体育館ホールのステントガラスの修繕及び復元			
変更理由			
ア)コンクリート産業廃棄物について、工事着手後、東京都との協議の結果、工事間利用が可能となり、処分費が不要となった。このため、処分先を変更する。(減額) イ)工事着手後、足場を設置し、柔剣道場及び体育館の鋼板屋根下アスファルトフェルトシートの石綿含有調査を行った結果、含有が判明した。このため、屋根の撤去処分について、変更を行う。(アスベストレベル3撤去作業対応)(増額) ウ)工事着手後、足場を設置し、体育館ホールのステントガラスの状態を確認した結果、劣化が著しい部分があることが判明した。新校舎への移設のため、修繕及び復元を行う。(増額)			

		番 号	13
契 約 番 号	板契第5050800002号		
工 事 件 名	区立上板橋第三中学校維持改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区常盤台三丁目30番1号		
工 事 概 要	○維持改修工事 (既存校舎 RC造一部S造 4 階、延べ面積 約 6,910 m <sup>2</sup> ) ・内部仕上改修工事 ・建具改修工事 ・木部塗装改修工事 ※取合い部機械設備改修工事・アスベスト含有建材(レベル 3)撤去作業含む		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和5年6月23日		
工 期	令和5年6月24日から令和8年2月27日まで		
契 約 変 更 日	令和6年7月19日		
請 負 者	株式会社ノエマエンジニアリング		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区双葉町35番12号		
根 拠 規 定	契約約款第24条		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年2月27日まで	-	-
契 約 金 額	437,822,000	442,684,000	4,862,000
変更概要			
変更理由			
インフレスライド条項の規定に基づき、契約金額の変更を行う。			