

成増生涯学習センター及び成増教育相談室の長寿命化改修に係る検討状況について

いたばし No. 1 実現プラン 2028「実施計画」の計画事業「成増生涯学習センター及び成増教育相談室の機能充実」について、進捗状況を報告する。

1 事業の概要

(1) 基本方針

- ① 様々な世代が集い交流できる魅力的な社会教育施設
- ② 安心・安全に利用できる教育施設
- ③ 効果的かつ継続的な運営が可能となる複合化


(2) スケジュール

令和8年度	基本・実施設計	完了
令和9年度	長寿命化改修工事	着手
令和10年度	長寿命化改修工事	完了・供用開始

2 検討の進捗状況


(1) 設計業務の進捗

上記基本方針に沿って、以下のとおり検討を進めた。




3階

- 3階① 1階の教育相談室を3階へ移設
- 3階② i-youthを午前中使用していた成増フレンドの専用エリアを確保し、利用時間を拡大




2階

- 2階① 生涯学習センターの諸室を再配置
- 2階② 諸室の再配置によって共用スペースを拡張、気軽に訪れられるラウンジスペースを充実



1階

- 1階① 3階の調理室などを1階へ移設
共用スペースを拡張し、気軽に訪れられるラウンジスペースを充実
- 1階② i-youthの諸室を再配置



地下1階

- B1① 不要となる機械設備のスペースを活用し、音楽練習室等を再配置

(2) 今後の検討課題等

- ① 生涯学習センターの利用団体や i-youth の利用者の声を踏まえ、平面プランを定めて、工事発注に向けて実施設計を進めていく。
- ② 令和 9 年度の改修工事着手に向けて、仮移転先（旧赤塚いこいの家、赤塚 5-16-33）の準備を進めていく。
- ③ 改修後の供用開始に向けて、若者世代の支援や多世代交流・区民の学び合いを促進するために最適な運営のあり方を検討していく。

<参考>施設概要

- | | |
|----------|---|
| (3) 所在地 | 板橋区成増 1-12-4 |
| (4) 敷地面積 | 1,693.84 m ² |
| (5) 建物面積 | 2,620.06 m ² |
| (6) 建築年 | 昭和 59 年（築後 41 年経過） |
| (7) 現状用途 | 3 階 成増生涯学習センター（学習室、会議室、調理実習室）
2 階 成増生涯学習センター（ホール、学習室、工芸室）
1 階 成増生涯学習センター（i-youth）、成増教育相談室
地下 1 階 成増生涯学習センター（音楽練習室） |

※ 括弧内は主な諸室

※ i-youth のスペースを活用し、平日午前中に成増フレンド（板橋フレンドセンター分室）を実施