

令和7年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託)9月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	都市計画道路補助第249号線整備に伴う設計委託(その1)	36,722,400	38,541,800	国際航業株式会社 東京支店	工事設計課
2	区立板橋第七小学校給食室配管改修その他工事	9,834,000	10,822,900	有限会社榎本工業所	施設経営課
3	区立グリーンホール地下2階, 1, 3, 4階系統冷暖房換気設備改修その他工事	67,217,700	69,402,300	有限会社REIDAN	施設経営課

		番 号	1
契 約 番 号	板契第5071000001号		
工 事 件 名	都市計画道路補助第249号線整備に伴う設計委託(その1)		
工 事 場 所	板橋区四葉一丁目3番～徳丸四丁目36番地先		
工 事 概 要	【橋梁設計】 橋梁予備設計 1 橋 橋梁撤去設計 1 橋 打合せ協議 1 式 【道路設計】 既設U型擁壁構造検討 1 式 計画擁壁構造検討 1 式 嵩上げ施工計画検討 0.5km 打合せ協議 1 式 【一般構造物設計】 一般構造物予備設計 3 箇所		
工 事 概 要	【橋梁設計】 橋梁予備設計 1 橋 橋梁撤去設計 1 橋 打合せ協議 1 式 【道路設計】 既設U型擁壁構造検討 1 式 計画擁壁構造検討 1 式 嵩上げ施工計画検討 0.5km 打合せ協議 1 式 【一般構造物設計】 一般構造物予備設計 3 箇所		
契 約 確 定 日	令和7年4月1日		
工 期	令和7年4月1日から令和8年3月31日まで		
契 約 変 更 日	令和7年9月8日		
請 負 者	国際航業株式会社 東京支店		
請 負 者 地 所 在 地	東京都新宿区北新宿二丁目21番1号		
根 拠 規 定	契約条項第17条(設計委託)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年3月31日まで	—	—
契 約 金 額	36,722,400	38,541,800	1,819,400
変更概要			
種別・細別・内訳	既 定	変 更	増△減
遮音壁基礎工予備設計	0式	1式	1式
変更理由			
<p>本設計委託において、国道の側道歩道部に設置する遮音壁の基礎構造形式に関して、大宮及び東京国道事務所(以下、「両国道事務所」という。)と設計協議を行った。</p> <p>協議の結果、両国道事務所から遮音壁の基礎については、地下埋設物への影響及び擁壁機能を有し、施工性を踏まえた比較検討に基づき、最適な基礎構造形式を決定することとなった。</p> <p>については、「遮音壁基礎工予備設計」を追加し、増額する。</p>			

		番 号	2
契 約 番 号	板契第5070900013号		
工 事 件 名	区立板橋第七小学校給食室配管改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区大山金井町31番1号		
工 事 概 要	給食室配管改修その他工事 一式 給排水衛生ガス設備工事 建築工事 撤去工事 ※週休2日促進工事対象である		
工 事 概 要	給食室配管改修その他工事 一式 給排水衛生ガス設備工事 建築工事 撤去工事 ※週休2日促進工事対象である		
契 約 確 定 日	令和7年5月14日		
工 期	令和7年5月15日から令和7年9月26日 まで		
契 約 変 更 日	令和7年9月18日		
請 負 者	有限会社榎本工業所		
請 負 者 地 所 在 地	前野町四丁目2番3号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年9月26日 まで	—	—
契 約 金 額	9,834,000	10,822,900	988,900
変更概要			
配管工事の増埋設配管ルート変更に伴う、厨房機器の取外し・移動・再取付作業の増水栓スパウト2個の取替			
変更理由			
<p>詳細な現地調査の結果、準備室にあるシンク周辺の配管ルートを増加する必要が生じた。給食室内の土間を掘削したところ、設計時の埋設配管ルート上に既存ガス配管が存在したため、調理備品を取外し再取付を行い、配管を迂回する必要が生じた。再使用予定の水栓を取り外したところ、内部の破損が見つかったため、取り替える必要が生じた。</p>			

		番 号	3
契 約 番 号	板契第5060900092号		
工 事 件 名	区立グリーンホール地下2階, 1, 3, 4階系統冷暖房換気設備改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区栄町36番1号		
工 事 概 要	冷暖房換気設備取替工事 一式 ・EHPマルチ型取替(地下2階系統, 1階系統, 3階系統, 4階系統) 室外機4台(冷:16kW×1、冷:56kW×1、冷61.5kW×1、冷:67.0kW×1) 室内機 34台 ・EHP店舗型ツインマルチ取替(2階ホール楽屋系統) 室外機1台(冷:14.0kW×1) 室内機 2台		
業 種	空調工事		
契 約 確 定 日	令和7年3月18日		
工 期	令和7年3月19日から令和7年10月10日まで		
契 約 変 更 日	令和7年9月30日		
請 負 者	有限会社REIDAN		
請 負 者 地 所	板橋区前野町四丁目1番2号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年10月10日まで	令和7年10月24日まで	14日間
契 約 金 額	67,217,700	69,402,300	2,184,600
変更概要			
地下2階レストラン厨房用室外機の追加設置			
変更理由			
地下2階レストラン系統の冷暖房機について、レストラン運営への影響を最小限に抑えるため、既存配管を使用して機器を更新し冷房能力向上を図ったが、厨房からの熱負荷もある中、昨今の酷暑の影響により、十分な冷房効果が得られない状況である。ついては、厨房部分の冷暖房機を別系統に切り離し、専用の室外機を新設することで冷房能力の向上を図る必要があるため、設計変更を行う。			