資料3

板橋区基本構想審議会工程表（予定）

回	開催日	議題
1	令和6年 8月2日（月）	○委嘱伝達式 ○基本構想等の概要 ○基本構想等策定の検討の進め方
2	9月4日（水）	○区の現況 ○区民意識意向調査の結果 ○区民検討会結果報告　など
3	10月7日（月）	○板橋区人口ビジョンについて ○政策分野別の検討① （子育て分野、教育分野）
4	11月1日（金）	○政策分野別の検討② （環境分野、防災・危機管理分野）
5	12月16日（月）	○政策分野別の検討③ （スポーツ・文化分野、産業分野）
6	令和7年 1月15日（水）	○政策分野別の検討④ （福祉・介護分野、健康分野）
7	2月5日（水）	○政策分野別の検討⑤ （都市づくり分野、 区政経営・地域コミュニティ）
8	2月25日（火）	○中間答申の素案について
9	3月28日（金）	○中間答申（案）

起草委員会（第1回）
➢ 1月8日（水）午後3時30分～
➢ 区役所11階第二委員会室
【議題】
○中間答申の構成・イメージ
○基本構想の将来像・基本理念等

起草委員会（第2回）
➢ 3月6日（木）午後3時～
➢ 区役所11階 会議室
【議題】
○中間答申案について

4月～5月		○パブリックコメント募集 4/19～5/12 ○区民意識意向調査実施 4/25～5/16
10	6月24日（火） 18時～	○政策研究チームの活動報告 ○パブリックコメントに対する考え方
11	7月28日（月） 18時～	○区民参加の結果報告 ○区民意識意向調査の速報
12	8月19日（火） 18時～	○最終答申（案）
13	9月8日（月） 18時～	○最終答申

起草委員会（第3回）　※議題は予定
➢5月27日（火）午後1時30分～
○パブリックコメントに対する考え方
○前回審議会意見を踏まえた答申の検討

起草委員会（第4回）　※議題は予定
➢7月24日（木）午後3時～
○最終答申案について
○基本構想について
○基本計画に盛り込むべき施策について

≪最終答申後のスケジュール≫

10月	基本構想議決
11月	基本計画・実施計画素案策定
12月	基本計画・実施計画案策定・パブリックコメント
令和8年2月	基本計画・実施計画策定