板橋第六小学校　新校舎の設計を進めています！

改築に向けたスケジュール

基本構想・基本計画　（　～令和７年３月　）

方針検討（コンセプト、配置、ゾーニング等）

基本設計　（　令和７年度～　）

基本構想・基本計画の内容を具体化


実施設計　（　令和８年度～　）

工事に向け、基本設計の内容を具体化・法的手続き

改築工事　（　令和９年度～　）

※工事スケジュールは今後変更となる場合があります。


改築検討会 検討・調整




新しい学校の平面プラン（案）




配置図兼１階平面図






４階平面図



３階平面図



２階平面図

※検討中の内容であるため、変更が生じる可能性があります。

工事の進め方（予定）

R9年度 夏頃～R11年度 → R12年度 → R13年度～R14年度 → R15年度 → R15年度　工事完了

①Ⅰ期工事



②既存解体



③Ⅱ期工事



④外構工事



⑤完成

