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「板橋区 ICT推進・活用計画 2020」における令和元年度実績報告について 
 

 
１ 実績報告の趣旨 
  「板橋区 ICT推進・活用計画 2020」（以下、「推進計画」という。）では、推進施策の着実な進捗状況

確認を行うため、各推進施策の取組状況について年１回調査を実施し、その結果をホームページ上で公開す

ることとなっている。 

  令和元年度における各推進施策の取組状況について調査が完了したため、報告を行う。 

 

２ 全体評価 
  現在、推進計画においては、平成30年度に追録版を策定し、当初の35施策から６施策増え、41施策を

計画化している。令和元年度における各施策の評価としては、「計画どおり進捗しており、目標としている

成果が上がっている」A 評価が 24 施策、「概ね計画どおり進捗しているが、さらに工夫の余地がある」B

評価が 14施策、「前年度以前に施策の方向性を「完了」とした施策」の終了が３施策という状況であり、

これら以外の評価は０施策であった。 

  また、計画の方向性については、「計画どおり推進」が 36施策、「計画修正」が１施策、「完了」が４

施策であり、これら以外は０施策であった。 

  以上のことから、令和元年度末時点において、本推進計画は概ね計画どおり実施されており、計画期間が

満了する令和２年度までに各施策の着実な実現に向けて、引き続き進捗管理を行っていく。 

 

令和元年度における評価別集計表 

施策の評価 評価の内容 該当施策 

AA評価 区民満足度（区の評価）を著しく高めた取り組みがあった ０施策 

A評価 計画どおり進捗しており、目標としている成果が上がっている 24施策 

B評価 概ね計画どおり進捗しているが、さらに工夫の余地がある 14施策 

C評価 実績が計画を下回っており、更なる努力又は計画の見直しが必要 ０施策 

その他 計画中止、国の計画変更など ０施策 

終了 前年度以前に施策の方向性を「完了」とした施策 ３施策 

 

 

令和元年度における方向性別集計表 

施策の方向性 該当施策 

計画どおり推進 
36施策 

(内訳 A:23 B:13)     

事業拡大 ０施策 

事業縮小 ０施策 

計画修正 
１施策 

(内訳 B:１) 

中止（休止） ０施策 

完了 
４施策 

(内訳 A:１ 終了:３) 

 
 

【A】, 24施策, 59%

【B】, 14施策, 

34%

【終了】, 3施策, 7%

事業数

41施策
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捗しているが、さら
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了」とした施策



 

2 

 

３ 各基本目標別の実施結果 
(1) 開かれた区政の実現（A評価：４施策） 

平成 30 年度 B 評価であった【No.４新公会計システムの運用】は、新公会計システムにて財務諸表を

作成及び公表をすることができたことにより、A評価に改善しており、施策が計画どおり進捗している。 

 

(2) 区民サービスの向上（A評価：６施策, B評価：５施策【終了：２施策】） 

     平成 30年度 B評価であった【No.36 施設利用管理システムの再構築及び運用】は、令和元年５月に運

用が開始したことにより、A評価に改善しており、施策が概ね計画どおり進捗している。          

 

(3) 情報セキュリティの強化（A評価：２施策, B評価：１施策） 

   平成30年度と比較しても同様の評価であるため、順調に進捗していることが分かる。 

 

(4) 安心・安全の向上（A評価：３施策, B評価：１施策） 

平成 30年度 B評価であった【No.21 障害時緊急対応手順の運用】は、平成 30年度から引き続き指標

の目標を100％で維持しているため、A評価に改善しており、施策が概ね計画どおり進捗している。 

 

(5) 行政事務の効率化（A評価：９施策, B評価：５施策【終了：１施策】） 

   平成 30年度 C評価であった【No24 全庁的な情報リテラシーの向上】は指標①の実績値が大きく伸び

たことにより、B評価に改善した。また、【No27 EMSツールを活用した環境データの一元管理】、【No40 

RPAを活用した業務効率化の推進】、【No41 AIを活用したシステムの導入】は、昨年度時点ではさらに

検討等が必要であるため、平成30年度はB評価であったが、着実に検討が進み、計画どおりのスケジュ

ールで進捗しており、A評価に改善した。そのため、施策が計画どおり進捗している。 

 

 (6) 計画に関する進捗管理（B評価：２施策） 

    平成 30年度 A評価であった【No35 板橋区教育 ICT化推進計画の進捗管理】が、国の新たな動きに対

応する必要が出てきた影響によりB評価となった。 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４ 今後の予定 
  本推進計画は、令和 2 年度までを計画期間としているものであり、残すところあと１か年とな
っている。区における更なる ICT の推進・活用を進めるにあたっても、各施策は重要な役割を担
っているため、引き続き進捗管理を行い、施策の着実な実施を行っていく。また、令和３年度か
ら始まる次期推進計画の策定を行い、今後の区における ICT化を強力に進めていく。 

基本目標 
評価別件数 

計 AA A B C その他 終了 

① 開かれた区政の実現 ４件 ０件 ４件 ０件 ０件 ０件 ０件 

② 区民サービスの向上 13件 ０件 ６件 ５件 ０件 ０件 ２件 

③ 情報セキュリティの強化 ３件 ０件 ２件 １件 ０件 ０件 ０件 

④ 安全・安心の向上 ４件 ０件 ３件 １件 ０件 ０件 ０件 

⑤ 行政事務の効率化 15件 ０件 ９件 ５件 ０件 ０件 １件 

計画に関する進捗管理 ２件 ０件 ０件 ２件 ０件 ０件 ０件 

合  計 41件 ０件 24件 14件 ０件 ０件 ３件 


