
これまでの建設地の様子 ～平成26年3月～ 

 平成26年3月24日の建設地
の様子です。 
 奥では5階柱・梁・壁の鉄
筋・型枠工事を行っています。 
手前では4階の鉄筋・型枠工
事を行っています。 
 型枠支保工の解体が終わ
ると内部工事に着手します。 

1Fの衛生・空調工事の施工
状況です。 
型枠支保工の解体が済んだ
部分から順次ダクト配管等を
行っていきます。 
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