
 

令和２年度第１回工事監査(建築) 結果について 

 

１ 監査実施年月日  

令和２年６月５日(金) 

２ 監 査 対 象 

(1) 工事件名  区営小茂根一丁目住宅改築工事 

(2) 場  所  板橋区小茂根一丁目 17 番 

(3) 請負金額  １,４５７,８１０,０００円 

(4) 工  期  平成 30 年 10 月 17 日～令和２年 10 月 15 日 

(5) 請負会社  群峰・清水・富山建設共同企業体 

(6) 進 捗 率  ８２.０％（監査実施日現在） 

〔付帯工事〕 

工事件名 請負会社 請負金額(円) 工期 進捗率 

電気設備工事 
新分・高栄建設 

共同企業体 
135,823,000 

平成 30.10.24 から 

令和 2.10.15 まで 
46.3％ 

機械設備工事 
栄幸･冨士川建設 

共同企業体 
172,477,000 

平成 30.10.24 から 

令和 2.10.15 まで 
55.0％ 

昇降機設備工事 
三精テクノロジーズ 

株式会社東京支店 
16,280,000 

令和 1.7.11 から 

令和 2.8.31 まで 
0％ 

 

３ 対 象 課 

  政策経営部施設経営課 

 

４ 監査委員合議年月日 

  令和２年７月 31 日（金） 

 

５ 実 施 場 所 

監査委員室及び工事施工場所 

 



 

６ 監査実施方法   

（1） 専門技術的事項について、技術士による調査を実施し、監査資料とした。 

（2） 監査資料に基づき、対象課から説明を聴取し、質疑を行うとともに、工事 

施工場所において関係職員・請負会社の立会いを求め、現場実査を行った。 

 

７ 監 査 の 範 囲  

(1) 工事に係る起工図書等 

(2) 施工状況  

 

８ 監査の着眼点 

(1) 計  画  工事の計画は妥当か。 

(2) 設  計  現場の状況に適合した経済的な設計が行われているか。 

(3) 積  算  数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。 

(4) 契  約  契約金額、契約目的、履行の期限及び場所、契約保証金、危

険負担、延滞違約金、前払金、概算払等の特約その他契約の内

容は適切か。 

(5) 施  工 

① 法令等を遵守し、設計図書のとおり施工されているか。 

② 現場状況に合わせ、安全管理は適正に行われているか。 

③ 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録及び提

出書類等は的確に整備・保存されているか。 

  ④ 関連工事との連絡調整は適切に行われているか。 

⑤ 騒音・振動及び交通等の環境に対する配慮は、適切に行われているか。 

 

９ 監 査 の 結 果 

  特に指摘すべき事項は認められなかった。   

 

 

 



 

【参考】区営小茂根一丁目住宅改築工事及び付帯工事の契約変更 

 

建築 

 
当   初 

(平成 30.10.16) 

契約変更 

（令和 1.12.16） 

 

 

請 負 金 額 1,450,440,000 円 
1,457,810,000 円 

（7,370,000 円増） 

工 期 
平成 30.10.17～ 

令和 2.8.31 

平成 30.10.17～ 

令和 2.10.15 

 

 

電気設備 

 
当   初 

(平成 30.10.23) 

契約変更(1 回目) 

（令和 1.6.21） 

契約変更(2 回目) 

（令和 2.1.30） 

 

請 負 金 額 133,920,000 円 
135,823,000 円 

（1,903,000 円増） 
変更なし 

工 期 
平成 30.10.24～ 

令和 2.8.31 
変更なし 

平成 30.10.24～ 

令和 2.10.15 

 

機械設備 

 

 
当   初 

(平成 30.10.23) 

契約変更(1 回目) 

（令和 1.6.21） 

契約変更(2 回目) 

（令和 2.1.29） 

請 負 金 額 170,640,000 円 
172,477,000 円 

（1,837,000 円増） 
変更なし 

工 期 
平成 30.10.24～ 

令和 2.8.31 
変更なし 

平成 30.10.24～ 

令和 2.10.15 

 

 

昇降機設備 

 
当   初 

(令和 1.7.10) 

請 負 金 額 16,280,000 円 

工 期 
令和 1.7.11～ 

令和 2.8.31 

 

 

 

 



 

令和２年度第２回工事監査(建築) 結果について 

１ 監査実施年月日 

  令和２年７月６日(月) 

２ 監 査 対 象 

(1) 工事件名  区立中央図書館改築工事 

(2) 場  所  板橋区常盤台四丁目３番１号 

(3) 請負金額  ２,０７９,９１４,６００円 

(4) 工  期  平成 31 年３月２日～令和２年 10 月 30 日 

(5) 請負会社  大成・瀧島建設共同企業体 

(6) 進 捗 率  ５６.７％（監査実施日現在） 

 

〔付帯工事〕 

工事件名 請負会社 請負金額(円) 工期 進捗率 

電気設備工事 
渡部・アイコウ 

建設共同企業体 
357,037,200 

平成 31.3.2 から 

令和 3.3.15 まで 
15.0％ 

給排水衛生設備工事 株式会社木村工業 156,256,000 
平成 31.3.6 から 
令和 2.10.30 まで 

23.0％ 

空気調和設備工事 
栄幸・豊隆 

建設共同企業体 
462,207,600 

平成 31.3.2 から 
令和 2.10.30 まで 

22.0％ 

昇降機設備工事 
株式会社日立ビル 

システム 
43,285,000 

令和 1.10.25 から 

令和 2.10.30 まで 
０％ 

 

３ 対 象 課 

  政策経営部施設経営課 

 

４ 監査委員合議年月日 

令和２年８月 31 日（月） 



 

５ 実 施 場 所 

監査委員室及び工事施工場所 

 

６ 監査実施方法   

(1) 専門技術的事項について、技術士による調査を実施し、監査委員への報告 

を行い、監査資料とした。 

(2) 監査資料に基づき、対象課から説明を聴取し、質疑を行うとともに、工事 

施工場所において関係職員・請負会社の立会いを求め、現場実査を行った。 

 

７ 監 査 の 範 囲  

(1) 工事に係る起工図書等 

(2) 施工状況  

 

８ 監査の着眼点 

(1) 計  画  工事の計画は妥当か。 

(2) 設  計  現場の状況に適合した経済的な設計が行われているか。 

(3) 積  算  数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。 

(4) 契  約  契約金額、契約目的、履行の期限及び場所、契約保証金、危

険負担、延滞違約金、前払金、概算払等の特約その他契約の内

容は適切か。 

(5) 施  工 

① 法令等を遵守し、設計図書のとおり施工されているか。 

② 現場状況に合わせ、安全管理は適正に行われているか。 

③ 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録及び提

出書類等は的確に整備・保存されているか。 

  ④ 関連工事との連絡調整は適切に行われているか。 

⑤ 騒音・振動及び交通等の環境に対する配慮は、適切に行われているか。 

 

９ 監 査 の 結 果 

  特に指摘すべき事項は認められなかった。  



 

 【参考】区立中央図書館改築工事及び付帯工事の契約変更 

 

建築 

 
当   初 

(平成 31.3.１) 

契約変更(1 回目) 

（平成 31.3.29） 

契約変更(2 回目) 

（令和 2.1.8） 

 

請 負 金 額 2,045,520,000 円 
2,059,311,600 円 

（13,791,600 円増） 

2,079,914,600 円 

（20,603,000 円増） 

工 期 
平成 31.3.2～ 

令和 2.10.30 
変更なし 変更なし 

 

 

電気設備 

 
当   初 

(平成 31.3.1) 

契約変更 

（平成 31.3.29） 

 

 

請 負 金 額 353,916,000 円 
357,037,200 円 

（3,121,200 円増） 

工 期 
平成 31.3.2～ 

令和 3.3.15 
変更なし 

 

 

給排水衛生設備 

 

 

 

 

 

 

当   初 

(平成 31.3.5) 

契約変更 

（令和 1.6.14） 

 請 負 金 額 154,980,000 円 
156,256,000 円 

（1,276,000 円増） 

工 期 
平成 31.3.6～ 

令和 2.10.30 
変更なし 

 

 

空気調和設備 

 

 
当   初 

(平成 31.3.1) 

契約変更 

（平成 31.3.29） 

 請 負 金 額 462,024,000 円 
462,207,600 円 

（183,600 円増） 

工 期 
平成 31.3.2～ 

令和 2.10.30 
変更なし 

 

 

昇降機設備 

 
当   初 

(令和 1.10.24) 

請 負 金 額 43,285,000 円 

工 期 
令和 1.10.25～ 

令和 2.10.30 



 

令和２年度第３回工事監査(土木) 結果について 

１ 監査実施年月日 

  令和３年１月 25 日(月) 

２ 監 査 対 象 

(1) 工事件名  道路補修工事(２)及び屋外案内標識デザインガイドラインに 

基づく優先整備路線整備工事(３) 

(2) 場  所  板橋区常盤台二丁目１～５番地先 外９箇所 

(3) 請負金額  ８１,４００,０００円 

(4) 工  期  令和２年９月 11 日～令和３年３月８日 

(5) 請負会社  株式会社ケン・コーポレーション 

(6) 進 捗 率  ８３.０％（監査実施日現在） 

 

３ 対 象 課 

  土木部計画課 

土木部工事課 

 

４ 監査委員合議年月日 

令和３年２月 19 日（金） 

 

５ 実 施 場 所 

監査委員室及び工事施工場所 

 

６ 監査実施方法   

(1) 専門技術的事項について、技術士による調査を実施し、監査委員への報告 

を行い、監査資料とした。 

(2) 監査資料に基づき、対象課から説明を聴取し、質疑を行うとともに、工事 

施工場所において関係職員・請負会社の立会いを求め、現場実査を行った。 

 

 



 

７ 監 査 の 範 囲  

(1) 工事に係る起工図書等 

(2) 施工状況  

 

８ 監査の着眼点 

(1) 計  画  工事の計画は妥当か。 

(2) 設  計  現場の状況に適合した経済的な設計が行われているか。 

(3) 積  算  数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。 

(4) 契  約  契約金額、契約目的、履行の期限及び場所、契約保証金、危

険負担、延滞違約金、前払金、概算払等の特約その他契約の内

容は適切か。 

(5) 施  工 

① 法令等を遵守し、設計図書のとおり施工されているか。 

② 現場状況に合わせ、安全管理は適正に行われているか。 

③ 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録及び提

出書類等は的確に整備・保存されているか。 

  ④ 関連工事との連絡調整は適切に行われているか。 

⑤ 騒音・振動及び交通等の環境に対する配慮は、適切に行われているか。 

 

９ 監 査 の 結 果 

  特に指摘すべき事項は認められなかった。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和２年度第４回工事監査(建築) 結果について 

１ 監査実施年月日 

  令和３年２月４日(木) 

２ 監 査 対 象 

(1) 工事件名  区立東板橋体育館大規模改修工事 

(2) 場  所  板橋区加賀一丁目 10 番５号 

(3) 請負金額  １,６７８,７６５,０００円 

(4) 工  期  令和２年３月４日～令和３年６月 30 日 

(5) 請負会社  松村・瀧島建設共同企業体 

(6) 進 捗 率  ４０.２％（監査実施日現在） 

 

〔付帯工事〕 

工事件名 請負会社 請負金額(円) 工期 進捗率 

電気設備工事 
東方・筑波 

建設共同企業体 
426,646,000 

令和 2.3.4 から 

令和 3.6.30まで 
50.0％ 

給排水衛生設備工事 株式会社木村工業 264,715,000 
令和 2.3.4 から 

令和 3.6.30まで 
57.0％ 

空気調和設備工事 
アネス株式会社 

板橋支店 
533,170,000 

令和 2.3.4 から 

令和 3.6.30まで 
77.0％ 

昇降機設備工事 
三精テクノロジーズ

株式会社東京支店 
21,780,000 

令和 2.9.24 から 

令和 3.6.30 まで 
0％ 

 

３ 対 象 課 

  政策経営部施設経営課 

 

４ 監査委員合議年月日 

令和３年３月 26 日（金） 



 

５ 実 施 場 所 

監査委員室及び工事施工場所 

 

６ 監査実施方法   

(1) 専門技術的事項について、技術士による調査を実施し、監査委員への報告 

を行い、監査資料とした。 

(2) 監査資料に基づき、対象課から説明を聴取し、質疑を行うとともに、工事 

施工場所において関係職員・請負会社の立会いを求め、現場実査を行った。 

 

７ 監 査 の 範 囲  

(1) 工事に係る起工図書等 

(2) 施工状況  

 

８ 監査の着眼点 

(1) 計  画  工事の計画は妥当か。 

(2) 設  計  現場の状況に適合した経済的な設計が行われているか。 

(3) 積  算  数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。 

(4) 契  約  契約金額、契約目的、履行の期限及び場所、契約保証金、危

険負担、延滞違約金、前払金、概算払等の特約その他契約の内

容は適切か。 

(5) 施  工 

① 法令等を遵守し、設計図書のとおり施工されているか。 

② 現場状況に合わせ、安全管理は適正に行われているか。 

③ 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録及び提

出書類等は的確に整備・保存されているか。 

  ④ 関連工事との連絡調整は適切に行われているか。 

⑤ 騒音・振動及び交通等の環境に対する配慮は、適切に行われているか。 

 

９ 監 査 の 結 果 

  特に指摘すべき事項は認められなかった。  



 

【参考】区立東板橋体育館大規模改修工事及び付帯工事の契約変更 

建築 

 
当   初 

(令和 2.3.3) 

契約変更 

（令和 2.4.28） 

 

 

請 負 金 額 1,672,000,000 円 
1,678,765,000 円 

（6,765,000 円増） 

工 期 
令和 2.3.4～ 

令和 3.6.30 
変更なし 

 

電気設備 

 
当   初 

(令和 2.3.3) 

契約変更 

（令和 2.4.28） 

 

 

請 負 金 額 426,352,300 円 
426,646,000 円 

（293,700 円増） 

工 期 
令和 2.3.4～ 

令和 3.6.30 
変更なし 

 

給排水衛生設備 

 

 

 

 

 

 

当   初 

(令和 2.3.3) 

契約変更 

（令和 2.4.28） 

 請 負 金 額 264,000,000 円 
264,715,000 円 

（715,000 円増） 

工 期 
令和 2.3.4～ 

令和 3.6.30 
変更なし 

 

空気調和設備 

 

 
当   初 

(令和 2.3.3) 

契約変更 

（令和 2.4.28） 

 請 負 金 額 530,200,000 円 
533,170,000 円 

（2,970,000 円増） 

工 期 
令和 2.3.4～ 

令和 3.6.30 
変更なし 

 

昇降機設備 

 
当   初 

(令和 2.9.23) 

請 負 金 額 21,780,000 円 

 
令和 2.9.24～ 

令和 3.6.30 

 


