
板橋第六小学校 新校舎の設計を進めています！
改築に向けたスケジュール

新しい学校の平面プラン（案）

基本構想・ 基本計画 （ ～令和７年３月 ）

方針検討（コンセプト、配置、ゾーニング等）

基本設計 （ 令和７年度～ ）

基本構想・基本計画の内容を具体化

実施設計 （ 令和８年度～ ）

工事に向け、基本設計の内容を具体化・法的手続き

改築工事 （ 令和９年度～ ）

※配置や工事手順により工事の完了時期が異なります。今後の検討の中でお示ししていきます。
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・敷地の状況の確認
・新校舎コンセプトの決定
・建物規模の決定
・建物配置の決定

・平面ゾーニング・部屋割の決定
・動線の決定
・階数の決定
・外構（門・植栽・テラス・広場等）
の位置や広さを決定

・詳細な間取りの決定
・外部デザインの決定
・工事発注図面の作成

工事の進め方（予定）

R9 夏頃～ R11年度 途中～ R1２年度 途中～ R14年度 途中～ R14～R15 工事完了
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