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・他案と比較して低層のため、近隣への圧迫感軽減
・日常的な児童の縦移動が少ない（2-5F：4フロア）
ため、移動の負担が軽減される
・屋外倉庫が校舎内に含まれるため、別棟の屋外倉
庫は不要になり、屋外空間が最大限確保できる
・ピロティにより、いち早く学校敷地内に入ることが
できる
・屋上を運動スペースとして利用できる

・あいキッズはⅡ期工事となるため、Ⅰ期完成後は既
存あいキッズ棟を利用しながら、Ⅱ期工事を行う必
要がある
・工事中に体育館がない時期が生じるため、対策が
　必要となる。

・ピロティ
・屋上運動スペース
・駅に近い門

69か月

敷地南側配置（段階整備）案 A 案
平面ゾーニング（案） 2024 年 11 月 26 日

※工期は概算です。設計内容により変更となる場合があります。
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東西南北

S=1:800　B案
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取り入れた
意見

・体育館・プールが常にある
・グラウンド形状が比較的整形
・日常的な児童・職員の縦移動が多い（1F-6F：6フ
ロア）ため、移動の負担が大きい
・地下利用のため、工事費や施工性の負担が大きい
・法律上、北側に高い建物を建てることは不可のた
め、北側は高さを押える必要がある

・地下プール

75か月

B 案敷地東側配置（段階整備）案

平面ゾーニング（案） 2024 年 11 月 26 日

※工期は概算です。設計内容により変更となる場合があります。
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南北 東西

S=1:800　C案

■断面イメージ
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・工期が全案中で最短となる
・コンパクトな建物配置となるため、屋外環境が最
大減に確保可能となる
・既存校舎の解体が一度で完了する
・７階建てとなるため、近隣への圧迫感がある
（法律上は問題なし）
・日常的な児童・職員の縦移動が多い（B1F-6F：7
フロア）ため、移動の負担が大きい
・地下利用のため、工事費や施工性の負担が大きい
・体育館の上部に部屋を設けるため、構造上の負担
が大きい

・地下体育館
・コンパクトな配置
・駅に近い門

49か月

C 案
2024 年 11 月 26 日

敷地南側配置（Ⅰ期工事）案

平面ゾーニング（案）

※工期は概算です。設計内容により変更となる場合があります。
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