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都 市 建 設 委 員 会 資 料 
令 和 7 年 ６ 月 １ １ 日 
まちづくり推進室地区整備課 

 

 

板橋駅西口周辺地区のまちづくりの状況について 

 

１ 市街地再開発事業（２地区） 

板橋駅西口周辺地区は、江戸時代には中山道の

最初の宿場町だった歴史があり、３線３駅に囲ま

れた交通利便性の高い地域である。 

市街地再開発事業により、土地の合理的かつ健

全な高度利用と都市機能の更新を図り、商業機能

を含む都市型住宅施設などを整備することで、

「板橋区の玄関口」にふさわしい、魅力ある駅前

空間を創出し、住宅と商業施設が調和した暮らし

やすく活気があふれる市街地の形成をめざす。 

 

（１）西口地区 

 西口地区では、令和４年７月に東京都知事から

再開発組合設立が認可され、令和 7 年 2 月に、東

京都知事から権利変換計画が認可された。 

令和７年 3 月に解体工事に着手しており、令和

７年度は、引き続き解体工事を進める予定である。 

【経緯と今後の予定】 

令和４年度  ：組合設立認可 

令和６年度  ：権利変換計画認可、解体工事着手 

令和８年度  ：建築工事着手 

令和１１年度：工事完了 

 

（２）板橋口地区 

板橋口地区では、令和元年８月に事業施行が、令和４年１０月に権利変換計画が認可さ

れ、同年１２月に建物工事に着手した。令和９年度工事完了をめざし事業を推進していく。 

 なお、４階には区公共施設（公益エリア）が整備される予定である。（政策経営部所管） 

 

【計画概要】 

 西口地区 
板橋口地区 

Ａ街区 Ｂ街区 

施設 

規模 

延べ面積 約 44,000 ㎡ 約 1,500 ㎡ 約 51,190 ㎡ 

階 数 

（高 さ） 

地上 37 階／地下 2 階 

（約 140ｍ） 

地上 6 階 

（約 25ｍ） 

地上 34 階／地下３階 

（約 130ｍ） 

施設用途 住宅・店舗・事務所 店舗・事務所 住宅・商業・公益 

公共施設等 公園（面積約 60 ㎡） 敷地内広場 

【位置図：板橋駅西口周辺地区】 
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※４階に公益エリアを整備 
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２ 駅前広場再整備 

板橋駅西口の駅前広場（地積 3,950 ㎡）は、土地

区画整理事業（戦災復興事業）により整備され、約

50 年が経過した。社会変化やまちづくりの進展を踏

まえ、交通結節機能の課題解決や広場機能（にぎわ

い・憩い・交流）の強化を図り、「板橋区の玄関口」

にふさわしい空間へと再整備する。 

令和７年２月に公表した、「板橋駅西口駅前広場再

整備計画（進捗版）」では、空間全体を「えんのもり」 

と名付け、宿場町としてのルーツや「むすびのけやき」を活かして、車中心の空間から人

中心の空間へと転換し、人々の縁をつなぐような温かい空間づくりをめざす方針を示した。 

令和７年度は、引き続き、２つの市街地再開発事業との調和を図りながら、関係機関協議

や基本設計を進め、「板橋駅西口駅前広場再整備計画」を策定する予定である。 
  

【経緯と今後の予定】 

令和 2 年度：板橋駅西口駅前広場整備計画策定 

令和 5 年度：整備計画更新検討に着手 

令和６・７年度：基本設計及び両再開発とのコーディネート、整備計画更新 

令和 8 年度：実施設計 

令和 9 年度：工事着手 

令和 11 年度：工事完了 ※再開発事業の進捗に合わせて工事ステップを検討していく 

 

３ エリアマネジメント（民間主体の地域活動の展開） 

 板橋駅西口周辺地区では、令和９年度から令和 11 年度にかけて完成期を迎える市街地

再開発事業や駅前広場再整備の事業完了後も、地域の価値向上や課題解決に向けた民間主

体のエリアマネジメント活動が展開され、地域のにぎわいや魅力が持続的に発展していく

ことをめざし、地域活動の醸成を進めている。 

令和７年度は、まちづくりや地域情報の発信を行いながら、地域活動の受け皿となるエ

リアプラットフォーム組織の構築に向けて、参加主体の拡大を図る。 

 

４ スケジュール（予定） 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

西口地区 

再開発事業 
      

板橋口地区 

再開発事業 
      

駅前広場 

再整備 
      

エリア 

マネジメント 
      

 

権利変換 解体工事 本体工事                   工事完了 

本体工事                  工事完了 

基本設計 及び 

両再開発とのコーディネート 
詳細設計 工事着手              工事完了 

 

地域活動の醸成 

（情報発信・参加主体拡大・空間活用スキーム構築） 

エリアプラットフォーム構築 

民間主体の地域活動の展開 

【駅前広場イメージパース】 

【駅前広場の整備イメージ】 
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