
年度 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14

本庁舎北館整備
整備構想・計画

（基本構想・基本計画）
基本設計・実施設計整備方針策定

想定スケジュール

フェーズ 整備方針策定

時期

年
度 令和８年度

月 4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

庁内検討部会

●
中間状況の
報告

●
整備方針
素案

●
次年度スケ
ジュール

区長懇談会

●
中間状況の
報告

（検討部会
後）

●
整備方針
決定の報告

委員会報告

●
整備方針
策定

整備構想
・計画の準備

● ●

本業務委託期間中のタスクスケジュール

※ 上記スケジュールは検討中の案であり、変更の可能性があります。

プロポーザル準備（仕様書案、選定委員会設置等） プロポーザル実施期間

別紙
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