

資 料

平成26年11月18日

区民文化部文化・国際交流課

「板橋区第二次文化芸術振興基本計画」  
平成25年度実施状況報告書（概要）

1 平成25年度進捗状況

板橋区第二次文化芸術振興基本計画では、計画の推進の充実を図るため、毎年度事業ごとの実施状況を踏まえ、進捗状況の自己評価とともに、平成27年度の計画最終年度に向けた進行管理を行っています。

平成25年度の施策の柱ごとの実施状況は以下のとおりです。

施策の柱	合計	計画を超えて進捗	計画どおり進捗	概ね計画どおり進捗	計画の見直し・繰り延べ	事業終了
文化芸術の風おこし	22 (3)	0	21 (3)	1	0	0
歴史文化の記憶つむぎ	11 (1)	1	9 (1)	0	0	1
文化芸術の人そだて	13 (4)	0	12 (4)	1	0	0
文化芸術の土づくり	11 (2)	1	10 (2)	0	0	0
合計	57 (10)	2	52 (10)	2	0	1
	100%	3.5%	91.2%	3.5%	0.0%	1.8%

※（ ）内は再掲事業

(1) 計画を超えて進捗している事業（2事業）

No29 散策ツアー（くらしと観光課）

No49 いたばしまちあるきマップ（くらしと観光課）

(2) 概ね計画どおり進捗している事業（2事業）

No 7 板橋名人寄席

（文化・国際交流課、（公財）板橋区文化・国際交流財団）

No36 子ども向けミュージカル

（文化・国際交流課、（公財）板橋区文化・国際交流財団）

(3) 事業終了（1事業）

No23 いたばし薪能

（文化・国際交流課、（公財）板橋区文化・国際交流財団）

## 2 計画の修正について

板橋区第二次文化芸術振興基本計画は、平成23年度から平成27年度までを計画期間と定めており、平成25年度の進捗状況調査の結果、以下のとおり計画を修正します。

### (1) 事業名の変更（1事業）

No34 子ども文化芸術参加体験プログラム

（文化・国際交流課、（公財）板橋区文化・国際交流財団）

### (2) 事業名及び事業内容の変更（1事業）

No15 サークル公開教室（社会教育会館）

## 3 次期計画の策定に向けて

平成23年3月に策定した現在の板橋区第二次文化芸術振興基本計画は、平成27年度末をもって5年間の計画期間が終了するため、平成28年度を初年度とする新たな文化芸術振興基本計画の策定に向け、準備を進めていきます。

他計画期間との関連図

