

平成31年1月10日

板橋区長
坂本 健 様

板橋区入札監視委員会
会長 本井 克 樹

審議結果報告書

平成30年度入札監視委員会において、平成29年度工事一覧表から抽出された審議案件を検討した結果について、委員会として報告する。

第1 本年度審議案件の入札結果

1 本年度は別紙「抽出審議案件一覧」のとおり、5人の委員がそれぞれ5件の審議案件を担当し、合計25件につき、入札状況を精査した。

2 各委員は、板橋区入札監視委員会定例審議（議案）のとおり、担当した案件について意見を提出した。

この意見を基調として、平成30年11月15日の本年度第2回入札監視委員会において討議した結果、当委員会は本年度審議案件の入札結果については、すべて適法ないし適正妥当になされたものと判断した。

第2 入札制度の運用について討議した事項

当委員会は、前記のとおり、審議案件について適法ないし適正妥当と判断したが、入札制度の運用について、以下の問題点を討議した。

1 低入札価格調査制度の運用について

(1) 入札額が最低制限価格をわずかに下回った場合など、低入札価格調査を実施すれば当該入札額は合理的な入札額であったと判断される場合も考えられる。

従って、入札を形式的でなく実質的なものとし予定価格算定の合理性を高めるためにも、例えば、総合評価方式以外の案件においても、一定の条件の下で低入札価格調査を実施することにするなど、低入札価格調

査の範囲について検討する余地があるのではないかとの意見が出された。

- (2) 板橋区からは、時間的な問題等もあるが、工事の検査の成績等も判断材料とするなど、今後の制度運営について、研究していきたいとの回答を得た。

2 緊急工事について

- (1) 緊急工事とされた案件の中に、事前に対策を立てて計画的に工事を行うことが可能であったのではないかと思われる案件、入札手続等のスケジュールを早めることによって緊急工事とすることを回避できたのではないかと思われる案件が見られた。
- (2) これらに対する板橋区の説明に不合理な点はなかったものの、公共工事は、手続きの公正・適正な発注金額を確保するために競争入札が原則であるところ、発注額も割高になる傾向にある特命随意契約は、真にやむを得ない場合に限って認めるべきであり、緊急工事等運用基準を厳格に運用することが求められていることを常に意識して、今後も緊急工事回避のための手続き等の不断の改善努力を怠ってはならない旨要望した。

3 予定価格に対する入札価格の幅について

- (1) 予定価格に対する各事業者の入札価格に幅がありすぎる案件があり、各業者の企業力の違いに原因があるのではないかとの疑問が出された。
- (2) 区としては予定価格を東京都財務局の単価表を参考に積算しているものの、入札業者の材料仕入れルートの違い、足場リース料他経費をいかに抑えられるか、自社施工か他者発注か等の企業力の違いによって差が出てくる場合があることは否めないとのことであった。

そもそも、企業力が同じであっても工事内容の把握が異なれば入札価格に違いが発生してしまうのであるから、引き続き、工事の開示内容につき留意するとともに、部材、労働力の市場動向などをよく把握し精度の高い予定価格の設定に尽力することを要望した。

以 上

平成30年度入札監視委員会 抽出審議案件一覧

担当委員	議案番号	契約番号	件名	発注方法	受注形態	業種名	備考
本井	本-1	4290800132	旧板橋区下赤塚ベビールーム原状回復工事	随意契約	単体	建築工事	
	本-2	4290900074	区立おとしより保健福祉センター非常用発電設備改修工事(緊急工事)	随意契約	単体	電気工事	
	本-3	4290700085	石神井川護床ブロック補修工事(その1)	指名競争入札	単体	河川工事	
	本-4	4290800082	区立赤塚新町小学校プール改修工事	公募型指名競争入札	単体	防水	
	本-5	4290700056	自転車駐車場改修及び新設工事(成増一丁目・成増駅南口第5)	条件付き一般競争入札	単体	一般土木工事	
長谷川	長-1	4290700062	道路築造工事(都市計画道路補助第173号線)	随意契約	単体	道路舗装工事	
	長-2	4290800018	区立志村第一中学校廊下手摺設置工事	公募型指名競争入札	単体	建築工事	
	長-3	4290800042	区立舟渡四丁目児童遊園脇備蓄倉庫改築工事	条件付き一般競争入札	単体	建築工事	総合評価方式
	長-4	4290800099	区立少年自然の家八ヶ岳荘大規模改修工事	条件付き一般競争入札	単体	建築工事	議決契約
	長-5	4290900026	区立德丸ふれあい館ファンコイルユニット取替工事	条件付き一般競争入札	単体	空調工事	総合評価方式
石原	石-1	4290800072	区立どんぐり山公園既存集会所解体及びバリアフリー化工事	随意契約	単体	建築工事	
	石-2	4290700080	道路補修工事(緊急工事)(1)	随意契約	単体	一般土木工事	
	石-3	4290700100	道路補修工事(1807)	公募型指名競争入札	単体	道路舗装工事	
	石-4	4290800044	区立ハイライフプラザ外壁改修その他工事	公募型指名競争入札	単体	建築工事	総合評価方式
	石-5	4290800003	区立教育科学館外壁改修その他工事	条件付き一般競争入札	単体	建築工事	
甲斐田	甲-1	4290800126	区立西台保育園事務室移設その他工事	随意契約	単体	建築工事	
	甲-2	4290800065	旧東京第二陸軍造兵廠内火薬研究所内地中障害物撤去その他工事(緊急工事)	随意契約	単体	建築工事	
	甲-3	4290800066	板橋区板橋西清掃事務所外壁塗装改修その他工事	公募型指名競争入札	単体	一般塗装	
	甲-4	4290900081	区立緑が丘保育園屋外排水設備改修工事	公募型指名競争入札	単体	給排水衛生工事	
	甲-5	4290700032	道路補修工事(13)	条件付き一般競争入札	単体	道路舗装工事	総合評価方式
阿部	阿-1	4290800091	区立榛名林間学園玄関アプローチ改修工事	随意契約	単体	建築工事	
	阿-2	4290700027	区立板橋第二中学校テニスコート新設工事	公募型指名競争入札	単体	運動場施設	
	阿-3	4290700024	区立志村第四中学校校庭改修その他工事	条件付き一般競争入札	単体	運動場施設	総合評価方式
	阿-4	4290800004	区立成増ヶ丘小学校給食室改修その他工事	条件付き一般競争入札	単体	建築工事	
	阿-5	4290900059	区立赤塚福祉園冷暖房換気設備改修工事	条件付き一般競争入札	単体	空調工事	総合評価方式

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 本井委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	本-1
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	随意契約
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input type="checkbox"/> 予定価格による。 <input checked="" type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照) (公募型指名競争入札に付したが、予定価格超過により入札不調となった為、最低金額を提示した事業者と減価交渉を行い、不調後随意契約を行った。)

契約番号	第 4290800132 号
件名	旧板橋区下赤塚ベビールーム現状回復工事
業種	建築工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区赤塚新町三丁目4番11-201号
工事概要	ベビールーム原状回復工事 約88㎡ アスベスト含有材撤去工事(床クッションフロア) 関連設備工事一式(民間マンション内復旧工事)
工期	平成 30 年 1 月 17 日から平成 30 年 3 月 15 日まで
契約者	(有)梓建設
契約者所在地	板橋区大谷口北町50番5号
予定価格(税込)	5,050,080 円
比較価格(税抜)	4,676,000 円
落札(見積)額	4,675,000 円
契約金額	5,049,000 円
当初落札率	99.98%
公告期間 (受付期間)	平成 29 年 12 月 4 日から平成 29 年 12 月 11 日まで
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契約理由	

入札参加申請者数	4者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	----	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	3者		
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	者		

備考	
----	--

審議担当委員意見欄

1 入札参加者4者のうち、3者が辞退、契約者は予定価格超過であったがその後減価交渉をおこない随意契約を締結した案件である。

2 随意契約によることができる場合は、「競争入札に付し入札者がいないとき」であるため(地方自治法施行令第167条の2第1項8号)、本件は本来随意契約によることはできないところ、再入札に付すと契約者も辞退する恐れがあったとのことで、随意契約を行ったものである。

減額交渉の結果、99.98%の落札率で契約することができているが、法令規定外の処理である以上、上記判断の正当性が厳格に問われる必要があったが、このことについて事務局に確認したところ、2回目の入札を実施した場合において残りの1者も辞退となると、再度指名競争入札を行うことにより、契約締結までに15日から20日を要することとなり、工期内に現状回復工事を完了させ、平成30年3月末までにオーナーに返却することが厳しい状況であったとのことである。また、本件は、下赤塚ベビールームの新たな転出先である赤塚新町保育園の改修工事が完了しなければ当該工事が着手できない状況であったとの説明を受け、正当と判断した。

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 本井委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	本-2
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	随意契約
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input checked="" type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290900074 号
件名	区立おとしより保健福祉センター非常用発電設備改修工事 (緊急工事)
業種	電気工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区前野町四丁目16番1号
工事概要	非常用発電設備(3φ3W200V 250kVA)の更新1台。 燃料タンク内重油入替1, 950L。
工期	平成 29 年 7 月 20 日から平成 29 年 12 月 28 日まで
契約者	大協電業(株)
契約者所在地	板橋区東新町二丁目7番4号
予定価格(税込)	24,999,840 円
比較価格(税抜)	23,148,000 円
落札(見積)額	23,148,000 円
契約金額	24,999,840 円
当初落札率	100%
公告期間 (受付期間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input checked="" type="checkbox"/> 特命随意契約理由	非常用発電機はセンター開設時に設置したものであり、26 年以上経過している。発電機内部のセルモータが経年劣化により故障し、現在稼働できない状況であり、消防法により設置が義務付けられているため緊急に更新工

	<p>事を行う。</p> <p>上記事業者は、小中学校の受変電設備改修工事を多数良好に履行した実績があり、他自治体での発電機改修工事実績を有し発電機のシステムに精通し、円滑で迅速に対応できるため、選定する。</p>
--	---

入札参加申請者数	者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	---	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	者		
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	者		

備考	
----	--

審議担当委員意見欄

<p>1 消防法により設置が義務付けられている発電機の内部セルモータが経年劣化により故障し(平成30年度に更新工事を検討していたもの)、現在稼働できない状況であるため緊急性の要件は充足される。</p> <p>2 ①小中学校の受変電設備改修工事を多数良好に履行した実績があること、②他自治体での発電機改修工事実績を有し発電機のシステムに精通し円滑で迅速に対応できること、という事業者選定理由は、合理的で妥当である。</p> <p>3 以上より、本件手続きは適正妥当と判断する。</p>

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 本井委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	本-3
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	指名競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input type="checkbox"/> 予定価格による。 <input checked="" type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照) (公募型指名競争入札に付したが、不調になったため、事業者を選定し再度、指名競争入札に付した。)

契約番号	第 4290700085 号
件名	石神井川護床ブロック補修工事(その1)
業種	河川工事
主管部署	工事課
施行場所	板橋区板橋四丁目44~45番地先 外1箇所
工事概要	ふとんかご設置工 (1350×1350×300、網目サイズ`50 mm) 23 箇所 ふとんかご設置工 (1100×900×300、網目サイズ`50 mm) 15 箇所 植生パレット設置工 (1300×1550、植物種:セキショウ) 23 箇所
工期	平成 29 年 12 月 13 日から平成 30 年 3 月 15 日まで
契約者	高津興業(株)
契約者所在地	板橋区大谷口北町11番1号
予定価格(税込)	9,792,360 円
比較価格(税抜)	9,067,000 円
落札(見積)額	8,480,000 円
契約金額	9,158,400 円
当初落札率	93.53%
公告期間 (受付期間)	平成 29 年 11 月 27 日から平成 29 年 12 月 11 日まで
<input checked="" type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契	河川工事の業種を有している区内・準区内の工事事業者を選定した。

約理由			
入札参加申請者数	者	指名(入札参加資格確認)者数	24者

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	4者		
辞退者数	18者		
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	者		

備考	
----	--

審議担当委員意見欄

1. 公募型指名競争入札に付したが、不調になったため、事業者を選定し再度、指名競争入札に付した案件である。
2. 20名参加で、辞退者18者、入札者2者、93.53%で落札している。
3. 手続きは法令に遵守してなされ、落札額も妥当であり、本件手続きは適正妥当と判断する。

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 本井委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	本-4
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	公募型指名競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290800082 号
件名	区立赤塚新町小学校プール改修工事
業種	防水工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区赤塚新町三丁目31番1号
工事概要	プール槽:プール槽用塩化ビニルシート張り(約365㎡) その他付帯設備工事 プールサイド:プールサイド用塩化ビニルシート張り(約380㎡)その他付帯設備工事
工期	平成 29 年 11 月 10 日から平成 30 年 3 月 15 日まで
契約者	(株)タカラベ
契約者所在地	板橋区板橋3丁目16番3号
予定価格(税込)	19,229,400 円
比較価格(税抜)	17,805,000 円
落札(見積)額	14,800,000 円
契約金額	15,984,000 円
当初落札率	83.12%
公告期間 (受付期間)	平成 29 年 10 月 11 日から平成 29 年 10 月 18 日まで
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契	

約理由	
-----	--

入札参加申請者数	9者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	----	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	2者		
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	1者		

備考	最低制限価格未滿あり
----	------------

審議担当委員意見欄

<p>1. 指名業者も適正に選定され、その指名業者9社による入札をおこなった。 辞退2者があるが、最低制限価格未滿の入札者は1者に過ぎず、入札自体にも問題なく、落札率 83.12%である。</p> <p>2. 手続きは法令に遵守してなされ、落札額も妥当であり、本件手続きは適正妥当と判断する。</p>

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 本井委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	本-5
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	条件付き一般競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290700056 号
件名	自転車駐車場改修及び新設工事(成増一丁目・成増駅南口第5)
業種	一般土木工事
主管部署	工事課
施行場所	板橋区成増一丁目16番地内 外1箇所
工事概要	舗装工(成増一丁目)セメントコンクリート厚 15 cm A=239 m ² 舗装工(成増一丁目) 厚 7 cm A=109 m ² 自転車ラック設置工(成増一丁目)上段:垂直式ラック 197 台 自転車ラック設置工(成増一丁目)下段:スライド式ラック 297 台 防犯カメラ設置工(成増一丁目) 8 台 舗装工(成増駅南第5)歩道・透水性・厚 19 cm A=51 m ² ネットフェンス設置工(成増駅南第5)H=1800 L=25m 防犯カメラ設置工(成増駅南第5) 2 台
工期	平成 29 年 10 月 20 日から平成 30 年 3 月 15 日まで
契約者	西山都市開発(株)東京支店
契約者所在地	東京都板橋区板橋二丁目63番4号グローリア初穂板橋311号室
予定価格(税込)	78,985,800 円
比較価格(税抜)	73,135,000 円
落札(見積)額	72,641,000 円
契約金額	78,452,280 円
当初落札率	99.32%

公告期間 (受付期間)	平成29年9月14日から平成29年9月25日まで
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契約理由	

入札参加申請者数	2者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	----	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	者		
無効者数	者		
最低制限価格未満提示者数	1者		

備考	最低制限価格未満あり
----	------------

審議担当委員意見欄

<p>1. 入札資格者の審査も適正になされ、入札参加者2者であり、内1者は最低制限価格未満であるものの、落札率99.32%であり、入札自体に問題はない。</p> <p>2. 手続きは法令に遵守してなされ、落札額も妥当であり、本件手続きは適正妥当と判断する。</p>
--

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 長谷川委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	長-1
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	随意契約
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input type="checkbox"/> 予定価格による。 <input checked="" type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照) (条件付き一般競争入札に付したが、不調になったため、事業者 を選定し、再度指名競争入札に付した。その結果、再度不調になっ たため、特命随意契約を行った。)

契約番号	第 4290700062 号
件名	道路築造工事(都市計画道路補助第173号線)
業種	道路舗装工事
主管部署	工事課
施行場所	板橋区南町21～中丸町6番地先
工事概要	舗装工(国庫) (車道・厚 5 cm・切削カー) A=191 m ² L=21m 舗装工(国庫) (歩道・ブロック・厚 23 cm・透水性) A=236 m ² 路面切削工(区単・区道部) (厚 5 cm) A=191 m ² 遮熱性舗装工(区単・区道部) A=143 m ² 路床改良工(区単・都道部)(発塵抑制型生石灰系固化材)A=110 m ² 舗装工(区単・都道部) (車道・厚 5 cm・切削オーバーレイ・低騒音) A=920 m ² 信号管路設置工(区単・都道部) L=151m 信号用ハンドホール設置工(区単・都道部) 6 基
工期	平成 29 年 9 月 13 日から平成 30 年 3 月 15 日まで
契約者	(株)SEKI
契約者所在地	板橋区板橋二丁目41番12号
予定価格(税込)	58,300,560 円
比較価格(税抜)	53,982,000 円
落札(見積)額	53,900,000 円
契約金額	73,220,760 円

当初落札率	99.85%
公告期間 (受付期間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input checked="" type="checkbox"/> 特命随意契約理由	<p>①入札時に「技術者が配置できないこと」または「施工体制が取れないこと」を理由に辞退した事業者のうち、入札後、工事のしゅん工を迎えた案件のある事業者</p> <p>②入札時に「後公表の工事案件を希望すること」を理由に辞退した事業者のうち、入札後工事の新規受注のなかった事業者</p> <p>①、②に該当する事業者を対象に、共同運営格付の格付・順位順にヒアリングを実施した。</p> <p>上記の業者は、該当6事業者の中で最も格付・順位が高い事業者であり、入札時に技術者が配置できないことを理由に辞退したものの、ヒアリングの結果、入札後の状況変化により技術者が配置でき、現在は受注可能であるとのことであった。さらに本選定業者は、該当6事業者の中で都道・国道における夜間工事の施工実績が最も多く、かつ、平成26～27年度に補助第173号線整備工事を受注し、現場条件を熟知していることから、開通に向けた時間的な制約の下で、本工事を円滑に施工することが期待できる為、本事業者を選定した。</p>

入札参加申請者数	者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	---	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	者		
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	者		

備考	契約変更あり
----	--------

審議担当委員意見欄

<ol style="list-style-type: none"> 第1回一般競争入札、第2回指名競争入札では、共同運営格付けがA、B、またはCランクのいずれかを有する区内・準区内のすべての事業者が参加したにもかかわらず、不調に終わった。道路開通時期に向けた緊急性のため、特命随意契約に切り替えられた。 上述(特命随意契約理由欄)の2つの条件を満たす該当6事業者の中から、格付・順位が最も高く、かつ都道・国道の夜間工事の実績が多い、現場条件を熟知しているという理由で、最終的に特定事業者と契約したものである。以上の手続きに関しては2度の競争入札を経たこと、および時間的制約下にあったことを勘案すると妥当と判断できる。 契約の一部変更については、理由が明確であり、妥当と判断できる。
--

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 長谷川委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	長-2
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	公募型指名競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290800018 号
件名	区立志村第一中学校廊下手摺設置工事
業種	建築工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区大原町33番1号
工事概要	・廊下手摺撤去新設 既存アルミ製手摺撤去、スチール製手摺新設 アクリルウレタン塗装2回塗り(素地ごしらえ、錆止め共) H1, 200 (FLから天端まで) × W12, 000 6か所 H1, 200 (FLから天端まで) × W9, 000 6か所
工期	平成 29 年 6 月 16 日から平成 29 年 8 月 25 日まで
契約者	アルファ建設(株)
契約者所在地	板橋区常盤台三丁目32番10号 フロンティア32ビル2階
予定価格(税込)	5,202,360 円
比較価格(税抜)	4,817,000 円
落札(見積)額	4,700,000 円
契約金額	5,076,000 円
当初落札率	97.57%
公告期間 (受付期間)	平成 29 年 5 月 19 日から平成 29 年 5 月 26 日まで
□指名理由	

□特命随意契約理由	
-----------	--

入札参加申請者数	11 者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	------	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	3 者	3 者	1 者
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	1 者		

備考	最低制限価格未滿あり、くじにより落札
----	--------------------

審議担当委員意見欄

1. 公募型指名競争入札であり、第1回入札に8事業者、第2回入札に4事業者が参加したが、第1回における最低制限価格未滿提示事業者を除けば、最低入札金額が比較価格を上回ったため落札事業者がなく、第3回入札が実施された。第3回入札においては、3事業者のうち2事業者が同額の入札額であったため、くじにより落札事業者が決定された。落札事業者の決定プロセスは妥当であると考えられる。

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 長谷川委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	長-3
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	条件付き一般競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290800042 号
件名	区立舟渡四丁目児童遊園脇備蓄倉庫改築工事
業種	建築工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区舟渡四丁目14番7号
工事概要	備蓄倉庫改築 新築建物 :S造1階 倉庫 延床面積166㎡ 解体建物1:S造2階 倉庫 延床面積160㎡ 解体建物2:S造1階 倉庫 延床面積80㎡
工期	平成 29 年 8 月 9 日から平成 30 年 3 月 15 日まで
契約者	山生建設(株)
契約者所在地	板橋区大谷口一丁目16番5号
予定価格(税込)	41,100,480 円
比較価格(税抜)	38,056,000 円
落札(見積)額	37,240,000 円
契約金額	55,058,940 円
当初落札率	97.86%
公告期間 (受付期間)	平成 29 年 7 月 7 日から平成 29 年 7 月 14 日まで
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契約理由	

入札参加申請者数	7者	指名(入札参加資格確認)者数	者
入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	1者		
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	者		

備考	総合評価方式、契約変更あり
----	---------------

審議担当委員意見欄

1. 本案件が特別簡易型総合評価方式に選定された理由を事務局に確認したところ、技術的な工夫の余地が少ない一般的な工事請負契約を対象として選定するものであるとの説明があった。この方式は同種工事の経験、工事成績のほか入札参加者の技術力及び信頼性・社会性を評価項目とした価格以外の評価点と、入札価格から算出した価格点による総合的な評価で落札者を決定するものである。
2. 入札に参加した7事業者のうち、予定価格を超過しなかった事業者は当該事業者のみであった。なお、次点の事業者との比較において、価格以外の評価点合計は等値であったが、価格点で当該事業者の評価が上回った。選定のプロセスは妥当であると判断される。
3. 契約の一部変更については、理由が明確であり、妥当と判断できる。

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 長谷川委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	長-4
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	条件付き一般競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290800099 号
件名	区立少年自然の家八ヶ岳荘大規模改修工事
業種	建築工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	長野県諏訪郡富士見町立沢字広原1-1322
工事概要	既存棟大規模改修工事RC造2階(一部3階)約6,600㎡ 屋外施設改築工事RC造1階(一部S造)約320㎡ 石綿除去工事一式(レベル3) その他工事一式
工期	平成30年3月3日から平成31年9月30日まで
契約者	北野建設(株) 東京支社
契約者所在地	東京都中央区銀座一丁目9番2号
予定価格(税込)	906,498,000 円
比較価格(税抜)	839,350,000 円
落札(見積)額	838,000,000 円
契約金額	909,241,200 円
当初落札率	99.84%
公告期間 (受付期間)	平成29年11月24日から平成29年12月5日まで
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契約理由	

入札参加申請者数	2者	指名(入札参加資格確認)者数	者
入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	者		
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	者		

備考	議決案件、契約変更あり
----	-------------

審議担当委員意見欄

1. 条件付き一般競争入札による、議決案件である。入札に参加した2事業者のうち、比較価格を下回った事業者が落札した。議決案件であるため、平成30年1月に仮契約を締結し、板橋区議会において契約議案が可決した後、平成30年3月2日に工事請負契約を確定した。
2. 以上の手続きは妥当であると判断できる。

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 長谷川委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	長-5
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	条件付き一般競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290900026 号
件名	区立徳丸ふれあい館ファンコイルユニット取替工事
業種	空調工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区徳丸二丁目12番12号
工事概要	空調設備工事 一式 ・ファンコイルユニット 47台 取替 ・エアコン(冷22.4kW/暖28.0kW・ツイン) 1組 新設
工期	平成 29 年 6 月 15 日から平成 29 年 9 月 29 日まで
契約者	大三島工業(株)
契約者所在地	板橋区舟渡二丁目3番11号
予定価格(税込)	33,228,360 円
比較価格(税抜)	30,767,000 円
落札(見積)額	30,500,000 円
契約金額	32,940,000 円
当初落札率	99.13%
公告期間 (受付期間)	平成 29 年 5 月 16 日から平成 29 年 5 月 23 日まで
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契約理由	

入札参加申請者数	7者	指名(入札参加資格確認)者数	者
入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	1者		
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	者		

備考	総合評価方式
----	--------

審議担当委員意見欄

1. 本案件が特別簡易型総合評価方式に選定された理由を事務局に確認したところ、技術的な工夫の余地が少ない一般的な工事請負契約を対象として選定するものであるとの説明があった。この方式は同種工事の経験、工事成績のほか入札参加者の技術力及び信頼性・社会性を評価項目とした価格以外の評価点と、入札価格から算出した価格点による総合的な評価で落札者を決定するものである。
2. 落札した事業者は入札に参加した7事業者のうち、価格以外の評価点合計では第2位であったが、価格点が高く、総合的な評価値では第1位であった。
3. 以上の落札事業者の選定手続きは妥当であると判断する。

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 石原委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	石-1
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	随意契約
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input type="checkbox"/> 予定価格による。 <input checked="" type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照) (条件付き一般競争入札に付したが、不調となったため、事業者を選定し、再度指名競争入札に付した。 その結果、再度不調となったため、最低価格を提示した事業者と減価交渉を行い、不調後随意契約をした。)

契約番号	第 4290800072 号
件名	区立どんぐり山公園既存集会所解体及びバリアフリー化工事
業種	建築工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区中台一丁目19番8号
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・既存集会所解体工事(S造 地上2階建て 約57㎡) ・コンクリート擁壁新設(H1150~1500 約27m) ・だれでもトイレ新設(RC造 地上1階建て 約19㎡) ・移動円滑化整備
工期	平成 29 年 9 月 5 日から平成 30 年 2 月 28 日まで
契約者	共立工業(株)
契約者所在地	板橋区板橋二丁目30番1号
予定価格(税込)	36,558,000 円
比較価格(税抜)	33,850,000 円
落札(見積)額	33,500,000 円
契約金額	36,180,000 円
当初落札率	98.97%
公告期間 (受付期間)	平成 29 年 7 月 7 日から平成 29 年 7 月 14 日まで
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契	

約理由	
-----	--

入札参加申請者数	者	指名(入札参加資格確認)者数	24者
----------	---	----------------	-----

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	3者	1	
辞退者数	17者	2	
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	者		

備考	
----	--

審議担当委員意見欄

<p>① 本事案は、当初条件付き一般競争入札、次いで指名競争入札を行ったが、いずれも不調に終わり、最低価格の提示事業者と随意契約したもので、手続きは適正と認められます。</p> <p>② 予定価格と事業者の提示価格の開差が多額(予定価格<提示価格、最大 2,000万円)であることから、不調の原因は、事業者への工事内容等の説明が不足しているか、あるいは予定価格の算定方法に原因があったとも考えられ、予定価格が低く算定されたことに疑問が残りましたが、事務局に確認したところ、各事業者の積算方法により、入札金額の差が生じる場合があるとの説明を受けました。</p>
--

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 石原委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	石-2
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	随意契約
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input checked="" type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290700080 号
件名	道路補修工事(緊急工事)(1)
業種	一般土木工事
主管部署	工事課
施行場所	板橋区成増三丁目51番地先 外1路線
工事概要	舗装工 A路線(厚13cm) A=474㎡ L=81m L形側溝据替工 A路線(300B・E・歩) L=24m L形側溝用集水ます縁塊据替工 A路線(300用) 4箇所 舗装工 B路線(厚10cm・切削) A=353㎡ L=48m L形側溝据替工 B路線(300B・E・歩) L=12m L形側溝用集水ます縁塊据替工 B路線(300用) 1箇所 公共下水道改良工 54箇所
工期	平成 29 年 5 月 30 日から平成 29 年 11 月 20 日まで
契約者	板橋土木事業協同組合
契約者所在地	板橋区大谷口北町11番1号
予定価格(税込)	41,011,920 円
比較価格(税抜)	37,974,000 円
落札(見積)額	36,700,000 円
契約金額	39,636,000 円
当初落札率	96.65%
公告期間 (受付期間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

<p>□ 指名理由</p> <p>■ 特命随意契約理由</p>	<p>平成28年7月14日からの集中豪雨では、赤塚四丁目や成増三丁目付近において床上浸水などの被害が生じた。この地域は、以前から大雨による浸水被害が多く、地元の住民から一刻も早く解決するよう強く要望をうけていた。東京都下水道局による貯留管の設置や区による校庭貯留などの対策は行っているものの、被害が継続的に発生していることから、抜本的な対策である幹線増強を強く下水道局に要望しているが、実現には10年単位の期間が必要であり、早急に区で行える対策に取り組む必要があった。そこで、即効対策として成増三丁目51番地付近の大成橋及び成和橋につながる区道に、区雨水管を活用したLU型側溝と集水ますを増設する工事を行うこととし、大雨シーズンの前に設置を行わなければならないことから、緊急工事を行う。本選定事業者は災害時における応急対策業務に関する協定を板橋区と締結している。また、平成28年7月14日の集中豪雨による浸水被害の際に、現地において対策を行っている。本工事の履行にあたり、現場を熟知し、区の土木工事の実績が多く、迅速かつ的確な対応ができる上記業者を選定する。</p>
---------------------------------	---

入札参加申請者数	者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	---	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	者		
無効者数	者		
最低制限価格未満提示者数	者		

審議担当委員意見欄

①	<p>本事例は、緊急工事(道路補修工事)のための特命随意契約であり、手続きは適正と認められます。</p>
②	<p>緊急工事の理由として、平成22年から28年にかけて集中豪雨による浸水被害があり、早急に対策をとる必要があったこと等「緊急工事運用基準」における被害の防止のためとしていますが、その状況を過去7年間に亘り認識していたとすると、今回ことさら緊急工事とする必要性は薄く、計画的な改修工事とすることも可能ではないかとの疑問が残りましたが、このことについて、事務局に確認したところ、当該地区が平成22年から浸水被害に見舞われていたことから、区としても校庭貯留の対応を行うとともに、抜本的な対策である幹線増強を都下水道局に要望していたとのことでした。しかし、実現には時間を要するという状況の中、平成28年度に成増地区で大きな床上浸水の被害が発生したことにより、区で実施できる対策を直ちに調査した後、本格的な大雨シーズンに間に合わせるために本件を緊急工事として行ったものであるとの説明を受けました。</p>
③	<p>予定価格が3,000万円から最終的には約4,100万円に増額されていますが、第三社からの見積りを実施しても良かったのではとの疑問が残ります。</p>

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 石原委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	石-3
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	公募型指名競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290700100 号
件名	道路補修工事(1807)
業種	道路舗装工事
主管部署	工事課
施行場所	板橋区赤塚新町三丁目31~32番地先
工事概要	舗装工(歩道・ブロック・厚18cm) A=825㎡ L=182m 舗装工(歩道・ブロック・乗入れ部・厚10cm) A=27㎡ 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200) 14箇所 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下) 3箇所 ガードパイプ設置工(端末支柱) 98基 植樹帯縁石工 21箇所 境石据替工 L=9m 公共下水道改良工 7箇所
工期	平成 30 年 3 月 27 日から平成 30 年 8 月 10 日まで
契約者	今村技建工業(株) 板橋支店
契約者所在地	東京都板橋区小茂根二丁目4番13号
予定価格(税込)	27,953,640 円
比較価格(税抜)	25,883,000 円
落札(見積)額	24,330,000 円
契約金額	26,542,080 円
当初落札率	94%

公告期間 (受付期間)	平成30年2月20日から平成30年2月27日まで
□指名理由 □特命随意契約理由	

入札参加申請者数	19者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	-----	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	1者		
辞退者数	6者		
無効者数	者		
最低制限価格未満提示者数	3者		

備考	最低制限価格未満あり、契約変更あり
----	-------------------

審議担当委員意見欄

- ① 予定価格による公募型指名競争入札である。
- ② 入札資格者13者が応札し、3者が最低制限価格未満となった。
指名業者の選定手続、予定価格の算定も適正と認められます。

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 石原委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	石-4
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	公募型指名競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290800044 号
件名	区立ハイライフプラザ外壁改修その他工事
業種	建築工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区板橋一丁目55番16号
工事概要	外壁改修工事 建物外壁の改修工事 約1200㎡ 一部天井撤去・新設 約130㎡ 外部階段塗装改修
工期	平成 29 年 8 月 9 日から平成 30 年 1 月 30 日まで
契約者	(株)ノエマエンジニアリング
契約者所在地	板橋区栄町18番10号
予定価格(税込)	22,269,600 円
比較価格(税抜)	20,620,000 円
落札(見積)額	19,700,000 円
契約金額	21,276,000 円
当初落札率	95.54%
公告期間 (受付期間)	平成 29 年 7 月 7 日から平成 29 年 7 月 14 日まで
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契	

約理由	
-----	--

入札参加申請者数	8者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	----	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	1者		
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	者		

備考	総合評価方式
----	--------

審議担当委員意見欄

<p>① 公募型指名競争入札で、総合評価方式による案件である。</p> <p>② 入札資格者8者中、辞退1者、残り7者が入札を行なった。7者のうち、予定価格の制限範囲内で総合評価方式(工事成績評価点、配置技術者予定点、地域貢献評価点等による最も高い者を落札者とする。)により落札しており、手続きは適正と認められます。</p>
--

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 石原委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	石-5
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	条件付き一般競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290800003 号
件名	区立教育科学館外壁改修その他工事
業種	建築工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区常盤台四丁目14番1号
工事概要	外壁改修: タイル撤去新設(約1,250㎡)、アルミ見切撤去(約3,100m)、 金属パネル改修(約35㎡)、結晶化ガラス改修(約50㎡) 建具改修: サッシ・ガラスクリーニング(約570㎡)、建具シーリング撤去新設 (約1,800m) 塗装改修: 外部鉄部改修(約800㎡) 外構改修: 樹木撤去新設(高木・中木計20本、低木・地被類計215.6㎡) その他: 機械設備改修、電気設備改修
工期	平成 29 年 6 月 2 日から平成 30 年 3 月 15 日まで
契約者	(株)勇建設
契約者所在地	板橋区高島平四丁目15番11号
予定価格(税込)	172,908,000 円
比較価格(税抜)	160,100,000 円
落札(見積)額	144,600,000 円
契約金額	177,519,276 円
当初落札率	90.32%
公告期間	平成 29 年 5 月 1 日から平成 29 年 5 月 11 日まで

(受付期間)	
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契約理由	

入札参加申請者数	11 者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	------	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	者		
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	7 者		

備考	最低制限価格未滿あり、契約変更あり
----	-------------------

審議担当委員意見欄

- ① 入札資格者 11 者のうち、予定価格制限内の 1 者が落札しており、手続きは適正と認められます。
- ② 一方、入札者のうち最低制限価格未滿を提示した者が 7 者も出たことは、予定価格の算定に疑問が残ります。
- また、バルコニー及び壁部分のタイル撤去等の追加工事があり、最終的な契約金額が、予定価格とほぼ同等の金額になったことから、予定価格の算定には出来るだけ慎重にあるべきと考えられます。

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 甲斐田委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	甲-1
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	随意契約
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input type="checkbox"/> 予定価格による。 <input checked="" type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照) (公募型指名競争入札に付し、不調になったため、事業者を選定し、再度指名競争入札に付した。その結果、再度不調になったため、特命随意契約を行った。)

契約番号	第 4290800126 号
件名	区立西台保育園事務室移設その他工事
業種	建築工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区西台二丁目5番18号
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・1階事務室(旧5歳児室)改修工事 ・1階更衣室内装改修工事 ・1階4歳児室(旧遊戯室)内装改修工事 ・階段室改修工事 ・2階遊戯室内装改修工事 ・2階玄関ホール内装改修工事 ・2階男子便所改修工事 ・避難用すべり台設置工事 ・アスベスト撤去工事
工期	平成 29 年 12 月 26 日から平成 30 年 3 月 15 日まで
契約者	(株)古川工務店
契約者所在地	板橋区常盤台三丁目32番10号
予定価格(税込)	29,494,800 円
比較価格(税抜)	27,310,000 円
落札(見積)額	23,820,000 円
契約金額	25,725,600 円

当初落札率	87.22%
公告期間 (受付期間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input checked="" type="checkbox"/> 特命随意契約理由	平成29年12月1日に公募型指名競争入札及び平成29年12月15日に指名競争入札が行われたが、入札に参加した事業者が最低制限価格未満又は、不参加、辞退となり入札不調となった。事業スケジュールの都合上、再入札を行うことは不可能なため、平成29年12月15日に開札した指名競争入札において最低限価格未満となった上記事業者に詳細な積算内訳書を求めたところ、区の仕様を満たしたうえで企業努力により対応できることを確認した。また、人員の配置、工期など問題ないとの回答を得たため、区立施設の工事实績もある本事業者の選定を行う。

入札参加申請者数	者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	---	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	者		
無効者数	者		
最低制限価格未満提示者数	者		

備考	
----	--

審議担当委員意見欄

<p>① 本件は、平成29年12月1日に公募型指名競争入札を行い、平成29年12月15日に指名競争入札が行ったが、入札に参加した事業者が最低制限価格未満又は、不参加、辞退となり入札不調となったものである。</p> <p>② 日程上、再入札を行うことは不可能なため、指名競争入札において最低限価格未満となった事業者から価格設定の合理性、実施可能性を聴取の上、区立施設の工事实績もある事業者を選定した案件である。</p> <p>③ 工期が、平成29年12月26日から平成30年3月15日までとなっていることから、事業スケジュールの都合上から随契に移行したものである。本件の落札率は87.22%と良好な結果であり、随契の意義を満たした案件であると考え。</p> <p>④ しかしながら、契約金額が良好であったと評価されるものの、入札が不可能であったのは、工期スケジュールが迫っていたためであり、今後は、工事が予算上予め決められているものについては、早期の入札等の手続き開始に努めるべきである。</p>

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 甲斐田委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	甲-2
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	随意契約
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input checked="" type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290800065 号
件名	旧東京第二陸軍造兵廠内火薬研究所内地中障害物撤去その他工事(緊急工事)
業種	建築工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区加賀一丁目8番1号
工事概要	・地中障害物の撤去 ・ひき家建物基礎の補強工事
工期	平成 29 年 7 月 27 日から平成 29 年 10 月 31 日まで
契約者	(株)恩田組
契約者所在地	東京都千代田区六番町1番地
予定価格(税込)	13,490,280 円
比較価格(税抜)	12,491,000 円
落札(見積)額	12,490,000 円
契約金額	13,489,200 円
当初落札率	99.99%
公告期間 (受付期間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input checked="" type="checkbox"/> 特命随意契約理由	旧東京第二陸軍造兵廠内火薬研究所内爆薬製造実験室ひき家その他工事において、掘削工事及び土間解体工事を行っていたところ、当該建物の直下に地中障害物が複数発見された。当該建物は、昭和10年頃に建てら

	<p>れたもので、建設時の図面等の資料がないことから地中障害物のあることは推測できなかった。</p> <p>本案件は地中障害物の撤去にあたり、当該建物の基礎の補強工事を行う必要性が生じたことによるものである。</p> <p>当該建物は、民間の敷地内における別途の民間事業者による施工現場内にあることから、民間事業者から決められた工期内に、地中障害物を撤去した状態でひき家工事を完了し、現場の引き渡しを行う必要があることから、緊急工事により施工する。</p> <p>上記事業者は当該建物のひき家工事の請負者であり、工期内に履行可能な唯一の事業者であるため、選定する。</p>
--	--

入札参加申請者数	者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	---	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	者		
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	者		

備考	
----	--

審議担当委員意見欄

<p>① 本件の手続きは適法である。また、当該建物のひき家工事の請負者を選定したのは、工期内に履行可能な唯一の事業者であること、また付帯工事として価格競争力も期待できることから適切な判断であったと考える。</p> <p>② 掘削工事及び土間解体工事を行っていたところ、当該建物の直下に地中障害物が複数発見されたが、建設時の図面等の資料がないことから地中障害物のあることは推測できなかった民間事業者から決められた工期内に、地中障害物を撤去した状態でひき家工事を完了し、現場の引き渡しを行う必要があることから、緊急工事により施工したことはやむを得なかったと考える。しかしながら、当該施設の性格上、地中障害物の存在は予見可能ではなかったのか疑義が残るところであり、今後、同様な案件については、可能な限り情報を収集することに努めてほしい。</p>

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 甲斐田委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	甲-3
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	公募型指名競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290800066 号
件名	板橋区板橋西清掃事務所外壁塗装改修その他工事
業種	一般塗装
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区徳丸一丁目16番1号
工事概要	外壁改修工事一式 ・外壁改修(外壁面積約1560㎡) ・ピロティ天井改修(約180㎡)(アスベスト含有成形板) ・上記に伴う電気設備改修一式
工期	平成 29 年 10 月 5 日から平成 30 年 3 月 19 日まで
契約者	加藤塗装(株) 板橋支社
契約者所在地	東京都板橋区加賀一丁目2番17号
予定価格(税込)	24,375,600 円
比較価格(税抜)	22,570,000 円
落札(見積)額	21,840,000 円
契約金額	23,587,200 円
当初落札率	96.77%
公告期間 (受付期間)	平成 29 年 9 月 4 日から平成 29 年 9 月 11 日まで
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契	

約理由	
-----	--

入札参加申請者数	8 者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	-----	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	3者		
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	1者		

備考	最低制限価格未滿あり、契約変更あり
----	-------------------

審議担当委員意見欄

- ① 本件は、公募型指名競争入札により、一般塗装について5者が応札し、1回目の入札で、経審P点(客観点数)が最も高い入札者が入札額が契約目途額未滿であり、当該点が2位の者の応札額が最低制限価格未滿であったため、落札となったものである。手続きに則り入札手続きは適法に実施されている。
- ② しかしながら、手続き的にクリアしているとはいえ、実質的には、落札率が 96.77%と高く、落札額は最低制限価格未滿とされた入札額とは 354 万円の差がある。最低制限価格未滿となったが、その提示額は最低制限価格をわずかに下回ったものである。
- ③ 低入札価格調査を実施すれば合理的な入札額と判断される場合も考えられることから、技術評価により工事の質に遜色がないのであれば、入札不調でない場合であっても、最低制限価格に近接した入札額である場合においては、低入札価格調査を実施する余地がないか、検討する必要があるのではないかと考える。このようなプロセスの導入は、入札を形式的でなく実質的なものとし、予定価格算定の合理性を高めることに資する取組みとなるのではないかと考える。
- ④ 本件の検討に当たって、事務局に外壁改修(外壁面積約 1,560 m²)の内容を質問したところ、外壁タイルと吹き付け工事が半々の工事であったとの回答があった。また、「一般管理費等」の積算方法について事務局に照会したところ、東京都財務局の積算基準に基づき積算しているとのことであった。
- ⑤ 比較のため事務局に対し、最低制限価格未滿となった入札額の提示を求めたところ、両者には直接工事費と一般管理費等に大きな差があった。直接工事費は工事原価であることから、低入札価格調査を実施していれば、予定価格の見直しの一助になったのではないかと考える。

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 甲斐田委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	甲-4
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	公募型指名競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290900081 号
件名	区立緑が丘保育園屋外排水設備改修工事
業種	給排水衛生工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区中台三丁目27番2号
工事概要	屋外排水設備改修工事 一式 ・調理員用トイレ污水管系統改修 ・擁壁側排水設備改修工事 (アスファルト舗装及びU字型側溝改修)
工期	平成 29 年 9 月 27 日から平成 30 年 2 月 2 日まで
契約者	(有)中島管工業所
契約者所在地	板橋区徳丸一丁目44番1号
予定価格(税込)	12,448,080 円
比較価格(税抜)	11,526,000 円
落札(見積)額	11,500,000 円
契約金額	12,420,000 円
当初落札率	99.77%
公告期間 (受付期間)	平成 29 年 8 月 25 日から平成 29 年 9 月 1 日まで
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契	

約理由	
-----	--

入札参加申請者数	4 者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	-----	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	者	3	
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	者		

備考	
----	--

審議担当委員意見欄

<p>① 本件は、公募型指名競争入札であり、第1回目の入札は4者であったが、第2回目は、3者が辞退し入札した1社が落札した。落札率は99.77%とほぼ100%と非常に高いものであった。手続き的には問題がなく、入札手続きは妥当と評価されるものの、落札率を下げる工夫が必要である。</p> <p>② 本件は、電子調達システムにより行われたものであるが、第1回目入札は、13,800,000円、13,500,000円、13,000,000円と非常に近接した額で入札され、第2回目では当該入札者(3者)は辞退し、資格は十分であるものの経審P点の最も低い者が落札した。事務局によれば定例的な入札ではないと回答が得られているにもかかわらず、落札率がほぼ100%である点にも鑑み、入札手続きを的確に実施していくため、予定価格が推定されないように留意して実施してほしい。</p>

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 甲斐田委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	甲-5
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	条件付き一般競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290700032 号
件名	道路補修工事(13)
業種	道路舗装工事
主管部署	工事課
施行場所	板橋区志村二丁目1~3番地先 外2路線
工事概要	舗装工(C路線)(厚 40cm) A=692 m ² L=150m 舗装工(B路線)(厚 40cm・開粒)A=613 m ² L=89m 舗装工(A、C路線)(厚 13cm) A=688 m ² L=172m 舗装工(A路線)(歩道・透水性・厚 19cm・ベンガラ色) A=343 m ² L=219m L形側溝工(300B・E・歩)L=146m L形側溝用集水ます縁塊据替工(300用) 19箇所 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)15箇所 公共下水道改良工 48箇所
工期	平成 29 年 8 月 18 日から平成 30 年 1 月 10 日まで
契約者	東武工業(株)
契約者所在地	板橋区高島平五丁目28番14号
予定価格(税込)	64,440,360 円
比較価格(税抜)	59,667,000 円
落札(見積)額	50,000,000 円
契約金額	54,000,000 円

当初落札率	83.8%
公告期間 (受付期間)	平成29年7月7日から平成29年7月14日まで
□指名理由 □特命随意契約理由	

入札参加申請者数	7者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	----	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	3者		
無効者数	者		
最低制限価格 (失格基準価格) 未滿提示者数	1者		

備考	総合評価方式、失格基準価格未滿あり、低入札価格調査実施
----	-----------------------------

審議担当委員意見欄

- ① 本件は、条件付き一般競争入札で、総合評価方式による案件で、予定価格の制限範囲内で、総合評価値の最も高い者が落札しており、適正な手続きであったと考える。
- ② また、当初落札率が83.8%と契約金額面からいっても、随意契約を行う意義に合致する良好な契約内容であると考えます。
- ③ 低入札価格調査を実施し、応札価格の合理性等について丁寧に調査されていることから、合理的な契約事務が行われたと考える。

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 阿部委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	阿-1
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	随意契約
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input type="checkbox"/> 予定価格による。 <input checked="" type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照) (公募型指名競争入札に付したが、不調になったため、事業者を選定し、再度、指名競争入札に付した。 その結果、再度不調となったため、最低価格を提示した事業者と減価交渉を行い、不調後随意契約した。)

契約番号	第 4290800091 号
件名	区立榛名林間学園玄関アプローチ改修工事
業種	建築工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	群馬県高崎市榛名湖町845番地
工事概要	階段擬石・インターロッキング撤去(下地共) スロープ設置 L=5.9m(アルミ手摺2段取付) コンクリート階段設置2段 点字ブロック(警告)設置 L=約4.8m 型押し式コンクリート舗装約116㎡(スロープ部含む) U字側溝新設(グレーチング) トラップ柵設置 1箇所、ため柵設置 2箇所 排水管設置 L=約7m
工期	平成 29 年 10 月 24 日から平成 29 年 12 月 8 日まで
契約者	芹澤建設(株)
契約者所在地	群馬県高崎市本郷町134番地
予定価格(税込)	5,497,200 円
比較価格(税抜)	5,090,000 円
落札(見積)額	5,000,000 円
契約金額	5,400,000 円
当初落札率	98.23%

公告期間 (受付期間)	平成29年9月4日から平成29年10月3日まで
<input type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契約理由	

入札参加申請者数	者	指名(入札参加資格確認)者数	11者
----------	---	----------------	-----

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	10者		
無効者数	者		
最低制限価格未滿提示者数	者		

備考	
----	--

審議担当委員意見欄

<p>① 本件は、公募型指名競争入札を行ったが、不調になった為、指名競争入札となったが、再度不調となった。</p> <p>② 最低価格を提示した業者も予定価格を上回っていたので、減価交渉を行い、随意契約をしたもので、手続きは適正と認められる。</p>

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 阿部委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	阿-2
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	公募型指名競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290700027 号
件名	区立板橋第二中学校テニスコート新設工事
業種	運動場施設
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区幸町26番1号
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・テニスネット(軟式用)、SUS 製支柱新設(取外し式)×2面 ・テニス支柱基礎・埋設管(ゴム蓋付)新設×2面 ・テニスコートラインマーク(合成樹脂製)T 型 8 個、L 型 4 個 ×2面 ・移動式審判台新設(SUS 製・H=1500)×5台 ・作業後、舗装補修
工期	平成 29 年 7 月 7 日から平成 29 年 8 月 31 日まで
契約者	スポーツ施設(株)
契約者所在地	板橋区南常盤台一丁目35番1号
予定価格(税込)	3,163,320 円
比較価格(税抜)	2,929,000 円
落札(見積)額	2,900,000 円
契約金額	3,132,000 円
当初落札率	99.01%
公告期間 (受付期間)	平成 29 年 6 月 8 日から平成 29 年 6 月 15 日まで

<input type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契約理由	

入札参加申請者数	8者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	----	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	3者		
無効者数	者		
最低制限価格未満提示者数	1者		

備考	最低制限価格未満あり
----	------------

審議担当委員意見欄

- ① 本件は公募型指名競争入札である。
- ② 板橋区内に本店を有し、入札資格条件を満たした業者が選定されている。
- ③ 本件は、最低制限価格未満を除く最低価格を提示した業者が適正に落札決定されていると認められる。

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 阿部委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	阿-3
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	条件付き一般競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290700024 号
件名	区立志村第四中学校校庭改修その他工事
業種	運動場施設
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区志村三丁目15番1号
工事概要	グラウンド舗装(4レーンコース含む) 約 5710 m ² 排水施設の清掃・高圧洗浄(汚泥処分共) L型側溝据替・高さ調整 約 187m 既存 U型側溝撤去、一部 L型側溝・集水桝・汚泥桝新設 ポイントマーク撤去新設、遊具の塗装改修 1箇所 防球ネット部分補修(ワイヤー調整共)
工期	平成 29 年 7 月 21 日から平成 29 年 9 月 30 日まで
契約者	(株)スポーツ建設
契約者所在地	板橋区南常盤台一丁目22番7号
予定価格(税込)	48,870,000 円
比較価格(税抜)	45,250,000 円
落札(見積)額	38,180,000 円
契約金額	41,234,400 円
当初落札率	84.38%
公告期間 (受付期間)	平成 29 年 6 月 7 日から平成 29 年 6 月 14 日まで

<input type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契約理由	

入札参加申請者数	5 者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	-----	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	1 者		
無効者数	者		
最低制限価格(失格基準価格)未滿提示者数	1 者		

備考	総合評価方式、低入札価格調査実施、失格基準価格未滿あり
----	-----------------------------

審議担当委員意見欄

<p>① 本事案は条件付き一般競争入札の為、公告前に競争入札参加資格審査委員会の手続きが適正になされている。</p> <p>② 業者指名にあたっては、区内本店及び支店業者のうち、対象業種の共同運営格付順位を有する業者が選定されている事が確認できる。</p> <p>③ 工事成績評価点、配置予定技術者点、地域貢献評価点等の評価点に価格点を加えた総合評価値が適正に計算されている。</p> <p>④ 低入札価格調査にあたる事案であった為、「板橋区低入札価格調査要領」に基づき、適正に調査されている。</p> <p>⑤ 上記①～④を踏まえ、落札者が適正に決定されている。</p>
--

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 阿部委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	阿-4
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	条件付き一般競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290800004 号
件名	区立成増ヶ丘小学校給食室改修その他工事
業種	建築工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区成増三丁目17番7号
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・給食関連諸室改修工事 給食室改修工事(208.0㎡) (給食職員用)休憩室改修工事(39.7㎡) ・既存遊及改修工事 防火戸新設:1基 防火シャッター新設:2基 防火設備改修工事:23箇所 鉄骨上屋新築工事:S造(最高高さ:3.0m、面積:38.4㎡) ・その他工事 (教職員用)更衣室改修工事(35.6㎡) 図工室梁補修工事・図書室改修工事(139.2㎡)
工期	平成 29 年 6 月 2 日から平成 29 年 11 月 30 日まで
契約者	(株)内田工務店
契約者所在地	板橋区南常盤台一丁目18番6号
予定価格(税込)	65,638,080 円
比較価格(税抜)	60,776,000 円
落札(見積)額	53,590,000 円

契約金額	58,264,380 円
当初落札率	88.18%
公告期間 (受付期間)	平成 29 年 5 月 1 日から平成 29 年 5 月 11 日まで
□指名理由 □特命随意契約理由	

入札参加申請者数	6 者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	-----	----------------	---

入札回数	第 1 回	第 2 回	第 3 回
不参加者数	者		
辞退者数	2 者		
無効者数	1 者		
最低制限価格未 満提示者数	者		

備考	契約変更あり
----	--------

審議担当委員意見欄

- ① 本事案は条件付き一般競争入札の為、公告前に競争入札参加資格審査委員会の手続きがなされている。
- ② 区内本店及び支店業者のうち、公告文の入札資格条件に示された対象業種の共同運営格付を有する業者が選定されている。
- ③ 上記①～②を踏まえ、落札者が適正に決定されている。
- ④ 施工後、防火区画を貫通する既存ケーブル及び配管に対する防火区画処理作業の追加があり、契約の一部変更について協議され、承諾書の提出がされている。変更理由の中に「防火区画工事の施工にあたり天井を撤去したところ」とあるが、配線図等の図面はないものか疑問が生じたが、このことについて事務局に確認したところ、本件のように天井の中にどのような配線があるかについては、校舎リースで配線したものが多数存在しており、完全に図面がそろっているものではなかったことから、予測することが難しかったとの説明を受けた。

第2号様式

板橋区入札監視委員会定例審議(議案)

審議担当委員 阿部委員

開催日時	平成 30 年 11 月 15 日(木) 14 時 00 分	議案番号	阿-5
------	--------------------------------	------	-----

契約方法	条件付き一般競争入札
上記契約方法 によった理由 (該当する項目を■で表示 すること。以下、同じ。)	<input type="checkbox"/> 特命随意契約理由による。 <input checked="" type="checkbox"/> 予定価格による。 <input type="checkbox"/> その他(下記、理由を参照)

契約番号	第 4290900059 号
件名	区立赤塚福祉園冷暖房換気設備改修工事
業種	空調工事
主管部署	施設経営課(旧営繕課)
施行場所	板橋区赤塚六丁目19番14号
工事概要	冷暖房換気設備改修工事 一式 冷暖房設備 撤去・新設 室外機×22基 室内機×70台 換気設備 撤去・新設 全熱交換型換気扇×30台
工期	平成 29 年 8 月 9 日から平成 29 年 12 月 15 日まで
契約者	池松空調工業(株)
契約者所在地	板橋区高島平五丁目3番13号
予定価格(税込)	87,281,280 円
比較価格(税抜)	80,816,000 円
落札(見積)額	72,000,000 円
契約金額	77,760,000 円
当初落札率	89.09%
公告期間 (受付期間)	平成 29 年 7 月 7 日から平成 29 年 7 月 14 日まで

<input type="checkbox"/> 指名理由 <input type="checkbox"/> 特命随意契約理由	

入札参加申請者数	8 者	指名(入札参加資格確認)者数	者
----------	-----	----------------	---

入札回数	第1回	第2回	第3回
不参加者数	者		
辞退者数	者		
無効者数	者		
最低制限価格未満提示者数	者		

備考	総合評価方式
----	--------

審議担当委員意見欄

<p>① 本事案は条件付き一般競争入札の為、公告前に競争入札参加資格審査委員会において資格審査が適正に行われている。</p> <p>② 業者選定についても適正に行われている。</p> <p>③ 入札参加業者8者のうち、工事成績評価点、配置予定技術者点、地域貢献評価点等に価格点を加えた総合評価方式の評価値が最も高い業者が落札しており、手続きは適正と認められる。</p>
--

平成30年度 第1回板橋区入札監視委員会開催概要

開催日時 平成30年9月6日（木）14時00分開会

開催場所 板橋区役所北館11階 第二委員会室

出席者 （委員）本井克樹、長谷川礼、石原尚、甲斐田洋希、阿部芳枝

（事務局）総務部長、政策経営部長、都市整備部長、土木部長、教育施設担当課長、工事課長、みどりと公園課長、庁舎管理・契約課長、契約係長、検査係長

概 要

- 1 開会・入札監視委員会委員の委嘱状交付式
- 2 委員紹介
- 3 会長・副会長の選出
 - ・委員の互選により本井会長を選出
 - ・本井会長の指名により長谷川副会長を選出
- 4 事務局の説明
 - ・板橋区入札監視委員会概要
 - ・板橋区入札制度の現状について
 - ・前年度の指名停止運用状況の報告について
- 5 平成30年度審議案件の抽出
 - ・25審議案件を抽出
- 6 その他
 - ・第2回入札監視委員会の日程を「11月15日（木）14時開会」に決定
- 7 閉会

平成30年度 第2回板橋区入札監視委員会開催概要

開催日時 平成30年11月15日（木） 14時00分開会

開催場所 板橋区役所北館11階 第二委員会室

出席者 (委員) 本井克樹、長谷川礼、石原尚、甲斐田洋希、阿部芳枝

(事務局) 総務部長、政策経営部長、都市整備部長、土木部長、施設経営課長、
教育施設担当課長、工事課長、公園整備担当課長、庁舎管理・契約課
長、契約係長、検査係長

概 要

1 開会

2 審議

- ・平成30年度抽出案件について
- ・審議結果報告書について

3 閉会