

令和4年度年間工事予定表 【土木系工事】

道路舗装工事、橋りょう工事、河川工事、一般土木工事、土木設計、
測量、造園、橋りょう塗装

ここに掲載されているものは、あくまでも発注の目安です。変更する場合がございます。

東京都板橋区

4.3.30

令和4年度年間工事予定表 土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期	入札方法	発注部署名
1	道路補修工事(6)	道路舗装工事	蓮根二丁目12～22番地先	道路改修・L型側溝改修	令和4年6月	令和4年6月～9月	公募型指名競争入札	土木部工事設計課
2	道路補修工事(2)	道路舗装工事	上板橋三丁目1～11番地先	歩車道改修・街きよ改修	令和4年6月	令和4年6月～12月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
3	道路補修工事(10)	道路舗装工事	新河岸三丁目1番地先 外1路線	道路改修・交差点改良	令和4年6月	令和4年6月～11月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
4	道路補修工事(3)	道路舗装工事	加賀二丁目3～4番地先 外1路線	道路改修・L型側溝改修	令和4年7月	令和4年7月～10月	公募型指名競争入札	土木部工事設計課
5	道路補修工事(7)	道路舗装工事	蓮根一丁目1～2番地先	道路改修・L型側溝改修	令和4年7月	令和4年7月～11月	公募型指名競争入札	土木部工事設計課
6	道路補修工事(1)	道路舗装工事	西台四丁目4～徳丸一丁目20番地先	歩車道改修・街きよ改修	令和4年7月	令和4年7月～12月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
7	道路補修工事(4)	道路舗装工事	常盤台三丁目27～29番地先	歩車道改修・街きよ改修	令和4年7月	令和4年7月～12月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
8	道路補修工事(5)	道路舗装工事	高島平三丁目4～高島平四丁目14番地先 外1路線	歩車道改修・街きよ改修	令和4年7月	令和4年7月～令和5年1月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
9	道路補修工事(8)	道路舗装工事	赤塚新町三丁目33～35番地先	歩道改修・街路樹	令和4年7月	令和4年7月～11月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
10	赤塚植物園 道路拡幅整備工事	道路舗装工事	板橋区赤塚五丁目17番、18番地先	道路改修・L型側溝改修	令和4年8月	令和4年8月～令和4年12月	公募型指名競争入札	土木部工事設計課
11	道路補修工事(9)	道路舗装工事	大原町19～39番地先 外1路線	道路改修・L型側溝改修	令和4年8月	令和4年8月～令和5年2月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
12	道路補修工事(12)	道路舗装工事	上板橋三丁目7～常盤台四丁目19番地先	道路改修・L型側溝改修	令和4年8月	令和4年8月～12月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
13	道路補修工事(13)	道路舗装工事	高島平六丁目2～5番地先	道路改修・L型側溝改修	令和4年9月	令和4年9月～12月	公募型指名競争入札	土木部工事設計課
14	道路補修工事(14)	道路舗装工事	成増一丁目13～15番地先	道路改修・L型側溝改修	令和4年9月	令和4年9月～12月	公募型指名競争入札	土木部工事設計課
15	道路補修工事(11)	道路舗装工事	志村三丁目6～志村二丁目21番地先 外1路線	道路改修・交差点改良	令和4年9月	令和4年9月～令和5年2月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
16	道路補修工事(15)	道路舗装工事	加賀二丁目11～21番地先	道路改修	令和4年11月	令和4年11月～令和5年2月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課

令和4年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期	入札方法	発注部署名
1	橋りょう維持工事(1)	橋りょう工事	板橋区新河岸三丁目6～高島平六丁目1番地先(早瀬人道橋)外4橋(芝原橋、平成橋、高島三中前歩道橋、成和橋)	【早瀬人道橋・芝原橋】 落橋防止装置設置(緩衝チェーン)、ひび割れ補修、断面修復 【平成橋】 縁端拡幅(RC)、ひび割れ補修、断面修復 【高島三中前歩道橋】 塗替塗装(塗膜剝離剤及びケレン2種)、ひび割れ補修、断面修復 【成和橋】 橋面防水、ひび割れ補修、断面修復	令和4年7月	令和4年7月～令和5年3月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課

令和4年度年間工事予定表 土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期	入札方法	発注部署名
1	河川維持工事	河川工事	双葉町10～中板橋7番地先 外4箇所	堆積土砂撤去・ふとんかご補修	令和4年10月	令和4年10月～令和5年3月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課

令和4年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期	入札方法	発注部署名
1	三葉児童遊園歩道改修工事	一般土木工事	弥生町16番地先	歩道改修	令和4年6月	契約締結の翌日から100日間	公募型指名競争入札	土木部みどりと公園課
3	自転車駐車場改修工事(1)	一般土木工事	蓮根三丁目3番12号 三園二丁目1番1号	自転車駐車場・保管所の改修	令和4年9月	契約締結の翌日から 100日間	公募型指名競争入札	土木部工事設計課
2	双葉町児童遊園解体工事	一般土木工事	双葉町17番地内	施設撤去	令和4年10月	契約締結の翌日から90日間	公募型指名競争入札	土木部みどりと公園課

令和4年度年間工事予定表 土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期	入札方法	発注部署名
1	都市計画道路補助第249号線修正設計委託	土木設計	板橋区四葉一丁目3～徳丸四丁目36番地先	道路設計等	令和4年3月	令和4年4月1日～令和5年3月31日	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
2	高島平九丁目第二公園設計委託	土木設計	高島平九丁目30番地内	基本・実施設計	令和4年6月	契約締結の翌日から150日間	公募型指名競争入札	土木部みどりと公園課
3	東坂下二丁目公園設計委託	土木設計	東坂下二丁目9番地先	基本・実施設計	令和4年6月	契約締結の翌日から150日間	公募型指名競争入札	土木部みどりと公園課
4	あずさわろーぷブリッジ定期点検及び維持管理計画策定業務委託	土木設計	小豆沢三丁目1番地先	橋梁定期点検及び維持管理計画の検討・策定	令和4年6月	契約締結の翌日から110日間	公募型指名競争入札	土木部みどりと公園課
5	西台公園斜面地調査・設計委託	土木設計	西台一丁目23番地内	測量・地質調査・予備設計・樹木調査	令和4年6月	契約締結の翌日から110日間	条件付き一般競争入札	土木部みどりと公園課
6	中台二丁目公園斜面地設計委託	土木設計	中台二丁目9番地内	詳細・実施設計	令和4年6月	契約締結の翌日から110日間	条件付き一般競争入札	土木部みどりと公園課
7	測量・設計委託	土木設計	成増三丁目28番地先	縦横断測量、設計、地質調査	令和4年8月	令和4年8月～令和5年3月	公募型指名競争入札	土木部工事設計課
8	耐震補強等設計及び塗膜調査委託	土木設計	板橋区双葉町13～中板橋27番地先(久保田橋)外3橋(愛染橋、仲宿人道橋、稲荷橋)	【久保田橋・愛染橋】 耐震補強及び補修設計、塗膜剥離試験 【仲宿人道橋】 耐震補強及び補修設計、塗膜分析試験、塗膜剥離試験 【稲荷橋】塗膜剥離試験 【全4橋】塗替塗装設計	令和4年8月	令和4年8月～令和5年3月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
9	板橋公園基本計画策定委託	土木設計	大山西町19・21番地内	基本計画策定	令和4年9月	令和4年9月～令和5年3月	条件付き一般競争入札	土木部みどりと公園課

令和4年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期	入札方法	発注部署名
1	都市計画道路補助第87号線道路台帳等作成委託(予定)	測量	板橋区稲荷台28～加賀二丁目21番地先	道路台帳作成	令和4年4月	契約締結の翌日から80日間(予定)	公募型指名競争入札(予定)	土木部工事設計課
2	境界測量委託	測量	成増三丁目28番地先	境界測量	令和4年5月	令和4年5月～8月	公募型指名競争入札	土木部工事設計課
3	用地測量委託	測量	赤塚四丁目36番地先	用地測量	令和4年5月	令和4年5月～令和5年2月	公募型指名競争入札	土木部工事設計課
4	土地境界測量委託(1)	測量	徳丸三丁目23～28番地先	面積 約19,700㎡	令和4年6月	契約締結の翌日から100日間	公募型指名競争入札	土木部管理課
5	都市再生地籍調査委託	測量	小茂根四・五丁目	面積 0.19km ²	令和4年6月	令和4年6月から令和5年3月	条件付き一般競争入札	土木部管理課
6	道路台帳平面図測量委託(1)	測量	板橋区内の一部	面積 約220,000㎡	令和4年6月	契約締結の翌日から130日間	条件付き一般競争入札	土木部管理課
7	公園台帳整備更新委託	測量	板橋区内の一部	面積 整備:約400㎡ 更新:約60,000㎡	令和4年8月	契約締結の翌日から100日間	公募型指名競争入札	土木部管理課
8	道路台帳平面図測量委託(2)	測量	板橋区内の一部	面積 約7,000㎡	令和4年10月	令和4年10月から令和5年2月	公募型指名競争入札	土木部管理課
9	赤塚植物園 道路管理区域図修正委託	測量	板橋区赤塚五丁目17番、18番地先	道路区域図等の修正・境界標示	令和4年11月	令和4年12月～令和5年3月	公募型指名競争入札	土木部みどりと公園課

令和4年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期	入札方法	発注部署名
1	徳丸公園こどもの池改修工事	造園	徳丸四丁目5番地先	公園改修	令和4年6月	契約締結の翌日から110日間	公募型指名競争入札	土木部みどり公園課
2	舟渡水辺公園改修工事	造園	舟渡四丁目4番地先	転落防止柵嵩上げ工事	令和4年6月	契約締結の翌日から80日間	公募型指名競争入札	土木部みどり公園課
3	石神井川緑道改修工事	造園	加賀一丁目8番地先	歩道改修	令和4年6月	契約締結の翌日から100日間	条件付き一般競争入札	土木部みどり公園課
4	公園一般遊具更新工事(南部)	造園	南部サービスセンター管内	遊具更新工事	令和4年8月	契約締結の翌日から100日間	公募型指名競争入札	土木部みどり公園課
5	公園一般遊具更新工事(北部)	造園	北部サービスセンター管内	遊具更新工事	令和4年8月	契約締結の翌日から100日間	公募型指名競争入札	土木部みどり公園課
6	公園一般遊具修繕工事(南部)	造園	南部サービスセンター管内	遊具修繕工事	令和4年9月	契約締結の翌日から80日間	公募型指名競争入札	土木部みどり公園課
7	公園一般遊具修繕工事(北部)	造園	北部サービスセンター管内	遊具修繕工事	令和4年9月	契約締結の翌日から80日間	公募型指名競争入札	土木部みどり公園課
8	高島平地域の安全性の向上と環境整備工事(単価契約)	造園	板橋区高島平周辺の公園・緑地等	樹木伐採	令和4年11月	契約締結の翌日から80日間	条件付き一般競争入札	土木部北部土木サービスセンター

令和4年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期	入札方法	発注部署名
1	加賀庭球場人工芝張替工事	運動場施設	加賀一丁目17番地先	人工芝張替工事	令和4年6月	契約締結の翌日から100日間	公募型指名競争入札	土木部みどり公園課
2	新河岸庭球場人工芝張替工事	運動場施設	新河岸三丁目1番地先	人工芝張替工事	令和4年6月	契約締結の翌日から100日間	条件付き一般競争入札	土木部みどり公園課

令和4年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期	入札方法	発注部署名
1	公園一般遊具塗装工事(南部)	一般塗装	南部サービスセンター管内	遊具塗装工事	令和4年10月	契約締結の翌日から80日間	公募型指名競争入札	土木部みどり公園課
2	公園一般遊具塗装工事(北部)	一般塗装	北部サービスセンター管内	遊具塗装工事	令和4年10月	契約締結の翌日から80日間	公募型指名競争入札	土木部みどり公園課

令和4年度年間工事予定表

土木系工事

番号	件名	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期	入札方法	発注部署名
1	橋りょう維持工事(2)	橋りょう塗装	板橋区双葉町9～中板橋6番地先(根村橋)外1橋(相生歩道橋)	【根村橋】 塗替塗装(塗膜剥離剤及びケレン2種)、ひび割れ補修、断面修復 【相生歩道橋】 橋面防水、ひび割れ補修、断面修復	令和4年9月	令和4年9月～令和5年3月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課
2	橋りょう維持工事(3)	橋りょう塗装	板橋区加賀一丁目15～加賀二丁目2番地先(緑橋)	塗替塗装(塗膜剥離剤及びケレン2種)、ひび割れ補修、断面修復	令和4年9月	令和4年9月～令和5年3月	条件付き一般競争入札	土木部工事設計課