

板橋区交通政策基本計画策定スケジュールについて

板橋区交通政策基本計画の策定スケジュール（1年目・平成30年度）

項 目	H30 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H31 1月	2月	3月	(次頁) 4月
策定委員会				7/30● 発足会議					●12/4 課題の確認 骨子案の検討			3/28● 骨子案のまとめ	
策定委員会 (専門部会)									●12/17・18 個別課題検討		●2/4 個別課題検討		
工程		基礎的検討（データ分析・整理）					アンケート集計・分析						
						アンケート実施							
								骨子案の検討					

「骨子」：計画の骨組みとなる要点をまとめたもの。

「案」：計画として区の考え方をまとめたもの。

板橋区交通政策基本計画の策定スケジュール（2年目・平成31年度）

項 目	H31 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H32 1月	2月	3月	4月
策定委員会			● 案の検討			● 案のまとめ			● 案の決定				
策定委員会 （専門部会）	● 具体の 取組み検討		● 具体の 取組み検討		● 案のまとめ								
工程	← 案の検討・作成 → ●					← パブリック コメント等 →			← 構成・レイアウト調整 →				

「骨子」：計画の骨組みとなる要点をまとめたもの。

「案」：計画として区の考え方をまとめたもの。