

## いたばしグリーンプランの改定スケジュール

時期	回	項目
令和6年11月 (書面開催)	第1回	<b>【テーマ】 委嘱式、現計画の概要、次期計画の策定方針</b> <b>議題</b> 1 委嘱式 2 いたばしグリーンプラン 2025 について 3 改定スケジュールについて <b>報告事項</b> 1 いたばしグリーンプラン 2035 の策定方針 2 アンケート調査について
令和7年1月	第2回	<b>【テーマ】 アンケートの実施結果報告と骨子案の確認</b> <b>報告事項</b> 1 アンケート結果 <b>議題</b> 1 骨子案の確認
5月	第3回	<b>【テーマ】 素案作成準備①</b> <b>報告事項</b> 1 骨子案（確定版） <b>議題</b> 1 今後取組予定の施策の紹介 2 施策体系の検討
6月	第4回	<b>【テーマ】 素案作成準備②</b> <b>議題</b> 1 素案のたたき台の確認（前回の振り返りと修正内容の確認） 2 計画の推進体制について
9月	第5回	<b>【テーマ】 パブリックコメントの実施に向けた素案の確認</b> <b>議題</b> 1 計画素案の確認 2 パブリックコメントの実施について
令和8年1月	第6回	<b>【テーマ】 原案の確認</b> <b>報告事項</b> 1 パブリックコメントの結果について <b>議題</b> 1 原案の確認