

策定スケジュール（予定）

月	計画策定工程	会議名	区議会
4			
5	■ 策定方針の決定	■ 庁議（推進本部）（5/18）	
6	■ 骨子案調整	■ 推進協議会（6/30） ・ 委嘱、策定方針報告	■ 健康福祉委員会（6/4） ・ 策定方針報告
7		■ 推進本部幹事会（7/7）	
8		■ 庁議（推進本部）（8/3）	
9	■ 素案調整		
10		■ 推進本部幹事会（10月上旬） ■ 庁議（推進本部）（10/19） ■ 推進協議会（10月下旬）	
11	■ パブリックコメント募集	■ パブリックコメント募集	■ 健康福祉委員会（11/29） ・ 素案報告
12	■ 原案調整	■ パブリックコメント終了 ■ 推進本部幹事会（12月下旬）	
1	■ 計画策定	■ 推進協議会（1月上旬） ■ 庁議（推進本部）（1/17） ・ 審議、決定	
2			■ 健康福祉委員会（2/16） ・ 策定報告
3	■ 印刷・製本		

推進本部…板橋区地域保健福祉計画推進本部

推進協議会…板橋区地域保健福祉計画推進協議会

推進本部幹事会…板橋区地域保健福祉計画推進本部幹事会