

板橋区長期基本計画審議会工程表

回	開催日	議題
1	26年 8月4日(月)	○委嘱伝達式 ○審議の進め方 ○区の現況 など
2	9月4日(木)	○区民意識意向調査結果 ○区民検討会意見報告 ○現基本構想の検証
3	10月8日(水)	○政策分野別課題の検討① (健康、高齢、スポーツ、生涯学習)
4	11月6日(木)	○政策分野別課題の検討② (産業、文化・国際交流)
5	12月5日(金)	○政策分野別課題の検討③ (子育て・教育、男女平等、障がい・生活福祉)
6	27年 1月26日(月)	○政策分野別課題の検討④ (防犯・防災、都市づくり)
7	1月28日(水)	○政策分野別課題の検討⑤ (環境、コミュニティ・区政経営)
8	2月20日(金)	○中間答申素案
9	3月27日(金)	○中間答申(案)

起草委員会(第1回)
 >1月20日(火)午後7時～
 >教育委員会室
 ○政策分野別課題検討の意見整理

※事務局と各起草委員との間で個別にやりとり

起草委員会(第2回)
 >3月3日(火)午前10時～
 >第二委員会室
 ○中間答申(案)について

	4月～5月	○パブリックコメント募集 ○区民意識意向調査実施
10	6月17日(水) 午後5時30分～ 南館2F人材育成センター	○パブリックコメントに対する考え方
11	7月22日(水) 午後2時～ 北館9F大会議室	○基本計画に盛り込むべき施策のあり方
12	8月24日(月) 午前10時～ 南館2F人材育成センター	○最終答申(案) ○基本構想について
13	9月18日(金) 午後1時～ 北館11階第一委員会室	○最終答申

起草委員会(第3回)
 >5月14日(木)午前10時～
 ○パブリックコメントに対する考え方

起草委員会(第4回)
 >7月22日(水)午後4時30分～
 ○最終答申案について

《最終答申後のスケジュール》

10月	基本構想議決
11月	基本計画素案策定・パブリックコメント募集
平成28年1月	基本計画策定