

新たな中央図書館の整備に向けた平成30年度の取組状況について（第1回）

新たな中央図書館の整備に向けた平成30年4月以降の取組状況について、下記のとおり報告する。

記

1 検討内容の報告

(1) 児童・ボローニャ絵本館関係

新たな中央図書館の1階には、児童エリアのほか、いたばしボローニャ子ども絵本館を併設し、「絵本のまち板橋」として、世界の絵本の魅力を発信していく。また、新たな中央図書館で実施する事業・サービスとして、利用者の調べものに役立つリスト（パスファインダーやブックリスト）の作成や、屋外でのおはなし会など、平成32年度の新中央図書館開館前から、実施可能なサービスについては、「先行実施事業」として、試験的に実施・検証する。

(2) 障がい者サービス関係

現在実施している対面朗読サービスや点字図書宅配サービスは、視覚障がい者及び高齢者を対象としているが、新たに心身障がいの方や要介護認定を受けた方も対象となるよう、利用対象者の見直しを進めている。また、デジタル録音図書（デージー図書）を新たな利用対象資料とするなど、サービスの拡充についての検討を進める。

(3) サポーター制度関係

これまでの図書館ボランティア制度を組織化し、「図書館サポーター制度」として、区民と連携・協働した事業運営を行う。現在の図書館ボランティアを対象とした、図書館サポーター制度への移行説明会を実施すると共に、読み聞かせや図書の修理などスキルの向上を目的とした研修を実施している。なお、平成31年4月から新たなサポーター制度へ移行する予定である。

(4) 青少年（ヤングアダルト）関係

新たな中央図書館に設置する青少年（ヤングアダルト）エリアについては、対象とする青少年の居場所となるような運営や事業・サービスの検討が必要であることから、近隣の小・中学校とのワークショップの実施について検討を進める。

(5) 蔵書関係

昨年度策定した「板橋区立図書館資料選定基準」に基づき、魅力ある図書館の蔵書を実現するため、新たな中央図書館で所蔵する図書の選定作業を進めている。また、新鮮で適切な蔵書構成の維持及び充実を図るため、「板橋区立図書館資料除籍基準」に基づく除籍作業を継続して進めている。

(6) 地域資料関係

板橋区史編さんにゆかりのある民俗学者、櫻井徳太郎氏の櫻井徳太郎文庫及び

同氏の業績を紹介するコーナーの設置方法について、関係課と協議を進めている。また、公文書館で所蔵している他自治体史書について、新中央図書館への移管方法についても併せて協議している。

(7) 新中央図書館の ICT 関係

昨年度策定した「新中央図書館の ICT 化の方向性について」を踏まえ、ICT 機器の配備及び運用計画を検討しながら、合わせて実施設計への反映を進めている。なお、今年度中を目途にプロポーザルを実施し、導入する機器を選定する予定である。

(8) 管理運営基本方針関係

中央図書館の移転・改築にあたり、フロア構成、事業サービス、施設の機能を詳解し、新たな中央図書館の魅力と管理・運営方法を示すため、板橋区立中央図書館管理運営方針の策定に着手している。検討にあたり、館内 PT を立ち上げ、係を越えた横断的な検討を進める。

(9) 広報・情報発信関係

新たな中央図書館の実施設計が進む中、区民の方へ興味・関心を持ってもらうための新たな広報戦略が必要と考えている。検討にあたっては、館内に広報・情報発信 PT を編成し、ホームページや SNS のデジタルコンテンツ、館内サインなども併せて検討する。

(10) いたばしラウンジの運営・事業展開に関する調査について

図書館利用者、公園利用者双方が利用する飲食・交流の場として設置するいたばしラウンジ（カフェ）について、民間事業者と運営や事業展開について意見を伺う対話型調査を平成 30 年 3 月に実施した。この調査結果を平成 30 年 4 月に公表し、対話結果を踏まえ、今年度中を目途にプロポーザルを実施し運営事業者を決定する予定である。

2 取組状況

(1) 中央図書館改築推進検討会の実施

【第 1 回検討会】

日 時：平成 30 年 6 月 18 日（月）15:00～17:00

内 容：設計業務の進捗状況、平成 30 年度中央図書館基本計画工程スケジュール等

(2) 意見交換会（区民説明会）の開催

【第 1 回】

日 時：平成 30 年 5 月 1 日（火）18:30～20:30

場 所：常盤台地域センター

内 容：板橋区立中央図書館基本設計概要について、意見交換
参加者：20 名

主な意見：○災害時の対応はどのように考えているか。

○救護人の手当てができる場所を考えてほしい。

○公園内に建設するため、公園の土が入りこまないようにしてほしい。

【第2回】

日 時：平成30年8月21日（火）18:30～20:30

場 所：常盤台地域センター

内 容：新たな中央図書館での事業・サービスの検討状況について、
意見交換

参加者：13名

主な意見：

○絵本は親が読んで感動できる本があると良い。

○広報の仕方を工夫して、積極的なPR活動に取り組んでほしい。

○いたばしギャラリーは幅広く活用される施設となるよう、貸出
方法を工夫してほしい。

(3) ボローニャギャラリーデザインコンテスト・新たな中央図書館パネル展示

新たな中央図書館の魅力を紹介するため、いたばしボローニャ子ども絵
本館、基本設計概要、(仮称)ボローニャギャラリーデザインコンテスト、友
好都市であるボローニャ市のパネル展示を実施した。

【第1回】

日 程：平成30年5月13日（日）～18日（金）

場 所：区役所1階ギャラリーモール・区民イベントスペース

【第2回】

日 程：平成30年5月31日（木）～7月25日（水）

場 所：赤塚庁舎1階ギャラリー

(4) 「広報いたばし」「ホームページ」による周知

【記事掲載】

4月21日号 「意見交換会」の開催について

5月12日号 「中央図書館基本設計の概要」について

8月11日号 「意見交換会」の開催について

(5) 町会長会議での説明

5月 常盤台支部

7月 常盤台・前野・中台・桜川支部

8月 常盤台支部

(6) 「魅力ある中央図書館建設だより」(第10号)の発行

発行枚数：約13,500枚

発行月：6月

配布対象：周辺町会・自治会へのチラシ回覧、幼稚園・保育園・小学校・
中学校の保護者、常盤台地域センター、区内各図書館窓口

※区ホームページにも掲載

3 今後の予定

平成31年1月 実施設計策定

平成31年2月 区議会付議

平成31年3月～ 建設工事

※建設工事完了後、平成32年度中に開館する予定である。