

検討部会の開催日程 及び 検討内容について（案）

	開催日（候補日）	検討内容
第 1 回	11 月 20 日（水） 15 時 （本日）	○会議の公開について ○検討作業の進め方について ○議員アンケート結果及び 2、3 区のタブレット端末の導入状況の把握
第 2 回	12 月 13 日（金） 15 時 （議会運営委員会と同日）	「ペーパーレス化導入環境の検討」 ・通信環境・利用環境 ・タブレット端末の機種、周辺機器、調達方法 ・導入する書棚・会議システム等のアプリ
第 3 回	1 月 22 日（水） 15 時 （閉会中 企画総務等委員会 2 日目）	
第 4 回	2 月 21 日（金） 15 時 （議会運営委員会と同日）	
第 5 回	3 月 24 日（火） 15 時 （議会運営委員会と同日）	「タブレット使用ルール等の検討」 ・会議中の使用 ・機能制限 ・規定整備 ・電子文書の提供方法 ・ペーパーレス化の範囲 ・政務活動費の業務効率化
第 6 回	4 月 15 日（水） 15 時 （閉会中 企画総務等委員会 2 日目）	
第 7 回	5 月 22 日（金） 15 時 （議会運営委員会と同日）	
		「仕様書、予算要求額等の確定」

実機によるデモ



令和 2 年 5 月 当初予算事前協議（サマカン）

令和 2 年●月 個人情報保護審議会



令和 3 年度 契約、工事、システム検証、議員向け操作研修等
終了後、運用開始