

## 板橋区交通政策基本計画策定スケジュールについて

板橋区交通政策基本計画の策定スケジュール（1年目・平成30年度）

項 目	H30 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H31 1月	2月	3月	(次頁) 4月
策定委員会				7/30● 発足会議					●12/4 課題の確認 骨子案の検討			3/28● 骨子案のまとめ	
策定委員会 (専門部会)									●12/17・18 個別課題検討		●2/4 個別課題検討		
工程		← 基礎的検討（データ分析・整理） →							← アンケート集計・分析 →				
						← アンケート実施 →							
										← 骨子案の検討 →			

「骨子（中間のまとめ）」：計画の骨組みとなる要点をまとめたもの。

板橋区交通政策基本計画の策定スケジュール（2年目・令和元年度（平成31年度）） 日程変更版

項目	H31 4月	R元 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R2 1月	2月	3月	4月
策定委員会			●6/12					●11/18				●3/16	
			計画（案）の検討					計画（案）のまとめ				計画（案）の決定	
策定委員会 （専門部会）	●	●	●										
	具体的な 取組の検討		具体的な 取組の検討		具体的な 取組の検討								
工程	← 計画（案）の検討・作成 →							●		↔ パブリック コメント等		↔ 構成・レイア ウト調整	

「計画（案）」：計画の考え方や施策をまとめたもの。