

専決処分の報告について

- 1 報告件名
板橋区立中央図書館改築工事請負契約の変更
- 2 契約の相手方
東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
大成・瀧島 建設共同企業体
- 3 契約変更の概要
 - (1) 経緯
想定し得なかった地中障害物が発見され、撤去・処分を行う必要が生じた。
 - (2) 契約金額の増額

変更前	20億5,931万1,600円
変更後	20億7,991万4,600円
増加額	2,060万3,000円
 - (3) 変更内容
地中障害物撤去・処分（合計162.5 m³）
- 4 専決処分年月日
令和2年1月8日