

## 板橋区立中央図書館の移転・開館準備に伴う休館について

### 1 趣旨

板橋区立中央図書館は、令和3年3月開館に向けて板橋区平和公園内における建築工事を進めている。集中して引っ越し作業等を行うため、令和2年度中に中央図書館及びポローニャ子ども絵本館を一時休館する。

なお、利用者への周知は令和元年度中から行っていく。

### 2 現中央図書館、現いたばしポローニャ子ども絵本館の休館までのスケジュール

#### (1) 現中央図書館

通常開館・・・令和2年10月31日（土）まで

一部開館・・・令和2年11月 1日（日）から令和2年12月20日（日）  
（予約本の貸出し、返却、新聞の閲覧など）

休 館・・・令和2年12月21日（月）から令和3年 3月27日（土）

#### (2) 現いたばしポローニャ子ども絵本館

通常開館・・・令和2年12月20日（日）まで

（引っ越し準備があるため、11月1日以降は開架冊数は減少する）

休 館・・・令和2年12月21日（月）から令和3年 3月27日（土）

### 3 新中央図書館の開館までのスケジュール

竣工、引渡し・・・令和2年10月31日（土）

引っ越し作業・・・令和2年11月 1日（日）から令和3年 3月27日（土）

開 館・・・令和3年 3月28日（日）

#### 【休館中作業】

○ 図書資料の梱包、移転、配架

○ ICタグ貼付・エンコード

○ 図書館システム・RFID機器（自動貸出機・返却機、BDSゲート等）の設置、  
連携構築、試験検証

○ 事務室移動、区職員・委託事業者・図書館サポーターへの業務研修

○ 各種規定の整備

○ 開館セレモニー等の準備

○ 区民・利用者への周知活動

※読書支援事業としての「図書館を使った調べる学習コンクール」、「読書感想文コンクール」、絵本館の「国際絵本翻訳大賞」、「絵本づくりワークショップ」、「子ども絵本展」は例年どおり実施予定。

中央図書館 移転・開館準備スケジュール(案) 【令和2(2020)年9月 ~ 令和3(2021)年4月】

		9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
開館・休館	現・中央図書館	通常開館						2020/11/1(日)~ 一部開館						2020/12/21(月)~ 現・中央図書館 休館											
	現・ポローニャ絵本館	通常開館						2020/12/21(月)~ 現・ポローニャ絵本館 休館																	
	新・中央図書館	~2020/10/31 建設工事						★竣工・引渡し												★新館OPEN					
移転・開館準備業務	現中央図書館・絵本館業務運営	【図書館運営】 【施設維持管理】																							
		【事業運営】 中央図書館(調べる学習コンクール・読書感想文コンクール 等)、ポローニャ絵本館(国際絵本翻訳大賞・いたばし子ども絵本展 等)																							
		新館サービス案内(周知)																							
	資料等移転・整備	新館用資料 選書・発注・納品																							
		絵本館資料整備、データ整備、ラベル貼替 等																							
		現図書館資料 仕分・梱包						日本十進分類法(NDC)10版への移行整備						資料・什器等 搬送						開梱・ICタグ貼付(約32万冊)					
														資料配架・点検						令和3年度分資料 選書・発注・納品					
	機器・設備等	図書館システム 移設・設置・検証作業																							
		自動化書庫 稼働調整等						RFID機器(自動貸出機・返却機、BDSゲート、予約棚コーナー 等) 開発・連携構築・テスト ※機器設置は2月上旬想定						操作研修等											
		館内サイン 調整・発注						館内サイン 納品・設置 等						什器備品類 納品・設置確認											
事業実施準備	カフェ 出店準備調整																								
													カフェ 内装工事						資材搬入・研修 等						
							窓口業務等委託 仕様詳細協議・契約締結、業務マニュアル等作成						スタッフ向け研修、業務実施												
													サポーター向け研修(トレーニング)、事業実施												
													区職員向け 施設(設備等)、レファレンスほか全般的研修、業務開始												
	開館時セレモニー(内覧会、ポローニャ市来訪調整、開館記念講演、企画展示 等)準備																								
	★内覧会																								
	新館用案内パンフレット等 各種印刷物等作成																								