

令和元年度（平成31年度）東京都板橋区一般会計予算（土木費）繰越明許費 について

1 予算科目

令和元年度（平成31年度）区一般会計予算
土木費 都市整備費 都市計画費 再開発事業経費

2 繰越明許に係る繰越計算書について

令和元年度予算現額	424,830千円
翌年度繰越額	278,170千円

3 繰越明許の理由

大山町クロスポイント周辺地区市街地再開発組合が令和2年3月末日完了予定としていた建物の実施設計業務について、令和元年10月に発生した台風19号の被害状況を踏まえ、電気施設等を地下に配置していた基本計画を含めた見直しが必要と判断し、計画変更の日数を要することとなった。

そのため、令和元年度に予定されていた再開発組合への補助金について、令和2年度に一部繰り越して執行する。

4 現在の進捗状況

再開発組合では、実施設計の業務を引き続き行っており、令和2年7月末に完了予定である。完了後速やかに検査を行う。

5 繰越明許費の支出完了予定

令和2年8月末

令和元年度(平成31年度)東京都板橋区一般会計予算繰越明許費繰越計算書

款	項	事業名	予算現額	翌年度繰越額	左の財源内訳		
					既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源
7 土木費	4 都市整備費	大山町クロスポイント周辺地区市街地再開発事業費補助	円 424,830,000	円 278,170,000	円 0	円 139,085,000	円 139,085,000