

板橋区ユニバーサルデザイン推進計画 2025 実施計画 2025 の策定に係る工程表

回	開催日時	会場	テーマ
1	令和2年1月16日(木) 午前10時	区役所4階 災害対策室	○計画の背景となる現在の社会情勢について ○区のユニバーサルデザインの推進における課題について
2	令和2年5月7日(木) ～5月18日(月)	書面による 会議	○板橋区ユニバーサルデザイン推進計画 2025（改定方針案）の検討 ○区のユニバーサルデザインの推進における取り組みの方向性について
6月8日 板橋区議会へ報告			
3	令和2年9月11日(金) 午後2時	文化会館 4階大会議室	○板橋区ユニバーサルデザイン推進計画 2025 実施計画 2025（素案）の検討 ○区のユニバーサルデザインの推進にかかる取り組みや事業について
11月10・11日 板橋区議会へ報告 11月14日～12月7日 パブリックコメントの実施			
4	令和3年1月8日(金) ～1月22日(金)	書面による 会議	○パブリックコメントについて ○板橋区ユニバーサルデザイン推進計画 2025 実施計画 2025（案）の検討
1月下旬 計画決定 2月中旬 板橋区議会へ報告・策定 3月下旬 印刷・製本の完了			