

## 第10章



実施すべき施策案の策定

## 第10章のサイトマップ

### 1. 実施すべき施策とその期間

(1) 短期的事業

(2) 中長期的事業

### 2. グランドオープンまでのスケジュール

## 第10章 実施すべき施策案の策定

### 1. 実施すべき施策とその期間

前章までの内容を踏まえ、史跡陸軍板橋火薬製造所跡の保存、活用、整備、運営体制において実施すべき施策案を策定する。実施施策案は、史跡公園（仮称）の整備に向け、すでに着手している保存活用計画、令和元年度策定予定の整備基本計画を含む計画策定からグランドオープンまでを見据えた短期的事業と、グランドオープン後の維持管理、活用などを念頭に置いた中長期的事業の2つに大別し、以下に示す。

#### （1）短期的事業

短期的事業では、平成29年度に策定した『板橋区史跡公園（仮称）基本構想』から、令和7年度を予定している史跡公園のグランドオープンまでを対象とする。

短期的事業のうち、重要となるのが史跡公園のグランドオープンに向けた保存と活用の整備に関する各種作業である。本計画で示した史跡の価値、保存と活用の基本方針に基づき、平成31年度（令和元年度）は、地区区分や遺構保存、歴史的建造物の修復等の個別計画を含む整備基本計画を策定する。その翌年の令和2年度は、整備基本計画に示した事柄のうち、主にハード面を整備するための図面等の設計図書として具体化する基本設計を策定し、さらに令和3年度は細部の仕様や全体のバランスをみながら微調整を図り詳細な設計図および仕様書としてまとめる実施設計を策定する。この行程を経て、令和4年度以降整備工事に着手していく（公園整備は令和5年度以降）。

文化財的価値を守りながら整備を実施するために、学術的調査を継続的に実施し、遺構等の復元整備などをはじめとした具体的な整備方法を検討する必要がある。さらに学校教育や生涯学習における積極的な活用をめざし、史跡の価値や魅力を効果的に学習できる展示等の教育機能や資料収集・保存機能等を検討する。

これら保存整備事業と並行して、グランドオープンに向けて文化財講座やシンポジウム、住民説明会を開催することで当該史跡への関心を高め、整備に向けて区民をはじめとした多様な人々の理解と協力を得て、史跡の適切な保存と活用を推進できる環境を醸成することをめざす。

なお、史跡公園（仮称）のグランドオープンまでのスケジュールは次項の通りである。

#### （2）中長期的事業

史跡の適切な保存に向け、指定地内は史跡と調和した公園機能の維持管理に努め、併せて文化財的観点から遺構・歴史的建造物の保存状態の確認（コンディション・チェック）を実施し、遺構や歴史的建造物に劣化等が確認された場合は、適切な保存修

復措置方法を検討する。

また学術的な調査研究を継続し、より良い保存環境の構築や展示・講座等を実施することで区民に還元し、区民の理解と協力を得ながら更なる文化財の保存・活用に寄与していくことをめざす。さらにガイダンス施設では多様な展覧会を実施するほか、調査研究で得られた成果に基づき随時常設展示等の内容更新を検討し、再び訪れたいくなる史跡公園となることをめざす。

これら整備事業の具体的内容については、区関係部局と調整を行いながら整備基本計画の中で策定していく予定である。

2. グランドオープンまでのスケジュール

平成29年度 (2017)	<p>■『板橋区史跡公園（仮称）基本構想』策定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・区としての構想、計画を策定</li> </ul>	<p>土壌汚染 対策工事</p> <p>国史跡指定</p> <p>理研・野口研 用地取得（公社）</p>
平成30年度 (2018)	<p>■保存活用計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国史跡指定を踏まえ、文化庁等も参画し、計画を策定</li> </ul>	
平成31年度 (2019)	<p>■整備基本計画</p>	<p>保存整備に向けた試掘・ 建造物調査等の実施</p>
令和2年度 (2020)	<p>■基本設計</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●建物整備 ●公園整備</li> <li>●展示設計</li> </ul>	
令和3年度 (2021)	<p>■実施設計</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●建物整備</li> <li>●展示設計</li> </ul>	<p>都市計画公園の 都市計画決定</p> <p>理研・野口研 用地取得（区）</p>
令和4年度 (2022)	<p>■整備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●建物</li> <li>●展示</li> </ul>	<p>■実施設計</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●公園整備</li> </ul> <p>周辺環境整備</p> <p>各計画の中で、アクセサ ルトを含む周辺地域の環境整備 の方向性を決定する。 そのうえで、必要な整備内容 を検討し、令和7年度のグラ ンドオープンに向けて整備を 進めていく。</p>
令和5年度 (2023)		<p>■整備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●公園整備</li> </ul> <p>石神井川沿い 擁壁整備工事</p>
令和6年度 (2024)		
令和7年度 (2025)	<p>グランドオープン</p>	

