

いたばし魅力ある学校づくりプランの進捗状況について

令和元年6月に公表した「いたばし魅力ある学校づくりプラン」前期計画第2期以降の対象校対応方針に基づく学校グループの編成は以下のとおりである。

なお、進捗状況は、令和3年1月の文教児童委員会にて報告しているが、今回の報告では、前回報告以降に主な動きのあった第2期Eグループの進捗を中心に報告する。

1 前期計画第2期・第3期対象校対応方針に基づく学校グループ

期	学校名	グループ	学校名	グループ
第2期	上板橋第一中学校 上板橋第三中学校	Dグループ	志村小学校 (志村第四中学校)	Eグループ
第3期	向原小学校 上板橋第二小学校	Fグループ	板橋第一中学校 板橋第五中学校	Gグループ

2 【第2期】各グループの進捗状況

(1) Dグループ（上板橋第一中学校・上板橋第三中学校）

①前回報告までの主な動き

※前回報告は令和2年7月末までの動き

ア) 上板橋第三中学校（維持改修）

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う学校の臨時休業の影響により、令和2年度の夏季休業期間が短縮となったため、外壁・屋上改修等工事を令和3年度以降へ延期することについて、学校・CS委員会、関係支部町会長会議へ説明を行った。

イ) 上板橋第一中学校（改築）

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う影響を整理したうえで、「いたばしNo.1実現プラン2021」のローリングとの整合を図り、学校・保護者・関係町会と丁寧に意見交換を行えるようスケジュールを再度調整した。

②進捗状況

※前回報告後の新たな動き

ア) 上板橋第三中学校（維持改修）

令和3年6月から外壁・屋上改修等工事準備を行い、令和3年7月から外壁改修工事を実施している。引き続き、外壁・屋上・内部改修を行っていく。

イ) 上板橋第一中学校（改築）

学校・CS委員会・関係支部町会長会議へ改築に伴う仮校舎利用などについて説明・意見交換を行った。また、学校や地域へ改築に向けたアンケートを実施した。今後、基本構想・基本計画の策定に着手する。

(2) Eグループ（志村小学校・志村第四中学校）

①前回報告までの主な動き

※前回報告は令和2年7月末までの動き

ア) 魅力ある学校づくり協議会の開催

回	開催月日	内容
準備協議会	令和元年11月18日	● 会の名称、会則、運営について、会長の選出
第1回		● 「いたばし魅力ある学校づくりプラン～前期計画第2期対象校対応方針について～」の概要説明等
第2回	令和元年12月16日	● 小中一貫教育について説明等 ● 志村第四中学校の現況について
第3回	令和2年1月27日	● 志村小学校の仮設校舎設置場所について協議 ● 意見聴取及び周知方法について協議
第4回	令和2年3月12日	● 志村小学校の改築方法 ● 意見聴取及び周知方法 上記2点について、第3回協議会で挙げられた意見をもとに協議
第5回	令和2年7月3日	● 協議会の名称、構成、会則、運営の変更について ● 前回協議会までの振り返り、方向性の確認 ● 今後のスケジュール及び意見書のたたき台 ● 施設見学 ● アンケートの実施について ● 今後のスケジュールの議題まで協議し、施設見学の実施を確認した。協議できなかった意見書とアンケートについては、第6回協議会に協議を持ち越した。

イ) 協議会委員

●志村小学校関係者…11名		●志村第四中学校関係者…10名	
P T A関係者	3名	P T A関係者	3名
地域関係者（町会長等）	4名	地域関係者（町会長等）	3名
学校関係者（C S委員）	3名	学校関係者（C S委員）	3名
学校長	1名	学校長	1名
●教育委員会事務局…1名			
教育委員会事務局次長	1名		

ウ) 施設見学

実施日時	令和2年7月27日（月）午後
見学先	杉並区立小中一貫教育校 高円寺学園

ア) 魅力ある学校づくり協議会の開催

回	開催月日	内容
第6回	令和2年8月26日	<ul style="list-style-type: none"> ● FLC学びのエリアにおける小中一貫教育の取組の紹介 ● 意見書案について ● アンケートの実施について <p>意見書案の跡地活用に関する項目や意見書冒頭の文章について、修正意見があったため、次回協議会で改めて協議することを確認した。</p> <p>また、アンケートについては9月に実施することを決定した。</p>
第7回	令和2年10月9日	<ul style="list-style-type: none"> ● アンケートの結果について(確認事項) ● 意見書案について(協議事項) ● (仮称)志村小・志村四中 小中一貫型の学校設置検討会について <p>「志村小学校の施設整備に関するアンケート調査」の結果を報告し、結果は、今後実施予定の説明会の内容検討などで活用していくことを確認した。</p> <p>意見書を改めて協議した結果、意見書の内容がまとまり、次回協議会で教育委員会に提出することを決定した。</p> <p>意見書提出後、小中一貫型の学校設置に向け、通学区域等の具体的な検討を行う検討会の設置案は、修正意見があったため、次回協議会で検討体制をまとめることを確認した。</p>
第8回	令和2年11月16日	<ul style="list-style-type: none"> ● 意見書の提出 ● 志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会について <p>教育長に手交し、意見書を教育委員会へ提出した。また、検討会の検討体制をまとめ、令和3年1月を目途に検討会を設置することを決定した。</p>

イ) 教育委員会による意見書の取扱い

開催月日	令和2年11月25日
内 容	区立志村小学校及び区立志村第四中学校の施設整備と児童・生徒の教育環境の充実については、『魅力ある学校づくり協議会(志村小・志村四中)』より提出された「意見書」を尊重しながら、区立志村小学校及び区立志村第四中学校を小中一貫型の学校として整備を進めていく旨の意思決定をした。

ウ) 志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会の役割

提出された意見書をもとに、小中一貫型の学校設置に向けた円滑な準備を計画的に行うため、下記に掲げる項目を検討し、区教育委員会事務局からの報告に対し意見する。

検討項目	調整項目
① 通学区域・通学路に関する事項	① 学校行事、学校運営に関する事項
② 校名に関する事項	② 学びのエリアの連携に関する事項
③ 校歌・校章に関する事項	③ 建設に関する事項
④ 跡地活用に関する意見	
⑤ P T A組織に関する事項	
⑥ 学校の伝統や歴史の保存に関する事項	

※上記以外に検討会の決定により検討項目及び調整項目を追加することが出来る。

エ) 志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会委員構成

	選出元	人数
検討会会長	教育委員会事務局次長	1名
協議会会長	協議会会長（下記と併任可）	1名
地域関係者	町会・自治会、青少年健全育成地区委員等	
	●志村小関係者（志村小通学区域にかかる町会から1名ずつ） ●志村四中関係者（志村四中通学区域にかかる支部から1名ずつ）	4名 3名
P T A	志村小	4名
	志村四中	3名
学校関係者	志村小C S委員、志村四中C S委員	各3名
学校長	志村小・志村四中	各1名

※表中の協議会は、「魅力ある学校づくり協議会（志村小・志村四中）」である。

※P T A及び学校関係者については、作業部会設置により会議の開催頻度が増すため、負担軽減の観点から、下記の方法を可能とする。

○上記の人数から1～2名の増員することが出来る。

○委員の任期は選出団体に属する期間とするが、期間終了後も選出団体の同意により再任し、委員の任期を継続することが出来る。

オ) 作業部会構成

作業部会名	構成	人数
通学区域・通学路	P T A (志村小 2 名・志村四中 1 名) 学校関係者 (志村小 1 名・志村四中 2 名) 学校長 (志村小 1 名・志村四中 1 名)	8 名
学校名・校歌・校章	P T A (志村小 2 名・志村四中 1 名) 学校関係者 (志村小 1 名・志村四中 2 名) 学校長 (志村小 1 名・志村四中 1 名)	8 名
P T A 組織	P T A (志村小 4 名・志村四中 3 名) 学校関係者 (志村小 1 名・志村四中 2 名) 学校長 (志村小 1 名・志村四中 1 名)	1 2 名

※作業部会の設置により、学校長の出席を要する会議が多くなるため、副校長や他の教職員を作業部会の出席委員とすることが出来る。

カ) 志村小・志村四中 小中一貫型学校説明会実施結果

	開催日時	会場	参加者数	
1	令和 3 年 2 月 13 日 (土)	10 時～12 時	志村小学校 体育館	19 名
2	令和 3 年 2 月 20 日 (土)	12 時～14 時	緑小学校 体育館	11 名
3	令和 3 年 2 月 27 日 (土)	10 時～12 時	北前野小学校 体育館	15 名
4	令和 3 年 3 月 5 日 (金)	14 時 30 分～ 16 時 30 分	グリーンカレッジホール 4 階ホール	18 名
5	令和 3 年 3 月 6 日 (土)	10 時～12 時	志村坂下小学校 体育館	12 名
6	令和 3 年 3 月 13 日 (土)	10 時～12 時	前野小学校 体育館	8 名
7	令和 3 年 3 月 20 日 (土)	10 時～13 時	志村第四中学校 体育館	84 名

※説明会では、冒頭 45 分～50 分程度資料に基づく説明を行い、その後質疑応答を実施した。

※説明会は当初、夜間の説明会 (2 月 19 日、26 日の 18 時 30 分～20 時 30 分) を予定していたが、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言の再発令を受けて中止した。

キ) 意見募集の実施結果

募集期間	意見数
令和 3 年 3 月 1 日 (月) ～令和 3 年 3 月 31 日 (水)	39 件

※説明会資料を区ホームページ、新しい学校づくり課窓口、各地域センター (志村坂上・中台・蓮根・前野) 窓口にて公開し、パブリックコメントに準じた形式により実施した。

ク) 志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会の開催状況【7/20 現在】

回	開催月日	内容
第1回	令和3年2月4日	<ul style="list-style-type: none"> ●会の委員、会則、運営について、会長の選出 ●協議会意見書の内容確認 ●検討会の検討スケジュール ●跡地活用に関する報告事項
第2回	令和3年4月27日	<ul style="list-style-type: none"> ●検討会と作業部会の運営について ●説明会及び意見募集の概要と意見・質問について <p style="text-align: center;">※緊急事態宣言再発令に伴い、書面開催とした。</p>

ケ) 今後の予定

令和3年7月29日(木)に開催の第3回検討会において、通学区域に関する検討、跡地活用に関する報告を行う。他の検討項目についても、今後検討を開始していく。

3 【第3期】対象校への対応

- (1) Fグループ(向原小学校・上板橋第二小学校)
- (2) Gグループ(板橋第一中学校・板橋第五中学校)

①前回報告までの主な動き

※前回報告は令和2年7月末までの動き

当校のCS委員会、関係支部町会長会議等で説明・意見交換を行う予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う影響により実施できなかった。今後は、「いたばし魅力ある学校づくりプラン」の対象校の進捗の遅れなどを踏まえ、「いたばしNo.1実現プラン2021」のローリングとの整合を図りながら、学校・保護者・関係町会等と丁寧に意見交換を行えるよう協議会の設置などのスケジュールを設定していく。

②進捗状況

※前回報告後の新たな動き

Gグループの板橋第一中学校・板橋第五中学校は、令和3年1月から6月にかけてのCS委員会において、新型コロナウイルス感染症拡大防止対応である書面開催等も挟みながら、「いたばし魅力ある学校づくりプラン」の説明・意見交換を行った。引き続き、協議会設置に向けてスケジュール等を検討していく。

Fグループの向原小学校・上板橋第二小学校は、機会を捉えて学校と意見交換を行った。今後、協議会設置に向けてスケジュール等を検討していく。