

サポートファイル完成に向けたスケジュール(案)

分類	内容	R3												R4			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
会議	第1回発達障がい児(者)支援体制連絡会(庁内会議)にて協議																
	板橋区地域自立支援協議会 令和3年度第1回障がい児部会での報告																
	第2回発達障がい児(者)支援体制連絡会(庁内会議)にて報告																
	板橋区地域自立支援協議会 令和3年度第2回障がい児部会での報告																
試験 配布※1	記入例の作成																
	板橋区内親の会等による試験運用																
	試験運用後の意見集約																
配布	説明会等の実施																
	配布開始																
予算(仮)	バインダー購入費の予算要望																
	バインダー購入・配布																

※1 区内の親の会等にご使用してもらい、項目、使いやすさ等様々なご意見をいただきます。