


板橋区ICT推進・活用計画2020 平成28年度事業進捗概況について

1. 評価別事業数

評価	基準	事業数
AA	計画よりも上回って進捗している、または既に計画を達成し、想定以上の効果が現れている	0件
A	順調に進捗しており、計画通りに達成見込みである、または既に計画を達成し、想定通りの効果が現れている	21件
B	概ね計画通り進捗しているが、さらに工夫の余地がある、または既に計画を達成したが、さらに工夫の余地がある	10件
C	実績が計画を下回っており、改善の努力又は計画の見直しが必要である	3件
その他	計画中止、国の計画変更など	1件
合計		35件

2. 評価別事業数割合



- A：順調に進捗しており、計画通りに達成見込みである、または既に計画を達成し、想定通りの効果が現れている
- B：概ね計画通り進捗しているが、さらに工夫の余地がある、または既に計画を達成したが、さらに工夫の余地がある
- C：実績が計画を下回っており、改善の努力又は計画の見直しが必要である
- その他：計画中止、国の計画変更など

3. 基本目標別事業数

基本目標	事業数					
	計	AA	A	B	C	その他
① 開かれた区政の実現	4	0	2	2	0	0
② 区民サービスの向上	11	0	7	2	1	1
③ 情報セキュリティの強化	3	0	2	0	1	0
④ 安心・安全の向上	4	0	2	1	1	0
⑤ 行政事務の効率化	11	0	7	4	0	0
計画に関する進捗管理	2	0	1	1	0	0
合計	35	0	21	10	3	1

4. 今後の方向性別事業数

今後の方向性	事業数
計画通り推進	33件
事業拡大	0件
事業縮小	0件
計画修正	2件
中止（休止）	0件
完了	0件
合計	35件

5. 基本目標別事業経費

(単位：百万円)

基本目標	事業数及び経費	事業数	平成28年度 当初予算	平成28年度 決算見込額
① 開かれた区政の実現		4	270.8	112.2
② 区民サービスの向上		11	429.3	375.4
③ 情報セキュリティの強化		3	112.8 (※)	83.6
④ 安心・安全の向上		4	557.9	489.4
⑤ 行政事務の効率化		11	28.7	28.7
計画に関する進捗管理		2	98.3	87.2
合計		35	1,497.8	1,176.5

※繰越明許予算49.1百万円、四号補正62.2百万円を含む

6. 全体的な傾向

計35の推進施策のうち、全体の60%がA評価となっており、概ね順調に事業を推進することができている。また、B及びC評価の事業についても、工夫、改善を加えたうえで計画通りに推進、または計画修正を行うことで目標を達成する見込みである。

基本目標別に見ると、B評価以下の比率が高いのは「開かれた区政」と「安心・安全の向上」で、ともに50%（4事業中2事業）である。「開かれた区政」については、推進施策「オープンデータの公開促進」や「地図情報の活用」について、施策推進の準備を行ったため、評価に表れる効果が見られなかった。「安心・安全の向上」については、緊急時に対する運用手順の整備について検証が十分ではなかったことによる低評価となった。

また、「区民サービスの向上」については、マイナンバー関連4事業について、B評価が2件、C評価及びその他評価が各1件となっている。マイナンバー関係事業は全国的に新しい事業でもあることから、情報提供の遅れや計画変更等に伴い、事業推進が困難な状況が見られる。

各事業の指標については、測定しにくいものや、事業にそぐわないものも一部見受けられた。平成30年度は計画の見直し年である。ICTのさらなる利活用の推進に資する評価指標となるよう、各事業の指標については平成29年度から見直しを進めていく。

平成28年度は計画年の初年度でもあり、事業が終了したものや最終目標に達成している事業は少なく、全体的に工夫の余地がある。今後は、当初の目標を上回る結果を目指して更なる工夫や改善を行っていく。