

いたばし魅力ある学校づくりプランの進捗状況について

令和元年6月に公表した「いたばし魅力ある学校づくりプラン」前期計画第2期以降の対象校対応方針に基づく学校グループの編成は以下のとおりである。

なお、進捗状況は、令和3年8月の文教児童委員会にて報告しているが、今回の報告では、前回報告以降に主な動きのあった第2期Eグループの進捗を中心に報告する。

1 前期計画第2期・第3期対象校対応方針に基づく学校グループ

期	学校名	グループ	学校名	グループ
第2期	上板橋第一中学校	Dグループ	志村小学校	Eグループ
	上板橋第三中学校		(志村第四中学校)	
第3期	向原小学校	Fグループ	板橋第一中学校	Gグループ
	上板橋第二小学校		板橋第五中学校	

2 【第2期】各グループの進捗状況

(1) Dグループ（上板橋第一中学校・上板橋第三中学校）

① 上板橋第三中学校（維持改修）

令和3年6月より実施している外壁・屋上改修等工事のうち、屋上防水工事は令和4年3月までで完了し、外壁改修工事は令和4年5月までを予定している。令和5年度からは、設備更新と内部改修を行っていく。

② 上板橋第一中学校（改築）

基本構想・基本計画の策定に伴い、教職員や検討会委員へのヒアリングやワークショップを実施した。以前行ったアンケートや今回のヒアリング結果及びワークショップでの意見を踏まえ、学校規模、校舎配置、必要諸室の検討を進めていく。

会議等	開催月日	内容・対象
学校・地域 アンケート	令和2年12月～ 令和3年3月	児童生徒・教職員、CS委員・町会役員
CS委員会	令和3年10月20日	改築検討会の設置
第1回改築検討会	令和3年12月8日	学校改築の進め方について
第2回改築検討会	令和3年12月16日	基本構想・基本計画ワークショップ1回目

(2) Eグループ（志村小学校・志村第四中学校）

① 志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会の開催状況

回	開催月日	内容
第1回	令和3年2月4日	<ul style="list-style-type: none"> ●会の委員、会則、運営について、会長の選出 ●協議会意見書の内容確認 ●検討会の検討スケジュール ●跡地活用に関する報告事項

回	開催月日	内容
第2回	令和3年4月27日	<ul style="list-style-type: none"> ● 検討会と作業部会の運営について ● 説明会及び意見募集の概要と意見・質問について <p>※緊急事態宣言再発令に伴い、書面開催とした。</p>
第3回	令和3年7月29日	<ul style="list-style-type: none"> ● 第2回検討会（書面開催）の報告について ● 第1回、第2回通学区域・通学路作業部会の報告について ● 跡地活用に関する報告について <p>移転後の志村小学校の通学区域変更検討区域（志村坂下小学校・北前野小学校）の学校長及びPTA代表者を検討会委員として交え、検討を行うことを決定した。</p> <p>志村小の借地部分を更地にして返還する方向で調整していることを報告し、意見交換を行った。</p>
第4回	令和3年10月8日	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本構想・基本計画の策定について ● 第3回通学区域・通学路作業部会の報告について ● 学校の伝統・歴史の保存について <p>基本構想・基本計画の策定支援受託事業者の紹介を行った。</p> <p>現在の志村坂下小学校・北前野小学校の通学区域の一部を移転後の志村小の通学区域とする検討会の変更案を決定した。</p> <p>学校の伝統・歴史の保存方法について、意見交換を行った。</p>
第5回	令和3年12月13日	<ul style="list-style-type: none"> ● 第1回学校名・校歌・校章作業部会の報告について ● 第4回通学区域・通学路作業部会の報告について ● 学校の伝統・歴史の保存について <p>学校名、校歌、校章を継続して使用する検討会の方向性を決定した。また、小中一貫型学校の名称を開校前に制定、愛唱歌、マークについては、開校前の制定は行わず、開校後に学校運営の中で必要に応じて検討していくものとする検討会の方向性を決定した。</p> <p>志村第四中の通学区域の検討については、緑小学校の学校長及びPTA代表者を検討会委員として交え、検討を行うことを決定した。</p> <p>学校の伝統・歴史の保存方法について、意見交換を行った。</p>

② 今後の予定

第6回検討会を令和4年2月21日開催予定。引き続き通学区域等の検討を行う。

3 【第3期】対象校への対応

- (1) Fグループ（向原小学校・上板橋第二小学校）
- (2) Gグループ（板橋第一中学校・板橋第五中学校）

Fグループの向原小学校・上板橋第二小学校、Gグループの板橋第一中学校・板橋第五中学校は、引き続き、庁内での方向性の検討を含め、協議開始に向けてスケジュール等を検討していく。