

板橋公園のあり方検討委員会 の進め方

	スケジュール	内容等
①	実施済み	諸条件の整理 近隣アンケート調査 事前調査として、近隣約500人に対しアンケート調査を行う。
②	令和3年11月10日	第1回 板橋公園のあり方検討会 アンケート調査の結果、諸条件、区の方考え方等を整理し、方向性を定める。
③		基本構想(素案)作成 第1回板橋公園のあり方検討会の結果を基に、基本構想の素案を作成する。
④		素案に対するアンケート調査 修正した素案に対し、アンケート調査を行う。近隣、区施設への配布、WEBアンケートも活用し、広く意見を求める。
⑤	令和3年12月20日	第2回 板橋公園あり方検討会 アンケートの結果を基に意見をもらい、基本構想を固める。
⑥	令和4年1月	板橋公園基本構想 策定 策定後、サウンディング調査を行い、P-PFI等、手法の検討を行う。

※必要な場合は、どこかで現地見学を行う。