

資料2-1

板橋公園整備スケジュール

	令和3年度												令和4年度												実施計画2025									
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度	令和6年度	令和7年度							
測量																																		
現況測量委託(R2年度)																																		
都電・都バス																																		
アスベスト調査委託																																		
基本構想策定																																		
基本構想策定委託																																		
庁内検討会																																		
あり方検討委員会																																		
アンケート調査																																		
地元説明																																		
基本構想策定																																		
公募(P-PFI、DB)																																		
サウンディング(事前ヒアリング)																																		
サウンディング調査																																		
公募設置指針の策定																																		
選定基準の作成(選定委員会)																																		
公募																																		
P-PFI、DB																																		
基本計画																																		
ワークショップ(回数未定)																																		
UD調整(障がい政策課協議)																																		
基本設計																																		
実施設計																																		
工事																																		
道路区域変更																																		
道路工事																																		
公園工事																																		
複合施設(集会所、管理棟)																																		