

## ボランティア活動推進協議会の今後のスケジュールと議題（予定）

月	区・ボラセン	協議会	部会
10月	運営委員会・役員会 進捗状況随時報告(随時)		27日(木)第1回部会開催
11月		22日(火)第3回協議会開催	
12月			21日(水)第2回部会開催
R5.1月		31日(火)第4回協議会開催 【議題】 1 今後のスケジュールについて 2 第3回協議会の振り返り・第4回協議会概要 3 第2回部会の検討結果及び意見聴取 4 運営内容についての検討 5 第3回部会への下命 6 全体を通しての意見聴取	
2月			
3月			9日(木)第3回部会開催 【議題】 1 第4回協議会の振り返り・第3回部会の概要 2 運営内容についての確認 3 プラットフォームについて
4月			下旬予定 第4回部会開催 【議題】 1 第4回部会概要 2 プラットフォームについて 3 その他方法について
5月		中旬予定 第5回協議会開催 【議題】 1 第4回協議会の振り返り・第5回協議会概要 2 第3、4回部会の検討結果報告及び意見聴取 3 進捗管理・評価について 4 第5回部会への下命 5 全体を通しての意見聴取	

6月			中旬予定 第5回部会開催 【議題】 1 第5回協議会の振り返り・第5回部会概要 2 運営内容についての確認(下命があれば) 3 進捗管理・評価についての検討
7月			中旬予定 第6回部会開催 【議題】 1 進捗管理・評価について 2 中間報告案の検討
8月		上旬予定 第6回協議会開催 【議題】 1 第5回協議会の振り返り・第6回協議会概要 2 第5,6回部会の検討報告及び意見聴取 3 中間報告の確認 4 第7回部会への下命 5 全体を通しての意見聴取	
9月	運営委員会・役員会 中間報告		
10月	区議会 中間報告		中～下旬予定 第7回部会開催 【議題】 1 第6回協議会の振り返り・第5回部会概要 2 最終報告案の検討
11月		中旬予定 第7回協議会開催【最終案提示】 【議題】 1 第6回協議会の振り返り・第7回協議会概要 2 最終報告書の決定	
12月	運営委員会・役員会 最終報告 冊子製本準備開始	協議会終了後修正を加える必要がある場合には、報告決定版は後日メール送付(郵送)	
R6.1月			
2月	区議会 最終報告		← 新ビジョン策定
3月	冊子公開		
4月	新ビジョンに基づく運営順次スタート		